

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS**Budapest Főváros Önkormányzata GFT 2021. évben indítandó - Budapest Főváros ivóvízellátó hálózatát érintő - beruházások tervezése tárgyában****1. számú módosítása**

a továbbiakban: „**1. sz. módosítás**”,

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros Önkormányzata

székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

törzsszám: 735638

adószám: 15735636-2-41

statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01

pénzforgalmi számlaszám: 11784009-15490012

képviseli: *Karácsony Gergely főpolgármester*

(a továbbiakban: „**Önkormányzat**” vagy „**Megrendelő**”),

másrészről a

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhelye: 1138 Budapest, Váci út 182.

cégjegyzékszám: 01-10-042451

adószám: 10898824-2-44

statisztikai számjel: 10898824-3600-114-01

számlaszám: 11794008-20510491-00000000

képviseli: *Keszler Ferenc vezérigazgató és Lengyel Gábor műszaki beruházási igazgató együttesen*

(a továbbiakban: „**FV Zrt.**” vagy „**Vállalkozó**”),

(a továbbiakban együtt: „**Felek**”, külön-külön a **Fél**) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételeknek megfelelően.

1. Előzmények

A Fővárosi Közgyűlés a 393/i/2021 (02.24.) számú Főv. Kgy. határozatában döntött arról, hogy jóváhagyja a „Budapest Főváros Önkormányzata GFT 2021. évben indítandó - Budapest Főváros ivóvízellátó hálózatát érintő - beruházások tervezése” tárgyú vállalkozási szerződés (a továbbiakban: „Vállalkozási Szerződés”) megkötését az Önkormányzat és az FV Zrt. között. A Vállalkozási Szerződés 2021. március 24. napján jött létre.

A Vállalkozási Szerződés 2.1. pontja szerint az FV Zrt. a Vállalkozási Szerződés 1. számú mellékletében meghatározott feladatokat (a továbbiakban: Feladatok) látja el, melyek teljesítési határidejeként 2021.07.31. napja lett meghatározva.

A Vállalkozási Szerződés 2.3. pontja értelmében az FV Zrt. a Feladatok teljesítése során - a tervezés keretében - a szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzését is elvégzi.

Az engedélyezési eljárások előre nem látható elhúzódása miatt a Vállalkozási Szerződés 1. számú mellékletében a Feladatok tekintetében rögzített teljesítési határidő (2021.07.31.) nem tartható, így annak 2021.09.30. napjára történő módosítása szükséges.

A Feladatok tervezett költségigénye változatlanul bruttó 5 207 000 Ft, azaz bruttó ötmillió-kétszázhetezer forint.

A Feladatok megvalósítása Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának és megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X.30.) Főv. Kgy. rendeletének (továbbiakban: Beruházási Rendelet) hatálya alá tartozik.

2. A Vállalkozási Szerződés 1. sz. módosítása

A Vállalkozási Szerződés 1. számú melléklete helyébe a jelen 1. számú módosítás 1. számú melléklete lép.

3. Egyéb rendelkezések

Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés jelen 1. sz. módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

A jelen 1. sz. módosítás a Felek általi kölcsönös aláírásának napján lép hatályba. Ha az aláírások nem ugyanazon napon történnek, a hatályba lépés időpontja a legutolsó aláírás napja.

A jelen 1. sz. módosítás 7 eredeti példányban készült, amelyből 3 eredeti példány az Önkormányzatot, 4 eredeti példány a Vállalkozót illeti.

A jelen 1. sz. módosítást a Felek elolvasták, megértették, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt az aláírásra felhatalmazott képviselőjük útján aláírják.

Melléklet: 1. számú melléklet – módosított tervjavaslat

Budapest, 2021. 07.30.

Budapest, 2021. 2021 AUG 11

VÁLLALKOZÓ:


Keszler Ferenc **Lengyel Gábor**
vezérigazgató műszaki beruházási igazgató
Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő



Részvénytársaság
sz 223/001
Fővárosi Vízművek Zrt.
1138 Budapest, Váci út 182.

MEGRENDELŐ:

Budapest Főváros Önkormányzata
A főpolgármester hatáskörében eljárva:


Tüttő Kata
főpolgármester-helyettes

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:
Budapest, 2021. 08.03.


Nágel Ilona
pénzügyekért felelős aljegyző



Megegyezik a 167/2021. főpolgármestéri határozattal elfogadott tervezettel.


Pázmányi Edit
08.03.

Fővárosi Vízművek Zrt.
Budapest Főváros ivóvízellátó hálózatát érintő 2021. évi beruházási tervjavaslata
Vállalkozási Szerződés keretében

Ssz.	A beruházási igény					munka kezdés a szerződés kérés napjától	teljesítési határidő	Beruházási keret (Ft-ban) Bruttó	Jelleg
	megnevezése	rövid (műszaki) leírása	célkitűzése, oka	elmaradásának kockázata					
1.	XIV. kerület Ibrány utca 4. vízellátás biztosítása	Létesítendő 105 fm DN100 KPE elosztóvezeték Szugló u. - Újvilág u. között, 2 db csomópont (2 db DN100 T-idom, 2 db DN100 tolózár) 1 db tűzcsap	ivóvízellátás biztosítása	további fogyasztók vízellátása nem megoldható	2021.03.24	2021.09.30	952 500 Ft	Fejlesztés	
2.	XVII. Kerület, Vargha Gyula utca vízellátás biztonságának növelése	Létesítendő 145 fm DN110 KPE elosztóvezeték Heltai G. u. - Heltai tér között, 1 db csomópont (1 db DN100 T-idom, 2 db DN100 tolózár), 1 db tűzcsap	vízellátás biztonságának növelése	elégtelen átmérő miatt a hálózat hidraulikai viszonyai kedvezőtlenek, emiatt növekszik a meghibásodások kockázata	2021.03.24	2021.09.30	1 117 600 Ft		
3.	XXII. kerület, Szabadkai utca vízminőség javítás	Létesítendő 140 fm DN110 KPE elosztóvezeték Rókales u. - Lidia u. - Barátinége u. között, 2 db csomópont (2 db DN100 T-idom, 2 db DN100 tolózár), 1 db tűzcsap	vízminőség javítás	végágak miatt a vízminőség hosszútávon nem garantálható	2021.03.24	2021.09.30	990 600 Ft		
4.	XXII. kerület, Komló utca 7-9. vízminőség javítás	Létesítendő 70 fm DN110 KPE elosztóvezeték, 1 db csomópont (1 db DN100 T-idom, 3 db DN100 tolózár, 2 db 100/80 szűkítő), 1 db tűzcsap	vízminőség javítás	végágak miatt a vízminőség hosszútávon nem garantálható	2021.03.24	2021.09.30	927 100 Ft		
5.	XXII. Panoráma utca vízminőség javítás	Létesítendő 145 fm DN100 göv elosztóvezeték Ranoráma u. 4. - Plébánia u. 35. között, 1 db csomópont (1 db DN100 T-idom, 1 db DN100 tolózár), 1 db tűzcsap	vízminőség javítás	végágak miatt a vízminőség hosszútávon nem garantálható	2021.03.24	2021.09.30	1 219 200 Ft		
Összesen:									5 207 000