

KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

„Belterületi utak felújítása Lovasberényben”

amely létrejött egyrészről

Lovasberény Község Önkormányzata

Székhelye: 8093 Lovasberény, Kossuth Lajos utca 62.

Adószáma: 15727426-2-07

PIR törzsszám: 727420

KSH statisztikai számjel: 15727426-8411-321-07

Telefon: 06/22/456-024

Fax: 06/22/456-024

E-mail: sudi.mihaly@lovasbereny.hu

Képviselő neve: Südi Mihály polgármester

Képviselő címe: 8093 Lovasberény, Kossuth Lajos utca 62.

Képviselő elérhetőségei:

Telefon: +36/30/49-84-360

E-mail: sudi.mihaly@lovasbereny.hu

mint **Megrendelő** (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről az

ÚTÉPPARK KFT.

Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szlovák utca 6.

Adószáma: 24105099-2-07

Cégjegyzékszám: 07-09-022842

Pénzforgalmi számlaszám: 10200232-29373817-00000000

Telefon: +36-22-505-616

Fax: +36-22-505-617

E-mail: info@uteppark.hu

Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 34A01922

Képviselő neve: Skobrák László ügyvezető

Képviselő címe: 8060 Mór, Álmos vezér utca 12.

Képviselő elérhetőségei:

Telefon: +36-22-505-616

Fax: +36-22-505-617

E-mail: info@uteppark.hu

mint **Vállalkozó kivitelező** (a továbbiakban: Vállalkozó)

– együttesen Felek – között az alábbi helyen és időben, a következő feltételekkel:

I.) ELŐZMÉNYEK

- 1.1 Felek rögzítik, hogy 2021. május 7. napján kivitelezési szerződést kötöttek „Belterületi utak felújítása Lovasberényben” tárgyban (a továbbiakban: Szerződés). A szerződés 2021. május 7. napján lépett hatályba.

II.) A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TÁRGYA ÉS INDOKAI

- 2.1. Felek rögzítik, hogy a kivitelezési szerződés tárgyát képező munka nem engedélyköteles építési beruházás, annak megvalósítása során az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet rendelkezései alapján nem kötelező az elektronikus építési napló alkalmazása. Erre

tekintettel Felek a kivitelezés megvalósítása (szerződés teljesítése) során az építési naplót nem elektronikus, hanem papír alapon kívánják vezetni.

- 2.2. Rögzítik továbbá a Felek, hogy adminisztratív okokból a kivitelezési szerződés megkötésekor abban tévesen nem az a személy került megjelölésre műszaki ellenőrként (építési naplóba bejegyzésre jogosultként), aki a kivitelezés során ténylegesen, mint műszaki ellenőr jár el. Ennek alapján a szerződés III.6. 1. pontjában az eljáró műszaki ellenőr adatai is hibásan kerültek feltüntetésre.

A fentiekre tekintettel, az építési napló elektronikus helyett papír alapon történő vezetése, valamint a műszaki ellenőr személyének változása (építési naplóba bejegyzésre jogosult változása) miatt, illetve a ténylegesen eljáró műszaki ellenőr adatainak átvezetése érdekében szükséges a kivitelezési szerződés módosítása.

III.)

A SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEI

- 3.1. Fenti előzmények alapján Felek a Szerződést egyező akarattal az alábbiak szerint módosítják, a módosítást *vastagon, dőlten*, a törlésre kerülő részeket ~~*vastagon, dőlten és áthúzva*~~ jelölik:

- 3.2. A Szerződés II.3.6. pontja az alábbiak szerint módosul:

6. A számlabenyújtás feltétele a számla kötelező mellékletét képező következő dokumentumok benyújtása a Megrendelőnek:

- fotódokumentáció
- a támogatási szerződésben előírt számla részletező;
- *Építési napló* vonatkozó oldalai nyomtatottan, vagy pdf-ben digitális adathordozón
- Teljesítésigazolás;
- Végátadás esetén hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv;
- Végátadás esetén a jótállási jegyek;

- 3.3. A Szerződés III.6. pontja az alábbiak szerint módosul:

III.6. Építési napló

1. A Vállalkozó köteles *papír alapú építési naplót* vezetni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint.

~~A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a szerződéskötéssel egyidejűleg az elektronikus építési napló használatát lehetővé tevő, egyszer használatos belépési jelszót a Megrendelőtől átvette.~~ Jelen szerződés mellékletét képezi az építési szerződés *építési naplóban* rögzítendő részletes adatai kinyomtatva.

Az építési naplóba bejegyzésre jogosultak neve, és elérhetősége, egyben a Felek nyilatkozattételre jogosult képviselői műszaki kérdésekben:

Megrendelő képviselője		Vállalkozó képviselője	
Név:	<i>Édes Szilárd e.v.</i>	Név:	Kiss Zsolt
<i>műszaki ellenőr</i>		<i>felelős műszaki vezető</i>	
Cím:	<i>1118 Budapest, Beregszász utca 8. C 2/11</i>	Cím:	8000 Székesfehérvár, Szlovák u. 6.
Telefon:	-	Telefon:	+36-22-505-616
Fax:	-	Fax:	+36-22-505-617
Mobil:	<i>06-20-992-7248</i>	Mobil:	+36-30-267-5896
E-mail:	<i>edesszilard@freemail.hu</i>	E-mail:	<i>info@utepark.hu</i>

- 3.4. A Szerződés VII.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

1. Felek rögzítik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést az **építési naplóban**, illetve írásban, szükség szerint levélben, e-mailben vagy telefax útján küldenek meg egymásnak. A nyilatkozat, értesítés akkor tekinthető közöltnek, amikor azt a másik fél igazoltan megkapta, vagy átvette.

A felek részéről kapcsolattartásra jogosultak a szerződés teljesítésével, értelmezésével kapcsolatos kérdésekben:

Megrendelő részéről	
Név:	Südi Mihály
Beosztás:	polgármester
Telefon:	+36/30/49-84-360
Fax:	06/22/456-024
Mobil:	+36/30/49-84-360
E-mail:	sudi.mihaly@lovasbereny.hu

Vállalkozó részéről	
Név:	Skobrák László
Beosztás:	ügyvezető
Telefon:	+36-22-505-616
Fax:	+36-22-505-617
Mobil:	+36-30-365-8578
E-mail:	info@uteppark.hu

Megrendelő és Vállalkozó ügyvezetője/képviselője a szerződés teljesítése során jogosult más kapcsolattartó kijelölésére is, erről a Felek haladéktalanul kötelesek egymást értesíteni.

IV.)

A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS FELTÉTELEI FENNÁLLÁSÁNAK VIZSGÁLATA

- 4.1. A Felek álláspontja szerint a szerződésmódosítás jogalapja a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján fennáll. A Felek erre tekintettel a szerződés II.3.6., III.6. és VII.1. pontját új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítják.

A Kbt. 141. § (6) bekezdésében meghatározott feltétel teljesül, tekintettel arra, hogy a fenti módosítások **nem lényegesek**.

A módosítás az alábbiak miatt nem tekinthető lényegesnek:

A szerződésmódosítás az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoz meg, a módosítás kizárólag a Megrendelő műszaki ellenőre személyének és adatainak változását, valamint az építési napló elektronikus helyett papír alapon történő vezetésének kötelezettségét érinti.

a) A szerződésmódosítás **nem** határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna, figyelemmel arra, hogy a módosítás érdemi feltételeket nem, kizárólag a Megrendelő műszaki ellenőre személyének és adatainak változását valamint az építési napló elektronikus helyett papír alapon történő vezetésének kötelezettségét érinti;

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára **nem** változtatja meg, ugyanis jelen szerződésmódosítás nincs hatással a Szerződés gazdasági egyensúlyára;

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre **nem** terjeszti ki, ugyanis a módosítás az ajánlattevő kötelezettségeit nem érinti.

V.)

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 5.1. A Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás a valamennyi Fél általi aláírás napján lép hatályba.
- 5.2. A Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályosak és érvényesek.

5.3. Jelen szerződésmódosítás 4 oldalból áll, azt a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Lovasberény, 2021. május 9.

.....
Lovasberény Község Önkormányzata
képviseli: Südi Mihály polgármester
Megrendelő



Pénzügyi ellenjegyzés
Lovasberény Község Önkormányzata:

.....


.....
ÚTÉPPARK KFT.
képviseli: Skobrák László ügyvezető
K&R. Vállalkozó

