

ESETI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről az

IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

cégjegyzékszám: 01-10-046896

székhely: 1134 Budapest, Tüzér u. 41.

képviseli: Hrubí Orsolya gazdasági vezérigazgató-helyettes és Both András termékfejlesztési vezérigazgató-helyettes, együttesen

adószám: 23083185-2-41

bankszámlát vezető pénzügyi megnevezése: K&H Bank Zrt.

bankszámlaszám: 10402142-00027370-00000003

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő);

másrészről a

MultiContact Consulting Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Konzorciumvezető)

cégjegyzékszám: 01-09-712312

székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.

képviseli: Kustán Szabolcs ügyvezető, önállóan

adószám: 12965580-2-43

bankszámlaszám: 11600006-00000000-26542144

mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó

EN-CO Software Zártkörűen Működő Részvénytársaság

cégjegyzékszám: 01-10-140987

székhely: 1118 Budapest, Schweidel utca 5.

adószám: 28759999-2-43

bankszámlaszám: 12011186-01550829-00100009

mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó

T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság

cégjegyzékszám: 01-10-044852

székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.

adószám: 12928099-2-44

bankszámlaszám: 10918001-00000068-73830003

mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények

1. Felek rögzítik, hogy közöttük a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerinti nyílt eljárás eredményeképpen 2018. március 8. napján, 32000-182/2018. iktatószámon keretmegállapodás (a továbbiakban: Keretmegállapodás) jött létre szakértői erőforrás biztosítása céljából.

2. Az egyes ügyintézési folyamatok egyszerűsítéséről szóló 2019. évi LV. törvény (a továbbiakban: Egyszerűsítési tv.) hatályba lépésével több olyan feladat elvégzése szükséges a Megrendelő részéről, amelyhez külső kapacitás igénybevétele szükséges. Ezen igények egyike az „Elektronikus Anyakönyvi Rendszer (a továbbiakban: EAK) továbbfejlesztése az elhalálózással kapcsolatos államigazgatási folyamatok automatizálásáról – két részben” megnevezésű közbeszerzési eljárás, melynek fő célja az elhalálózással kapcsolatos eljárások racionalizálására irányuló informatikai fejlesztési és igazgatásszervezési feladatok ellátásának biztosítása az Egyszerűsítési tv.-ben meghatározottaknak megfelelően.

3. Az 1-2. pontokban foglaltakra tekintettel Megrendelő a Keretmegállapodás IV. része szerint, a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontjában rögzítetteknek megfelelően „**Elektronikus Anyakönyvi Rendszer (EAK) - Elhalálozással kapcsolatos ügyintézési folyamatok automatizálása 2 részben**” tárgyban a verseny újranyitásával közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeképpen Felek – a Keretmegállapodás tárgyát képező szolgáltatásokra vonatkozóan – Megrendelő beszerzési igénye megvalósítására tekintettel az igazgatásszervezési részre vonatkozóan 2020. június 30. napján megkötötték a 32000_570/2020.T iktatószámú eseti szerződést (a továbbiakban: Szerződés).

II. A szerződésmódosítás indoka

4. Felek rögzítik, hogy a Belügyminisztérium és Megrendelő között 2020. január 31. napján fejlesztési közszolgáltatási szerződés megkötésére került sor az Egyszerűsítési tv.-ben foglaltak megvalósítására, amely közszolgáltatási szerződés szerint az abban foglalt, a Szerződésben meghatározott feladatokkal összefüggő fejlesztési feladatok teljesítésének végső határideje 2020. november 15. napja volt, amelyet a Belügyminisztérium 2020. december 15. napjára módosított (BM/2639-14/2020.). A közszolgáltatási szerződés módosítását az indokolja, hogy a feladatok végrehajtásában résztvevő szervezetek nagy számából adódó függőségi viszonyok miatt az eredetileg tervezetthez képest hosszabb időigénnyel vált lehetővé a közszolgáltatási szerződésben részletezett feladatok megvalósítása. Azonos okokból, a közszolgáltatási szerződés módosításával összefüggésben a Szerződés módosítása is szükséges.

5. A 4. pontban leírtakra figyelemmel a Megrendelő által a Szerződés megkötésekor előre nem látható, és Megrendelőn kívül álló okból a közszolgáltatási szerződés és a Szerződés teljesítési határideje a tervezett időponthoz képest későbbre tolódik, ezáltal a Szerződésben foglalt teljesítési határidő módosítása vált szükségessé.

6. A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján a közbeszerzési szerződés a következő feltételek együttes teljesülése esetén módosítható:

- ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
- cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
- cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

7. Felek a Kbt. 8. pontban hivatkozott rendelkezését megvizsgálták, és tekintettel arra, hogy a fentiekben leírtak a Megrendelő által kellő gondossággal sem voltak előre láthatóak, továbbá a szerződés általános jellege és értéke nem változik, Felek a Szerződést az alábbiak szerinti módosítják.

III. A Szerződés módosuló rendelkezései

8. A Szerződés 2. címe az alábbiak szerint módosul (dőlt és vastagon kiemelt betűvel a módosuló szövegrészek):

„Vállalkozó a jelen Eseti szerződésben foglalt feladatokat **2020. november 27.** napjáig köteles teljesíteni, azzal, hogy Megrendelő előteljesítést elfogad, ezt követően a Vállalkozó a jogszabályi kötelezettség hatályba lépésétől számított kettő hónap időtartamban éles üzemi támogatást köteles ellátni.”

IV. Egyéb rendelkezések

9.. A Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

10. Jelen szerződésmódosítás azzal a nappal lép hatályba, amely napon az utolsóként aláíró Fél a szerződésmódosítást aláírja.

Felek a jelen módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen, alulírott helyen és napon 3 (három) példányban írták alá, melyből 2 (kettő) példány Megrendelőt, 1 (egy) példány Vállalkozót illet.

Megrendelő képviselőjében:

Budapest, 2020.
 Hrubí
 Orsolya
 Digitálisan aláírta: Hrubí Orsolya
 Dátum: 2020.11.11 11:07:29 +01'00'

IdomSoft Zrt.

Hrubí Orsolya

gazdasági vezérigazgató-helyettes

IdomSoft Zrt.

Both András

termékfejlesztési vezérigazgató

Digitally signed
 by Both András
 Date:
 2020.11.10
 15:10:35
 +01'00'

Vállalkozó képviselőjében:

Budapest, 2020.

MultiContact Kft.

(mint Konzorciumvezető)

Kustán Szabolcs

ügyvezető

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Budapest, 2020.

Szlenicskó Sarolta
 Digitálisan aláírta: Szlenicskó Sarolta
 Dátum: 2020.11.09 16:44:43 +01'00'

Szlenicskó Sarolta

gazdasági divízió vezetője

Jogilag ellenőrizve:

Budapest, 2020.

Dr. Szatmári
 Lajos Károly
 Digitálisan aláírta: Dr. Szatmári Lajos Károly
 Dátum: 2020.11.05 16:19:10 +01'00'

Dr. Szatmári Lajos Károly

vezető jogtanácsos