



**Adásvételi szerződés
1. számú módosítása**

amely létrejött egyrészről

az Innovációs és Technológiai Minisztérium

1011 Budapest, Fő u. 44-50.

törzskönyvi azonosító szám (PIR): 764410

adószám: 15764412-2-41

bankszámlaszám, számlavezető bank: 10032000-00290713-00000000 Magyar Államkincstár

képviseli: Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár

mint vevő (a továbbiakban: **Vevő**)

másrészről a(z)

Név:	EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
Székhely:	1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.
Cégjegyzékszám:	01-10-041733
Adószám:	10649297-2-44
Bankszámlaszám:	10918001-00000057-22480037
Képviselőre jogosult:	Kucska Árpád vezérigazgató

Név:	ADATKÖZPONT Kft.
Székhely:	6000 Kecskemét, Széchenyi tér 14.
Cégjegyzékszám:	03-09-125034
Adószám:	24081801-2-03
Bankszámlaszám:	10918001-00000017-67710005
Képviselőre jogosult:	Sutus Dániel ügyvezető

Név:	Bravogroup Rendszerház Kft.
Székhely:	1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.
Cégjegyzékszám:	01-09-677773
Adószám:	11809360-2-42
Bankszámlaszám:	11736006-20359849-00000000
Képviselőre jogosult:	Berke Tamás ügyvezető

Név:	Duna Elektronika Kft.
Székhely:	1183 Budapest, Gyömrői út 99.
Cégjegyzékszám:	01-09-368988
Adószám:	12029145-2-43
Bankszámlaszám:	10900011-00000002-22560108
Képviselőre jogosult:	Juhász Gábor ügyvezető

Név:	Enterprise Communications Magyarország Kft.
Székhely:	1138 Budapest, Váci út 117-119.
Cégjegyzékszám:	01-09-875754
Adószám:	13835462-2-41

Bankszámlaszám:	10300002-10317104-48820016
Képviselőre jogosult:	Orbán Előd István ügyvezető

Név:	FLAXCOM HOLDING Zrt.
Székhely:	1149 Budapest, Mogyoródi út 53.
Cégjegyzékszám:	01-10-045798
Adószám:	13985677-2-42
Bankszámlaszám:	10300002-10580660-49020014
Képviselőre jogosult:	Harasztos Frigyes Ferenc vezérigazgató

Név:	Kermann Műszaki Fejlesztő Zrt.
Székhely:	1139 Budapest, Röppentyű utca 48.
Cégjegyzékszám:	01-10-140898
Adószám:	27984026-2-41
Bankszámlaszám:	10404089-50526767-78661008
Képviselőre jogosult:	Kovács Zoltán Lajos vezérigazgató

Név:	MACROTEL Kft.
Székhely:	8200 Veszprém, Gerenda utca 4-6.
Cégjegyzékszám:	19-09-506709
Adószám:	12941911-2-19
Bankszámlaszám:	11600006-00000000-75733506
Képviselőre jogosult:	Pichner Péter ügyvezető

Név:	PANOR Informatika Zrt.
Székhely:	1139 Budapest, Frangepán utca 46-48.
Cégjegyzékszám:	01-10-048924
Adószám:	25119071-2-42
Bankszámlaszám:	14100000-26040549-01000003
Képviselőre jogosult:	Soós Tamás vezérigazgató

Név:	Sys IT Services Kft.
Székhely:	1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. C. ép. 5. em.
Cégjegyzékszám:	01-09-988281
Adószám:	23994982-2-43
Bankszámlaszám:	10300002-10576279-49020048
Képviselőre jogosult:	Majdanics Iván László ügyvezető és Vári Krisztina Ágnes ügyvezető

Név:	Szintézis Informatikai Zrt.
Székhely:	9023 Győr, Tihanyi Árpád út 2.
Cégjegyzékszám:	08-10-001771
Adószám:	12890341-2-08
Bankszámlaszám:	10201006-50220698-00000000
Képviselőre jogosult:	Bognár Pál igazgatósági tag

mint szállítók (a továbbiakban együtt: **Szállító**), a Vevő és Szállító a továbbiakban együtt: **Felek**) között az alulírott helyen és napon, az alábbiak szerint.

I. Előzmények

1. Felek rögzítik, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság, (a továbbiakban: **Beszerező**) által TED 2020/S 005-006190, illetve KÉ-24178/2019 szám alatt (EKR001598812019 szám) indított, majd hét alkalommal módosított (TED 2020/S 027-061674, TED 2020/S 044-103986, TED 2020/S 051-120992, TED 2020/S 059-141323, TED 2020/S 069-164046, TED 2020/S 085-201736, TED 2020/S 090-214668 illetve KÉ-2138/2020, KÉ-3540/2020, KÉ-4377/2020, KÉ-4976/2020, KÉ-6132/2020, KÉ-7651/2020, KÉ-8144/2020 szám alatt) a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó Érintett Szervezetek részére a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: **Kbt.**) és a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján „*Ellenőrzési tevékenységet támogató notebook és asztali számítógépek beszerzése*” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 1. része eredményeképpen a **Beszerező** és **Szállító** között megkötött keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: **KM**).

2. Felek a **KM** megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás eredményeképpen „*Ellenőrzési tevékenységet támogató notebook és asztali számítógépek beszerzése*” tárgyban JTF/1432/2021-ITM_SZERZ iktatószámon, 2021. augusztus 27. napján adásvételi szerződést (a továbbiakban: **Szerződés**) kötöttek egymással.

II. Szerződés módosításának indoka

1. A **Szerződés** 2.2. pontja alapján a **Felek** rögzítették, hogy a **Szállító** a **Szerződés** keretén belül szállítandó termékeket és dokumentumokat a **Szerződés** aláírását (2021. augusztus 27.) követő 120 naptári napon belül köteles leszállítani.

2. A SARS-CoV-2 koronavírus-világjárványra tekintettel ugrásszerűen megnövekedett a kereslet az IT eszközök iránt, amely okból kifolyólag a globális beszállítói láncban ellátási problémák léptek fel, melynek következtében a **Szerződéssel** érintett **HP** eszközök szállítása – a szállító érdekkörén kívül eső okból - jelentősen csúszik. Szállító akadályközlő nyilatkozata jelen szerződésmódosítás 1. számú mellékletét képezi.

A **Szerződésben** meghatározott eszközöket kizárólag a **HP Inc Magyarország Kft.-től** (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 22. B. ép. 13. em., cégjegyzékszám: 01-09-186013, adószám: 24854171-2-41, a továbbiakban: **Forgalmazó**), mint a **HP** termékek kizárólagos magyarországi forgalmazójától lehet megrendelni. A **Forgalmazó** tájékoztatása – 2. számú melléklet - szerint a **Szerződéssel** érintett **HP** eszközök szállítását lassítja az IT eszközök iránt ugrásszerűen megnövekedett kereslet okán a globális beszállítói láncban fellépő ellátási problémák, a gyárbezárások miatti termékkiesés és az általános alkatrészhiány.

5. Fentiekre tekintettel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjára tekintettel a Szerződés teljesítési határidejének módosítása vált szükségessé. A módosított teljesítési határidő a Forgalmazó által a Szállító részére közölt várható szállítás dátuma, a Szállító által történő a Szerződésben meghatározott helyszínekre történő kiszállítás, továbbá a Vevő részéről - 21 különböző helyszínen - történő átvétel és egyéb adminisztrációs tevékenységek ellátáshoz szükséges időkeret figyelembevételével került meghatározásra.

Megállapítható, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Vevő, mint ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, a tervezett módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, valamint a tervezett módosítással az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti Szerződés értékének 50%-át (az ellenérték nem változik), ezért a Felek a Szerződést, annak 11.2. pontja, valamint a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján az alábbiak szerint módosítják.

III. A Szerződés módosításának tárgya

1. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés 2.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép **(módosítás kiemelve)**:

„2.1. Szállító a Szerződés keretén belül szállítandó termékeket és dokumentumokat 2022. március 9. napjáig köteles leszállítani és Vevő tulajdonába adni. Felek rögzítik, hogy a Szállító a teljesítési határidőt megelőzően is teljesíthet, de a Vevő részteljesítést nem fogad el.”

IV. Egyéb rendelkezések

1. Felek rögzítik, hogy jelen 1. számú szerződésmódosításnak a Kbt. 141. § (4) bekezdése c) pontja alapján nincs akadálya, tekintettel arra, hogy

- a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pont ca) alpontja szerint a módosítást **olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a vevő, mint ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre, miszerint:**
 - a SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány miatt ugrásszerűen megnövekedett IT eszközök iránti kereslet miatt, globális szinten ellátási problémák jelentkeztek a beszállítási láncban, ezt meghaladóan a gyárbezárások miatti termékkiesés és általános alkatrészhiány lépett fel a piacon, amely okokból a Szállító nem tudta beszerezni a Szerződésben meghatározott HP eszközöket a hivatkozott eszközök kizárólagos magyarországi forgalmazójától, más forgalmazótól pedig erre nincs lehetőség.
- a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pont cb) alpontja szerint a módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét (a Szerződés nem egészül ki új feladattal);
- a módosítás nem érinti a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pont cc) alpontját, figyelemmel arra, hogy a módosítással a **Szerződés szerinti ellenérték nem változik.**

V. Záró rendelkezések

1. Jelen 1. számú szerződésmódosítás az azt utolsóként aláíró fél aláírásának napján lép hatályba.

2. Felek rögzítik, hogy a Szerződés jelen 1. számú módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal és formában továbbra is hatályban maradnak. Felek megállapodnak, hogy a jelen 1. számú szerződésmódosítás a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi és csak azzal együtt érvényes.

3. Vitás kérdés esetén a Felek a Szerződés és módosítása Vevő birtokában lévő eredeti példányait tekintik irányadónak.

4. Mind a Vevő, mind a Szállító képviselője kijelenti, hogy rendelkezik a szükséges jogszabályi, szervezeti és egyéb felhatalmazással a Szerződés jelen 1. számú módosításának aláírásához. A Szállító képviseletére meghatalmazás alapján a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők nevében az EURO ONE Számítástechnikai Zrt. jogosult.

Jelen 1. számú szerződésmódosítás 5 számozott oldalon, 4 eredeti, egymással teljesen megegyező példányban készült, amelyből 1 példány a Szállítót, 3 példány a Vevőt illeti.

Felek a jelen szerződésmódosítást – annak elolvasása és értelmezése után –, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

1. számú melléklet: Szállító akadályközlése
2. számú melléklet: Forgalmazó tájékoztatása

Budapest, 2021. 12. 23.



Megrendelő
Bodó Sándor
foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár
Innovációs és Technológiai Minisztérium

Budapest, 2021. 12. 23.



Vállalkozó
Kucska Árpád
vezérigazgató
EURO ONE Számítástechnikai Zrt.

Pénzügyi ellenjegyzés

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. 12. 28.

Horváth Gertrud
főosztályvezető
Gazdálkodási Főosztály
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Gulyásné Varga Erzsébet

Kapják:

- 1) Kiemelt Programok Osztály
- 2) ITM Szerződéstár (Gazdálkodási Főosztály)
- 3) ITM Jogtanácsosi Főosztály
- 4) Szállító

Akadályközlő jegyzőkönyv

Tisztelt Bodó Sándor Úr!

Az EURO ONE Számítástechnikai Zrt. (1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.) mint Eladó 2021. augusztus 27-én Adásvételi szerződést kötöttek (Iktatószám: JTF/1432/2021-ITM_SZERZ) a DKÜ – DKM01SZGRK20 keretmegállapodás alapján.

A teljesítési határidő a Szerződés hatálybalépésétől számított 120. nap, amely 2021. december 27-re esik.

A Szerződés teljesítése az Eladó érdekkörén kívül eső alábbi ok következtében nem tud a fenti határidőre teljes mértékben megvalósulni, ezért akadályközléssel fordulok Ön felé az alábbiak szerint a megrendelt tételek vonatkozásában:

Megnevezés**Várható szállítási határidő**

90 db Desktop PC + monitor konfiguráció

2022.03.31

330 db Általános notebook konfiguráció

2022.03.31

40 db Emelt műszaki tartalmú notebook konfiguráció

2022.03.31

A gyártói szállítási késedelmének oka a koronavírus okozta járvány miatt nem tervezett gyárbezárások, termelés kiesés, valamint a piacon tapasztalható általános Intel mikroprocesszor, chip és panel hiány.

HP Inc Magyarország Kft., mint kizárólagos magyarországi forgalmazója és az egyetlen magyarországi képviselő, aki a disztribútoroknak tovább adja a HP termékeket értékesítésre, ezáltal az EURO ONE Számítástechnikai Zrt. –re kihat a HP Inc Magyarország Kft szállítási nehézségei, erre befolyása nincs, de a beszállítói láncot megkerülni sem lehetséges.

Az Eladó a szerződést követően mindent megtett a szerződés teljesítése érdekében, az eszközökre a megrendelését a 2021.07.29. napján megtette.

Az Eladó a szállítási nehézségek tapasztalását követően próbált megoldásokat találni, de az ajánlatban szereplő termékektől nem térhet el, azt egyenértékűvel sem tudja cserélni/ helyettesíteni, sem más HP termékkel, sem azonos képességű nem HP termékekkel

A kialakult nemzetközi helyzet az Eladó ellenőrzési körén kívül esik, előre nem volt látható, az vis maiornak minősül, így az Eladó nem felelős a késedelmes szállításért a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:142.§-ában foglaltak szerint.

Az EURO ONE Számítástechnikai Zrt. kijelenti, hogy a fent említett késedelem a szakmai tartalomra és a Vevőt érintő költségekre nincs kihatással.

Kérem Önt, hogy az indoklás figyelembevételével, a határidővel kapcsolatos jelzésünket jelen jegyzőkönyv aláírásával elfogadni és támogatni a szerződés hosszabbítását.

Budapest, 2021. december 9.

EURO ONE Számítástechnikai Zrt.

Kucska Árpád
vezérigazgató



2. sz. melléklet

HP Inc Magyarország Kft.
1138 Budapest, Népfürdő utca 22.
8. épület 13. emelet
1519 Budapest 112. Pf. 301
Tel: +36 1 485 6580
Fax: +36 1 885 3302
www.hp.hu

Tájékoztatás

AMELY SZERINT a HP Inc. világszerte ismert gyártója számítógépeknek, személyi számítógépeknek és ezek tartozékainak (perifériáknak) (a továbbiakban: „Termékek”). A HP márkajelzésű termékeket több mint 15 országban gyártják, beleértve különösen, de nem kizárólagosan Kínát, Franciaországot, Németországot, Nagy-Britanniát, Írországot, Japánt, Malajziát, Mexikót, Hollandiát, Szingapúrt, Tajvant, az Amerikai Egyesült Államokat;

AMELY SZERINT a HP Inc., mint végző anyavállalat székhelye az Amerikai Egyesült Államokban van;

AMELY SZERINT a HP Inc Magyarország Kft., 1138 Budapest, Népfürdő utca 22. B. (továbbiakban: „HP”) látja el a HP Inc. képviselét Magyarországon.

A HP magyarországi képviselőjeként tájékoztatom, hogy a Innovációs és Technológiai Minisztérium, mint megrendelő által megkötött „DKM01SZGRK20 - „Homogén” kliens oldali IT eszközök beszerzése” KM azonosítóú JTF/1432/2021-ITM_SZERZ iktatószámú megrendelés teljesíthetősége körében az alábbi, a teljesítést befolyásoló tényező merült fel:

- A COVID-19 pandémia helyzet miatt ugrásszerűen megnövekedett a kereslet az IT eszközök iránt, mely okból kifolyólag a globális beszállítói láncban ellátási problémák léptek fel.
- A fenti problémából adódóan a teljesítéshez megrendelt HP eszközök szállítása – a szállító érdekkörén kívüli okokból – jelentősen csúszhat.
- A nehézségek ellenére a szállítások folyamatosak, azonban nem prognosztizálható az esetleges csúszások mértéke. Eddigi tapasztalatunk szerint a szokásos 60 napos szállítás jelentősen, akár annak többszörösére tolódott ki.
- A HP továbbra is mindent megtesz azért, hogy kezelje és csökkentse azoknak a kihívásoknak a hatását, melyet a COVID-19 pandémia okoz. Szorosan együttműködünk alkatrész-beszállítóinkkal és a szállítást végző szolgáltató partnereinkkel, hogy a rendelések leszállítása a lehető leggyorsabb legyen.
- HP Inc Magyarország Kft., mint kizárólagos magyarországi forgalmazója a világszerte ismert HP számítástechnikai termékeknek, és az egyetlen magyarországi képviselője aki a disztribútoroknak tovább adja értékesítésre.

Jelen tájékoztatás a HP Inc Magyarország Kft. számára kötelezettségvállalást nem keletkeztet.

A fent megkötött szerződéssel kapcsolatban a HP Partner eladó kizárólag a saját nevében jár el, és nem jogosult a HP Inc Magyarország Kft. nevében semmilyen, kifejezett vagy hallgatóságos kötelezettséget vállalni.

Budapest, 2021. 12. 09.

HP Inc Magyarország Kft.
Páder Péter

Nagyvállalati és kormányzati üzletág vezető