

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS**3. számú módosítása**

Amely létrejött egyrészről a **Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Címe: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
Képviselő neve: Cserna Gábor polgármester
Kapcsolattartó neve: Markóth Béla
városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Adószáma: 15727000-2-07
Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt.
11736037-15361363-00000000

mint **Megrendelő** (továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a

**DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**

Címe: 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.
Képviselő neve: Máday Balázs elnök-vezérigazgató
Cégjegyzékszám: 07-10-001030
Adószáma: 10728491-2-07
Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt.
11736037-20559881-00000000

Mint **Vállalkozó** (továbbiakban: Vállalkozó) együtt **Szerződő Felek** között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

Előzmények:

A **Megrendelő** és a **Vállalkozó** 2016. július 20-án aláírta a **Dunaújváros területén 6 db engedélyes tervvel rendelkező gyalogátkelőhely (3 db Bocskai I. utca, 2 db Táncsics M. út – Esze T. u. kereszteződés, 1 db Kallós D. utca) kivitelezési munkái tárgyú vállalkozási szerződést**, melyet 2017. január 3-án, majd 2017. július 5-én módosítottak.

Jelen szerződés módosítás oka:

A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/UT/NS/A/282/6/2016 ügyirat számú határozata alapján a Kallós D. utcában tervezett gyalogátkelőhelyet a Dózsa György út irányába 15 m-rel el kellett tolni. Ezért a **Vállalkozó** (DVG Zrt.) elkészítette a Kallós D. utcai gyalogátkelőhely kivitelezésének módosított költségvetését, mely szerint a gyalogátkelőhely 15 m-es eltolása bruttó 1.865.012 Ft többlet költséget eredményez (1. melléklet).

A műszaki tartalom módosulásának megfelelően a vállalkozási díjat 1.865.012 Ft-tal megemelve bruttó 16.541.551 Ft-ra módosítjuk.

A Vállalkozó DVG Zrt. jelezte, hogy a beruházás kivitelezése a terv módosítás miatt elhúzódott, így az új befejezési határidő 2018. június 15.

A fentiek figyelembevételével a **Szerződő Felek** a Vállalkozási keretszerződést az alábbiak szerint módosítják:

2.) A Megrendelő és a Vállalkozó megállapodnak, hogy a vállalkozási keretszerződés 2.) pontját az alábbiak szerint módosítják:

A Szerződő Felek rögzítik, hogy az 1.) pontban megjelölt munkálatok vállalkozói díja:

	13.024.843,- Ft
+ 27 % ÁFA:	3.516.708,- Ft
Összesen:	16.541.551,- Ft,

azaz: bruttó tizenhatmillió-ötszáznegyvenegyezer-ötszázötvenegy forint mely összeg tartalmazza a munkák során felmerülő minden költséget, beleértve a fel- és levonulásokat, az anyagköltséget, a munkadíjat és az ÁFA-t is.

A Megrendelő és a Vállalkozó megállapodnak, hogy a vállalkozási keretszerződés 2. pontjának többi része változatlan formában érvényben marad.

3.) A Megrendelő és a Vállalkozó megállapodnak, hogy a vállalkozási keretszerződés 3.) pontját (Teljesítési határidő) az alábbiak szerint módosítják:

3.) Teljesítési határidő:

A szerződés teljesítésének tervezett **kezdési időpontja**: a szerződés aláírását követő nap

A szerződés teljesítésének **befejezési határideje**: 2018. június 15.

A Megrendelő és a Vállalkozó megállapodnak, hogy a vállalkozási keretszerződés 3. pontjának többi része változatlan formában érvényben marad.

A vállalkozási keretszerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan formában és tartalommal hatályban maradnak.


1. mellékelt: Dunaújváros, Kallós D. u. 28. hsz. gyalogátkelőhely létesítése költségvetése összehasonlítása


Szerződő Felek a szerződést elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Dunaújváros, 2018. 05. 25.


Dunaújváros, 2018. 05. 25.

Megrendelő képviselőjében:


Cserna Gábor
polgármester



Vállalkozó képviselőjében:


Mádai Balázs
elnök- vezérigazgató

Pénzügyi ellenjegyzés:

2018. 05. 24.


DVQ
Dunaújvárosi Vagyongazdálkodási
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1.

**Dunaújváros Kallós Dezső utca 28. hsz. gyalogátkelőhely létesítés költségvetése
összehasonlítása**

		Eredeti költségvetés	Többletköltségek	Módosított költségvetés
		1,2 m ³		1,2 m ³
Aszfaltburkolat bontása, él vágással, lerakóra szállítással, lerakási díjjal		28 270 Ft	-18 550 Ft	9 720 Ft
		4,06 m ³		6,66 m ³
Beton burkolat bontása, lerakóra szállítással, lerakási díjjal		95 645 Ft	-41 699 Ft	53 946 Ft
		2,43 m ³		2,43 m ³
Pályaszerkezet alapréteg bontása, lerakóra szállítással, lerakási díjjal		37 079 Ft	-25 415 Ft	11 664 Ft
		14 m		16 m
Szegélyek végleges elbontása, lerakóra szállítással, lerakási díjjal		34 104 Ft	93 896 Ft	128 000 Ft
		20 m ²		30 m ²
Humuszos termőföld terítés vízszintes felületen, füvesítéssel (10 cm vtg.-ban)		10 640 Ft	30 460 Ft	41 100 Ft
		11 m ³		14 m ³
Földkitermelés a kitermelt föld elszállítása lerakóra, lerakási díj		47 267 Ft	38 133 Ft	85 400 Ft
		6,12 m ³		6,12 m ³
Folyamatos szemszerkezetű zúzottkő alap FZKA 0/32 építése		90 062 Ft	-25 802 Ft	64 260 Ft
		5 m ³		5 m ³
Telepen kevert hidraulikus kötőanyagú stabilizációs alapréteg készítése: CKt-4 jelű keverékből		85 095 Ft	23 655 Ft	108 750 Ft

		0,7 m ³		0,7 m ³
Hengerelt aszfalt kopóréteg AC 11 kopó tip. keverékből (4 cm vtg., kézi bedolg.)		101 644 Ft	<u>-40 804 Ft</u>	60 840 Ft

		0,5 m ³		0,5 m ³
Hengerelt aszfalt kötőréteg AC 16 kötő tip. keverékből készítve (6 cm vtg., kézi bedolg.)		63 396 Ft	<u>-23 316 Ft</u>	40 080 Ft

		31 m ²		33 m ²
Betonkő(térkő) járdaburkolat készítése 6 cm vtg. Kőből		157 153 Ft	<u>90 347 Ft</u>	247 500 Ft

		1 m ³		1 m ³
Z 0/3 zúzalék ágyazat készítése betonkő burkolatú pályaszerkezetekhez		10 665 Ft	<u>-1 115 Ft</u>	9 550 Ft

		14 m		16m
Kiemelt szegély (kopóréteggel 100*25*15cm) építése		53 634 Ft	<u>35 966 Ft</u>	89 600 Ft

		31 m		45 m
Betonkő szegély (60*20*10cm) építése járda mellett		116 967 Ft	<u>87 783 Ft</u>	204 750 Ft

		4 db		4 db
Háromszög alakú jelzőtáblák tsz. nélkül, 600, mm HI		39 724 Ft	<u>21 876 Ft</u>	61 600 Ft

		1 db		3 db
Kör alakú jelzőtáblák tsz. nélkül, 600, mm HI		9 235 Ft	<u>36 965 Ft</u>	46 200 Ft

		2 db		2 db
Négyzet alakú jelzőtáblák tsz nélkül, 600 mm HI		19 862 Ft	<u>10 938 Ft</u>	30 800 Ft

		2 db		2 db
Kiegészítő jelzőtáblák tsz nélkül:500x250,500x375 ,500x500mm, HI		13 186 Ft	<u>3 414 Ft</u>	16 600 Ft

Handwritten signature

Handwritten signature


		0 m ²		14 m ²
Meglévő térkőburkolat bontásával járó szintre emelés		0 Ft	<u>138 600 Ft</u>	138 600 Ft

		0 db		1 db
Meglévő utcabútor áthelyezése		0 Ft	<u>12 500 Ft</u>	12 500 Ft

Szerződéses ár: Többlet költség: Módosított költség:

Nettó		1 768 623 Ft	820 437 Ft	2 589 060 Ft
AFA 27 %		477 528 Ft	221 518 Ft	699 046 Ft
Bruttó		2 246 151 Ft	1 041 955 Ft	3 288 106 Ft

lap 1
M. ...





92

100

vállalkozási-és műszaki ágazatvezető

Burkolat prizmák elhelyezése
(többször)