

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. számú MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött egyrészről a

Megrendelő:

Neve: Mezőberény Város Önkormányzata
Címe: 5650 Mezőberény, Kossuth L. tér 1.
Tel.: +36/66/515-515, Fax: +36/66/515-503
Pénzintézet megnevezése: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
Bankszámla száma: 10026005-00341046-00000017
Adószám: 15725390-2-04
Képv.: Siklósi István polgármester

Vállalkozó:

Neve: Blaskó és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Címe: 5520 Szeghalom, Hunyadi u. 1.
Tel.: 06/30/928-3901
Pénzintézet megnevezése: Raiffeisen Bank Zrt.
Bankszámla száma: 12056008-01528647-00100000
Cégjegyzékszám: Cg. 04-06-002720
Adószám: 20851578-2-04
Nyilvántartási száma: 13A46447
Képviseli: Blaskó Pál üzletvezető

között az alábbi feltételekkel:

2. Szerződő felek rögzítik, hogy 2018. július 2. napján egymással vállalkozási szerződést kötöttek, 2019. augusztus 16. napján módosították a „10 lakásos társasház kivitelezése a Békési út 12. sz. alatti” tárgyú közbeszerzési eljárás kivitelezésére.

3. Szerződő felek az 1. pontban meghatározott szerződés 4. pontját a teljesítési határidő vonatkozásában a **Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja** alapján közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják, ugyanis a szerződéskötést követően beállott, előre nem látható körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.
Felek rögzítik, hogy a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.

A szerződésmódosítás indoka:

A Felek egybehangzóan a kivitelezés befejezési határidejét módosítani kívánják, tekintettel arra, hogy az NKM Áramhálózati Kft. 2019. december 16. napján kelt írásbeli tájékoztatása alapján, a „Mezőberény, Békési út 12. (3573/2. hrsz.) ingatlanon létesítendő társasház villamosenergia ellátása” megnevezésű villamosítási munkának, hálózatcsatlakozás kiépítésének befejezési időpontja - az áramszolgáltatónál feltorlódott munkák miatt - várhatóan 2020.03.30. napja.
Áramszolgáltatás miatt az ingatlan használatba vétele, rendeltetésszerű használata nem lehetséges, ennek megfelelően ezen indokok miatt szükséges a teljesítési határidő módosítása a szerződésben.

A szerződés szerinti kivitelezés teljesítésének határideje: 2020. március 31. napja.

4. Egyebekben a szerződés változatlan marad.

Szerződő felek a jelen szerződés módosítást elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.

Mezőberény, 2019. december 19.

Mezőberény Város Önkormányzata
Megrendelő



BLASKÓ ÉS TÁRSA BT.
5520 Szeghalom, Hunyadi u. 1.
Adószám: 20851578-2-04

Blaskó és Társa Bt.
Vállalkozó