

MEGÁLLAPODÁS

3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

**ARANYHEGYI-PATAK ÉS PÜNKÖSDFÜRDŐI ÁRVÍZVÉDELMI LÉTESÍTMÉNY
MEGVALÓSÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ SZERVEZÉSI/KOORDINÁCIÓS
FELADATOKRA**

AMELY LÉTREJÖTT

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ÉS AZ

ENVIRODUNA BERUHÁZÁS ELŐKÉSZÍTŐ KFT.

KÖZÖTT

h

MEGÁLLAPODÁS 3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

(a továbbiakban: **3. sz. Módosítás**) amely létrejött

egyrésről **Budapest Főváros Önkormányzata**

Székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

Képviseli: *Karácsony Gergely főpolgármester*

Törzskönyvi azonosító szám: 735638

Adószáma: 15735636-2-41

KSH statisztikai számjele: 15735636-8411-321-01

ÁHTI azonosító: 745192

mint Főváros (továbbiakban: **Főváros**)

másrésről

az **ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhely: 1053 Budapest, Curia u. 3.

Cégjegyzékszám: 01-09-704285

Adószám: 12804980-2-41

Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. Központi Fiók 11794008-20511966

Képviseli: *Wertán Zsolt Zoltán ügyvezető,*

mint Társaság (továbbiakban: **Társaság**)

(Főváros és Társaság a továbbiakban együttesen **Felek**, a Felek közül bármelyik a továbbiakban **Fél**) között, az alulírott helyen és időben, a következő feltételekkel:

ELŐZMÉNYEK

Felek között 2018. július 3-án jött létre megállapodás az Aranyhegyi-patak és pütkösdűfűrdői árvízvédelmi létesítmény megvalósításával (továbbiakban: Projekt) összefüggő szervezési/koordinációs feladatokra (továbbiakban: Megállapodás). Felek a Megállapodást két alkalommal, 2018. december 11-én és 2019. december 19-én módosították.

Felek a Megállapodásban szabályozzák a Projekt megvalósításával összefüggő szervezési/koordinációs feladatokkal kapcsolatos jogaikat és kötelezettségeiket.

1. A 3. SZ. MÓDOSÍTÁS INDOKA

- 1.1 A Főváros 2019. január 10-én kötött vállalkozási szerződést „Aranyhegyi-patak árvízvédelmi létesítménye – tervezési és kivitelezési munkái” tárgyban. Az Aranyhegyi-patak bal partjának régészeti érintettsége okán a szerződés szerinti határidőben a teljes (Szentendrei út és a Nánási út közötti) szakasz nem épülhet ki, miután a Vállalkozó – a régészeti érintettség miatt szükséges – műszaki tartalom módosítására vonatkozóan 2019. szeptember 10-én benyújtott Ésszerűsítési javaslatában olyan műszaki megoldást mutatott be, ami közbeszerzési jogszabályoknak megfelelő vállalkozási szerződésmódosítás keretei között nem valósítható meg. Az árvízvédelmi beruházás befejezésére új közbeszerzési eljárással nyílik lehetőség, amelynek előkészítéséhez szükséges a Társaság közreműködése.

- 1.2 A Fővárosi Közgyűlés 257/2020.(03.25.) Főv. Kgy. sz. határozatával úgy döntött, hogy hatályon kívül helyezi a 609/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. határozatot annak érdekében, hogy az Aranyhegyi-patak és a pünkösdfürdői védvonalszakaszok fejlesztésének, továbbá a Pünkösdfürdő utca és Aranyhegyi-patak közötti árvízvédelmi mű megvalósíthatósági tanulmányának költségei a KEHOP-1.4.0-15-2015-00001 azonosító számú „Csillaghegyi-öblözet védelme” tárgyú, 2016. május 17-én megkötött és 2018. október 1-én módosított támogatási szerződés keretében KEHOP támogatás igénybevételével kerüljenek elszámolásra. A KEHOP támogatás igénybevételéhez kapcsolódó projektdokumentáció előkészítéséhez szükséges a Társaság közreműködése.
- 1.3 Az 1.1 és 1.2 pontokban meghatározott feladatok ellátása érdekében szükséges a Megállapodás 2. sz. mellékletét képező Feladatmeghatározás kiegészítése, továbbá a Megállapodás időbeni hatályának és a költségtérítés keretösszegének módosítása.

2. MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEK

- 2.1 A Megállapodás 4.7 pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép (módosított szöveg *vastagon szedett, dőlt* betűvel jelezve):

„A Társaság a Fővárosnál rendelkezésre álló, alábbi keretösszeg mértékéig jogosult önköltségét elszámolni.

Felek rögzítik, hogy a költségtérítés fedezete Budapest Főváros Önkormányzata költségvetésében, a „Pünkösdfürdő védvonalszakasz árvízvédelmi létesítménye” feladaton belül 41 995 000,- Ft + ÁFA, azaz negyvenegymillió-kilencszázkilencvenötezer forint + ÁFA, az Aranyhegyi-patak védvonalszakasz árvízvédelme feladaton belül 74 168 000,- Ft + ÁFA, azaz hetvenvennégy millió-százhatvannyolcezer forint + ÁFA forint, mindösszesen 116 163 000 forint + ÁFA, azaz száztizenhatmillió-egyszázhatvanháromezer forint + ÁFA keretösszegben rendelkezésre áll.”

- 2.2 A Megállapodás 6.1 pont első bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép (módosított szöveg *vastagon szedett, dőlt* betűvel jelezve):

„Jelen Megállapodás valamennyi Fél általi aláírás napján lép hatályba. Jelen Megállapodás határozott időre, a Projekt megvalósításáig, de legkésőbb 2020. december 31. napjáig jön létre.”


- 2.3 A Megállapodás 2. sz. mellékletét képező Feladatmeghatározás helyébe a jelen 3. sz. Módosítás 1. sz. melléklete szerinti módosított Feladatmeghatározás lép.

3. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 3.1 A Megállapodás jelen 3. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak, és a Feleket érvényesen kötelezik.
- 3.2 Felek rögzítik, hogy a 3. sz. Módosítás által nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.


3.3 Fentiek bizonyosságául a szerződő felek ezennel jelen 3. sz. Módosítást, annak átolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, kellő felhatalmazás alapján, jóváhagyólag 6 eredeti példányban aláírják.

Kelt: Budapest, 2020. 06.16.


Társaság
ENVIRODUNA Kft.
Képviseli: Wertán Zsolt Zoltán Ügyvezető

ENVIRODUNA Kft.
1053 Budapest, Curia u. 3.
Adószám: 12804980-2-41
1.

Kelt: Budapest, 2020. 06.29.


Főváros
Budapest Főváros Önkormányzata
A főpolgármester hatáskörében eljárva:
dr. Dorosz Dávid főpolgármester-helyettes



Pénzügyi ellenjegyzést végezte:


Kelt: Budapest, 2020. 06.22. hó 22. nap


Verő Tibor osztályvezető
Pénzügyi Főosztály vezetője

megbízásából
Láttam, Főjegyző megbízásából



Kelt: Budapest, 2020. 06.16. hó 16. nap


Bárdonné dr. Benda Mária
Aljegyző




Kertész Péter
osztályvezető
2020 JUN 22



Megegyezik a Közgyűlés által elfogadott tervezettel
a 593/2020. (05.27.) számú határozat alapján.

K

4
8

Feladatmeghatározás

(Módosításokkal egységes szerkezetben, a 2020...-án elfogadott 3. sz. Módosítás rendelkezései *dőlt betűkkel* szedve)

A Társaság feladatai a projekt egyes szakaszaiban

A Projekt előkészítési feladatait a Társaság a Preambulum E. pontjában meghatározott, „a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelme projekt előkészítési és a megvalósítással összefüggő szervezési/koordinációs feladataira” létrejött megállapodás részeként végezte el. Jelen megállapodásban meghatározott feladatok nem érintik a Társaságnak „a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelme projekt előkészítési és a megvalósítással összefüggő szervezési/koordinációs feladataira” létrejött megállapodásban meghatározott feladatait.

A projekt kivitelezésének szakasza

A projekt kivitelezésének időszakában a Társaság:

- döntés előkészítést végez minden, a projektet érintő fővárosi döntést igénylő témában,
- kockázatkezelést végez,
- átfogó projekt kontroll tevékenységet végez, különös tekintettel a következő tevékenységek esetében:
 - a műszaki tartalom
 - a minőség,
 - a költségek és az ütemtervi előrehaladás folyamatos nyomon követése, és ellenőrzése (monitoring),
 - elszámolhatóság tekintetében;
- javaslatokat tesz a Fővárosnak a szükséges beavatkozásokra,
- *közreműködik a támogatási jogviszony létesítésével és módosításával összefüggő dokumentumok előkészítésében, közreműködik az azzal kapcsolatos egyeztetéseken,*
- *közreműködik a projektelemek szakaszolt megvalósításával felmerülő előkészítési feladatok ellátásában, ide értve különösen a közbeszerzési dokumentumok előkészítési feladatait,*
- a jelentési rendszer szerint jelentéseket készít a Főváros szerződéses partnerei és az érdekelt hivatalos szervezetek adatszolgáltatásai felhasználásával, továbbá a projekt előrehaladásáról,
- közreműködik a szerződések (támogatási, kivitelezési, stb.) módosítása során,
- értekezleteket, egyeztetéseket, helyszíni bejárásokat szervez, megtart, dokumentál (jegyzőkönyvek készítése),
- részvétel és közreműködés a Projekt megvalósításával kapcsolatos kooperációs értekezleteken,
- a támogatói szervezetek Projektet érintő eljárásainak folyamatában való közreműködés,
- támogatja a beruházás auditálása során elrendelt ellenőrzéseket, segíti az ellenőrzést végző szervek munkáját,
- jelentéseket készít a projekt előrehaladásáról.

A projekt befejezésének szakasza

A projekt befejezésével összefüggésben a Társaság:

- értekezletek, egyeztetések, helyszíni bejárások megszervezése, megtartása, dokumentálása (jegyzőkönyvek készítése),

- gondoskodik arról, hogy a projektdokumentáció a szükséges minőségi szintnek megfeleljen, ellenőrzi a záró elszámolásokat, együttműködik a projekt könyvelésének lezárásában,
- közreműködik az elkészült projekt, vagy egyes részeinek műszaki átadásában,
- gondoskodik a szerződések adminisztratív és jogi lezárásáról,
- közreműködik a garanciális igények érvényesítésében, ellenőrzi a garanciális igényeket és javításokat (gondoskodik az alátámasztó dokumentumok határidőben történő rendelkezésre állásához szükséges intézkedések előkészítéséről és teljesítéséről),
- közreműködik a záró beszámoló elkészítésében.

A Társaság a Projekt valamennyi szakaszában együttműködik a gazdasági és műszaki tervezést előkészítő és végző, valamint az üzemeltetői feladatokat ellátó FCSM Zrt-vel.