

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Budapest Főváros Önkormányzata GFT 2022. évben indítandó - Budapest Főváros ivóvízellátó hálózatát érintő - beruházások tervezése tárgyában

1. számú módosítása

a továbbiakban: „1. sz. módosítás”,

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros Önkormányzata

székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

törzsszám: 735638

adószám: 15735636-2-41

statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01

pénzforgalmi számlaszám: 11784009-15490012

képviseli: *Karácsony Gergely főpolgármester*

(a továbbiakban: „Önkormányzat” vagy „Megrendelő”),

másrészről a

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhelye: 1138 Budapest, Váci út 182.

cégjegyzékszám: 01-10-042451

adószám: 10898824-2-44

statisztikai számjel: 10898824-3600-114-01

számlaszám: 10401000-50526680-56751006

képviseli: *Keszler Ferenc vezérigazgató és Lengyel Gábor műszaki beruházási igazgató együttesen*

(a továbbiakban: „FV Zrt.” vagy „Vállalkozó”),

(a továbbiakban együtt: „Felek”, külön-külön a Fél) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételeknek megfelelően.

1. Előzmények

A Fővárosi Közgyűlés a 217/2022.(IV.13.) számú Főv. Kgy. határozatában döntött arról, hogy jóváhagyja a „Budapest Főváros Önkormányzata GFT 2022. évben indítandó - Budapest Főváros ivóvízellátó hálózatát érintő - beruházások tervezése” tárgyú vállalkozási szerződés (a továbbiakban: „Vállalkozási Szerződés”) megkötését az Önkormányzat és az FV Zrt. között. A Vállalkozási Szerződés 2022. május 12. napján jött létre.

A Vállalkozási Szerződés 1. sz. mellékletét képező tervjavaslatban szereplő XVIII. kerület, Üllői út ivóvízhálózatának fejlesztése Feladat előfeltételeként megnevezett burkolatfelújítás műszaki tartalmának változása következtében a tervezett vízvezeték építés szakaszhatárai is megváltoznak; a fejlesztés a korábban tervezett Szarvas csárda tér – Béke tér közötti szakasz helyett a Ráday Gedeon utca – Béke tér közötti szakaszon valósul meg.

A Feladatok megvalósítása Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának és megvalósításának rendjéről szóló

50/1998. (X.30.) Főv. Kgy. rendeletének (továbbiakban: Beruházási Rendelet) hatálya alá tartozik.

2. A Vállalkozási Szerződés 1. sz. módosítása

A Vállalkozási Szerződés 1. számú melléklete helyébe a jelen 1. számú módosítás 1. számú melléklete lép.

3. Egyéb rendelkezések

Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés jelen 1. sz. módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

A jelen 1. sz. módosítás a Felek általi kölcsönös aláírásának napján lép hatályba. Ha az aláírások nem ugyanazon napon történnek, a hatályba lépés időpontja a legutolsó aláírás napja.

A jelen 1. sz. módosítás 5 eredeti példányban készült, amelyből 3 eredeti példány az Önkormányzatot, 2 eredeti példány a Vállalkozót illeti.

A jelen 1. sz. módosítást a Felek elolvasták, megértették, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt az aláírásra felhatalmazott képviselőjük útján aláírják.

Melléklet: 1. számú melléklet – 2022. évre vonatkozó tervjavaslat 1. sz. módosítás

Budapest, 2022. 09.15.


VÁLLALKOZÓ: Víz- és Földgáz Szolgáltató Zrt.
1136 Budapest, Váci út 182.
Bankszámla: 11700009-20310491
Adószám: 10290921-2-44
Telefon: +36 1 466-2400


Keszler Ferenc **Lengyel Gábor**
vezérigazgató műszaki beruházási igazgató
Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Budapest, 2022. 2022. SZEPTEMBER 14.

MEGRENDELŐ:

Budapest Főváros Önkormányzata
A főpolgármester hatáskörében eljárva:
Tüttő Kata
főpolgármester-helyettes

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:
Budapest, 2022. 09.14.


Berente Katalin
gazdasági igazgató

Dr. Barta Krisztián
Digitálisan aláírta:
Dr. Barta Krisztián
Dátum: 2022.08.22
14:51:17 +02'00'


Németh László
főosztályvezető
2022. SZEPTEMBER 14.

2
Megkegyezik a Tervezési Bizottság által
elfogadott tervezettel 78/2022. (09.14.) számú
határozat alapján.

09.02. ✓
Dr. Kevei Mónika

Fővárosi Vízművek Zrt.
Budapest Főváros ivóvízellátó hálózatát érintő 2022. évi beruházási tervjavaslat
Vállalkozási Szerződés keretében 1. sz. módosítás

1. melléklet

Ssz.	A beruházási igény				munka kezdés a szerződés-kötés napjától	teljesítési határidő	átfutási idő (hónapban)	Beruházási keret (Ft-ban) Bruttó	Jelleg
	megnevezése	rövid (műszaki) leírása	céltűzése, oka	elmaradásának kockázata					
1.	XI. kerület Deyke zána vízellátás biztonságának növelése	450 fm DN 300 gömbgrafitos öntöttvas vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel	vízellátás biztonságának növelése	meghibásodás esetén nagyszámú fogyasztási hely marad ellátatlanul	2022.05.01.	2022.09.30.	5	5 805 878 Ft	Fejlesztés
2.	XVIII. kerület, Őrtil út (Ráday Győzőn utca - Béke tér között) ivóvízhálózat fejlesztése	2589 fm DN200 gömbgrafitos öntöttvas vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel, mellékutakba récsatlakozással	vízellátás biztonságának növelése	elégetlen hidraulikai viszonyok miatt a vízminőség romlása következhet be	2022.06.01.	2022.12.31.	8	22 856 857 Ft	
3.	XVI. kerület, Érszekővári utca - Csömöri út vízminőség javítás	60 fm D110 KPE elosztóvezeték, 1 db csomópont, 1 db tűzcsap	vízminőség javítás	végágak miatt a vízminőség hosszútávon nem garantálható	2022.05.01.	2022.09.30.	5	927 100 Ft	
4.	XVIII. kerület, Szatmárnémeti u. - Kassa u. vízminőség javítás	54 fm D110 KPE elosztóvezeték, 1 db csomópont, 1 db tűzcsap	vízminőség javítás	végágak miatt a vízminőség hosszútávon nem garantálható	2022.05.01.	2022.09.30.	5	927 100 Ft	
Összesen:								30 516 735	