

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Budapest Főváros Önkormányzata GFT 2022. évben indítandó - Budapest Főváros ivóvízellátó hálózatát érintő - beruházások tervezése tárgyában

2. számú módosítása

a továbbiakban: „**2. sz. módosítás**”,

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros Önkormányzata

székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

törzsszám: 735638

adószám: 15735636-2-41

statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01

penzforgalmi számlaszám: 11784009-15490012

képviseli: *Karácsony Gergely főpolgármester*

(a továbbiakban: „**Önkormányzat**” vagy „**Megrendelő**”),

másrészről a

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhelye: 1138 Budapest, Váci út 182.

cégjegyzékszám: 01-10-042451

adószám: 10898824-2-44

statisztikai számjel: 10898824-3600-114-01

számlaszám: 10401000-50526680-56751006

képviseli: *Keszler Ferenc vezérigazgató és Tóth Zsolt mérnökszolgálati osztályvezető együttesen*

(a továbbiakban: „**FV Zrt.**” vagy „**Vállalkozó**”),

(a továbbiakban együtt: „**Felek**”, külön-külön a **Fél**) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételeknek megfelelően.

1. Előzmények

A Fővárosi Közgyűlés a 217/2022.(IV.13.) számú Főv. Kgy. határozatában döntött arról, hogy jóváhagyja a „Budapest Főváros Önkormányzata GFT 2022. évben indítandó - Budapest Főváros ivóvízellátó hálózatát érintő - beruházások tervezése” tárgyú vállalkozási szerződés (a továbbiakban: „Vállalkozási Szerződés”) megkötését az Önkormányzat és az FV Zrt. között. A Vállalkozási Szerződés 2022. május 12. napján jött létre, mely egy alkalommal, 2022. szeptember 15. napján került módosításra (**1. sz. módosítás**).

A Vállalkozási Szerződés 1. sz. mellékletét képező 2022. évre vonatkozó tervjavaslat 1. sz. módosításában szereplő XVIII. kerület, Üllői út ivóvízhálózatának fejlesztése Feladat 2022. december 31-i határideje a Vállalkozón kívül álló okok miatt nem tartható, tekintettel arra, hogy Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata a vízjogi létesítési engedélyhez szükséges tulajdonosi hozzájárulásának kiadását az Üllői út felújításával

összefüggő Fővárosi Közgyűlés általi döntéshez köti, melyre előreláthatólag a Fővárosi Közgyűlés 2022. december 14. napján tartandó ülésén kerül sor.

A módosított határidő, melyet jelen 2. sz. módosítás 1. sz. melléklete tartalmaz: 2023.03.30.

A Feladatok megvalósítása Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának és megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X.30.) Főv. Kgy. rendeletének (továbbiakban: Beruházási Rendelet) hatálya alá tartozik.

2. A Vállalkozási Szerződés 2. sz. módosítása

A Vállalkozási Szerződés 1. számú melléklete helyébe a jelen 2. számú módosítás 1. számú melléklete lép.

3. Egyéb rendelkezések

Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés jelen 2. sz. módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

A jelen 2. sz. módosítás a Felek általi kölcsönös aláírásának napján lép hatályba. Ha az aláírások nem ugyanazon napon történnek, a hatályba lépés időpontja a legutolsó aláírás napja.

A jelen 2. sz. módosítás 3. (három) eredeti példányban készült, melyet a Felek átolvasás és értelmezés után, mint az akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írnak alá.

Melléklet: 1. számú melléklet – 2022. évre vonatkozó tervjavaslat 2. sz. módosítás


Budapest, 2022. 12.20.

Budapest, 2022. 2022 DEC 21

VÁLLALKOZÓ:


Keszler Ferenc
vezérigazgató
Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

SZ 229/2021
Fővárosi Vízművek Zrt.
1138 Budapest, Váci út 182.


Tóth Zsolt


vezérigazgató mérnökszolgálati osztályvezető
Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő

MEGRENDELŐ:


Budapest Főváros Önkormányzata
A főpolgármester hatáskörében eljárva:
Tüttő Kata
főpolgármester-helyettes

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:

Budapest, 2022. 12.10


Berente Katalin
gazdasági igazgató

dr. Barta
Krisztián
Digitálisan aláírta:
dr. Barta Krisztián
Dátum: 2022.12.08
10:44:07 +01'00'

Megegyezik a Közgyűlés által elfogadott tervezettel
a 1080/2022. (12.14.) számú
határozat alapján.

Dr. Kevei Mónika
12.14


2022.12.14

Fővárosi Vízművek Zrt.
 Budapest Főváros ivóvízellátó hálózatát érintő 2022. évi beruházási tervjavaslata
 Vállalkozási Szerződés keretében 2. sz. módosítás

1. melléklet

Ssz.	A beruházási igény				munka kezdés a szerződés-kötés napjától	teljesítési határidő	átfutási idő (hónapban)	Beruházási keret (Ft-ban) Bruttó	Jelleg
	megnevezése	rövid (műszaki) leírása	célkitűzése, oka	elmaradásának kockázata					
1.	XI. kerület Dayka zóna vízellátás biztonságának növelése	450 fm DN 300 gömbgrafitos öntöttvas vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel	vízellátás biztonságának növelése	meghibásodás esetén nagyszámú fogyasztási hely marad ellátatlanul	2022.05.01.	2022.09.30.	5	5 805 678 Ft	Fejlesztés
2.	XVIII. kerület, Üllői út (Ráday Gedeon utca - Béke tér között) ivóvízhálózat fejlesztés	2569 fm DN200 gömbgrafitos öntöttvas vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel, mellékutcákba rácsatlakozással	vízellátás biztonságának növelése	elégtelen hidraulikai viszonyok miatt a vízminőség romlása következik be	2022.05.01.	2023.03.30	11	22 858 857 Ft	
3.	XVI. kerület, Érsekújvári utca - Csömöri út vízminőség javítás	60 fm D110 KPE elosztóvezeték, 1 db csomópont, 1 db tűzcsap	vízminőség javítás	végágak miatt a vízminőség hosszútávon nem garantálható	2022.05.01.	2022.09.30.	5	927 100 Ft	
4.	XVIII. kerület, Szatmármémeti u. - Kassa u. vízminőség javítás	54 fm D110 KPE elosztóvezeték, 1 db csomópont, 1 db tűzcsap	vízminőség javítás	végágak miatt a vízminőség hosszútávon nem garantálható	2022.05.01.	2022.09.30.	5	927 100 Ft	
Összesen:								30 518 735	