

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Főépítész, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály

2401 Dunaújváros, Városháza tér 1., telefon: (25) 544-335

e-mail: foep@dunaujvaros.hu

ikt.szám: 1111 - 5 /2021

Ügyintéző: Borka Ildikó

Telefon: 25/544-160

E-mail: borka.ildiko@dunaujvaros.hu

Tárgy: szerződés teljesítési adatok

szerződésszám: ASP265, KFŐÉP180086

FELJEGYZÉS

Teljesítési adatok a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel 2018.11.29-én kötött, 2020.04.15-én módosított


"Új városi fürdő- vízisport centrum megvalósításának ingatlanfejlesztési és beruházási koncepciója - Fabó Éva uszoda felújítása c. projekttel kapcsolatos nyilvánosság biztosításával kapcsolatos PR-Marketing feladatok ellátása tárgyú szerződéshez

Az eljárást indító felhívás dátuma:	nem érintett közbeszerzéssel, a Megbízott 100 % önkormányzati tulajdonú társaság.
A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e:	Igen. A szerződés 1 alkalommal került módosításra. Eredeti összege: 26 597 788 Ft Módosított összege: 23 938 009 Ft, a szakmai tartalom csökkent.
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke (Ft)	Bruttó előleg 6 649 447 Ft 1. részszámla 13 298 894 Ft 2. részszámla 3 989 668 Ft 23 938 009 Ft
A szerződés teljesítésének Dunaújváros MJV Önkormányzata, mint megrendelő által elismert dátuma ¹ :	2020.04.15. A megrendelő és a megbízott a 2020.04.15-én hatályba lépett 1. szerződésmódosításban a következőket rögzítették a végszámla kapcsán: „a projekt időszaka lejárt, annak határideje már nem változtatható, és a záró végrendelevény megvalósítására Megbízott részéről nem került sor, így a Megbízott a végszámla benyújtására nem jogosult, így a szerződéses összeg nettó 18 848 826 Ft + ÁFA : azaz bruttó 23 938 009 Ft” A megbízott az előleggel már a 2. részszámlában elszámolt, így nem volt végül szükség 0 Ft összegű végszámla kiállítására sem. Megjegyzés: az utolsóként benyújtott számlán feltüntetett teljesítési dátum: 2019.03.06.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja	Utolsó utalás: 2019.03.28. A pénzügyi és szakmai teljesítés időben elvált egymástól a fenti módosítás, illetve az előlegfizetés miatt. Az utolsó számlának a 2. részszámla tekinthető.

A szerződésben foglaltak teljesítését a fentiekben részletezett adatok alapján igazolom.

Dunaújváros, 2021. május 6.




Szabó Imre
a Főépítészeti, Építésügyi és
Környezetvédelmi Osztály vezetője

¹ A szerződés teljesítésére vonatkozó teljesítésigazolás kiállításának napja