A Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Tervrész 2024. évi I. ütemében szereplő előkészítési feladatok (tervezése, engedélyezés) elvégzésére, a következő évi kivitelezés érdekében létrejött

Egyedi Vállalkozási Szerződés
3. számú módosítása

a továbbiakban: **3. sz. Módosítás**, amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros Önkormányzata (törzskönyvi azonosító: 735638, adószám: 15735636-2-41, bankszámlaszám: 11784009-15490012, cím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11., képviseli: Karácsony Gergely főpolgármester), a továbbiakban: **Önkormányzat** vagy **Megrendelő,**

másrészről

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 182.; Cégjegyzékszáma: 01-10-042451; adószáma: 10898824-2-44; képviseli: Csörnyei Géza vezérigazgató és Brandstätter Gábor, fejlesztési, fenntarthatósági és innovációs igazgató), a továbbiakban: **FV Zrt.** vagy **Vállalkozó**

között – a továbbiakban együtt: **Felek** - a mai napon az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények

Felek 2022. december 22. napján „Vállalkozási Keretszerződés a Víziközmű fejlesztési feladatainak ellátására” című szerződést (továbbiakban: **Keretszerződés**) kötöttek, amely 2023. január 01-én lépett hatályba, a Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Tervrészben (a továbbiakban: **GFT FPT**) tervezett víziközmű felújítási és pótlási munkák teljes körű megvalósítására.

Felek között a Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Tervrész 2024. évi I. ütemében szereplő előkészítési feladatok (tervezése, engedélyezés) elvégzésére, a következő évi kivitelezés érdekében tárgyban a Főpolgármester 347/2024 (06.05.) számú határozatának megfelelően 2024. június .07. napján Egyedi Vállalkozási Szerződés (**Egyedi Vállalkozási Szerződés**) jött létre, melyet Felek 2024. október 1. és 2024. december 20. napján módosítottak.

Az Egyedi Vállalkozási Szerződés 1. számú mellékletében (Előkészítés műszaki tartalom) foglalt Feladatok előkészítése és végrehajtása során az alábbi módosítások végrehajtása vált indokolttá:

A műszaki tartalomban szereplő

- 34. GFT sorszámú, II. Jókai utca vízvezeték rekonstrukció,
- 35. GFT sorszámú, II. Nyár u. vízvezeték rekonstrukció,
- 40. GFT sorszámú, XI. Brassó u. 2-10.,12/a vízvezeték rekonstrukció,
- 39. GFT sorszámú, XI. Sükösd u. vízvezeték rekonstrukció és
- 42. GFT sorszámú, XI. Vőfély utca vízvezeték rekonstrukció

megnevezésű Feladatok várható teljesítési határideje 2025. június 30-ról 2025. november 30-ra módosul. A módosítást az indokolja, hogy a vízjogi létesítési engedélyek kiadására illetékes hatóság a jogszabályban rögzített határidő eltelte ellenére nem adta ki az engedélyeket, azok kiadásának ideje bizonytalan.

Fenti előzmények alapján Felek a Keretszerződés 2.3. pontja alapján kötik meg jelen 3. számú módosítást az alábbi tartalommal:

II. Az Egyedi Vállalkozási Szerződés 3. számú módosítása

1.) Felek megállapodnak, hogy az Egyedi Vállalkozási Szerződés 1. számú melléklete helyébe jelen 3. számú Módosítás 1. számú melléklete lép.

2.) Felek megállapodnak, hogy az Egyedi Vállalkozási Szerződés 3.1. pont első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

*„3.1. A Vállalkozó a jelen Szerződésben meghatározott valamennyi Feladat teljesítését **2025. november 30.** határidővel vállalja el azzal, hogy az egyes Feladatok teljesítési határidejét az 1. számú melléklet tartalmazza, továbbá ezek számlázása a jelen Szerződésben meghatározott módon történik.”*

3.) Felek megállapodnak, hogy az Egyedi Vállalkozási Szerződés 5.3. és 5.4. pontjaiban a 3 (három) nap helyett a továbbiakban 3 (három) munkanapot értenek.

III. Egyéb rendelkezések

1.) A jelen 3. sz. Módosítás a Felek általi kölcsönös aláírás napján, amennyiben a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy az a későbbi aláírás időpontjában lép hatályba azzal, hogy az Egyedi Vállalkozási Szerződés jelen 3. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

2.) Az Egyedi Vállalkozási Szerződést a továbbiakban jelen 3. sz. Módosítással összhangban, az abban meghatározott célokra figyelemmel kell értelmezni.

3.) Az Önkormányzat kijelenti, hogy a Feladatok megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet a tárgyévi költségvetésében rendelkezésre áll.

A jelen 3. sz. Módosítás digitálisan aláírt formában készült, azt Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Mellékletek:

1. számú melléklet: Felújítási és pótlás feladatok 2024-2028 GFT I. ütem (2024) Budapest főváros ivóvízellátó rendszerén - Előkészítési tartalom feladatai - 3. sz. módosítás

Kelt Budapesten, a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
képviseletében

Digitálisan aláírta: Csörnyei Géza Zoltán
Dátum: 2025.07.04 17:46:22 +02'00'

Digitálisan aláírta: Brandstätter Gábor
Dátum: 2025.06.30 23:36:57 +02'00'

Csörnyei Géza
vezérigazgató

Brandstätter Gábor
fejlesztési, ft-i és in. ig.

Budapest Főváros Önkormányzata

Karácsony Gergely
főpolgármester

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:

ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRTA Bakó Aliz gazdasági igazgató
2025.06.30 14:44:14 +02'00'

Bakó Aliz
gazdasági igazgató

Megegyezik az FPH061/112–57/2025 iktatószámú előterjesztés alapján a Tulajdonosi Bizottság által 2025. június 24-én jóváhagyott dokumentummal.

ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRTA Németh László főosztályvezető

ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRTA Sass Katalin osztályvezető

Felújítási és pótlás feladatok 2024-2028 GFT I. ütem (2024) Budapest főváros ivóvízellátó rendszerén
- Előkészitési tartalom feladatai - 3. sz. módosítás

Sor-szám	GFT sszám	Munka megnevezése	Szakaszhatárok/ Helyszín	Rövid műszaki leírás	Célkitűzés	Előleg felvétel	Részteljesítés	Nettó Vállalkozói díj (Ft)	Bruttó Vállalkozói díj (Ft)	Tervezett indítási időpont	Tervezett átfutási idő	Vállalkozó tervezett teljesítési időpontja	Könyvelési kategória
1.	33.	II. Dombos u. vízvezeték rekonstrukció	Kisasszony u.-Csatlós u.	680 fm DN 100 gömbgrafitos öntöttvas vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel	A sérülés szám és fenntartási költség csökkentése, szolgáltatási színvonal emelése. Személyi és vagyoni károkozás kockázatának minimalizálása, megszüntetése. Vízminőség és vízbiztonság javítása.	0%	70%	3 772 660	4 791 278	2024.06.01	6 hónap	2024.11.30	építés
2.	34.	II. Jókai utca vízvezeték rekonstrukció	Hidegkúti út - Honvéd utca	305 fm DN 100 gömbgrafitos öntöttvas vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel		0%	70%	1 692 140	2 149 018	2024.06.01	6 hónap	**2025.11.30**	építés
3.	35.	II. Nyár u. vízvezeték rekonstrukció	Szabadság u.-Hidegkúti út	245 fm DN 100 gömbgrafitos öntöttvas vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel		0%	70%	1 359 260	1 726 260	2024.06.01	6 hónap	**2025.11.30**	építés
5.	43.	III. Ibolya u. vízvezeték rekonstrukció	Ürömi út-Kőfal u.	145 fm DN 100 gömbgrafitos öntöttvas vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel		0%	70%	804 460	1 021 664	2024.06.01	6 hónap	2024.11.30	építés
6.	36.	XI. Bereck u. vízvezeték rekonstrukció	Sasadi út-Brassó út	110 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel		0%	70%	566 280	719 176	2024.06.01	6 hónap	2024.11.30	építés
7.	40.	XI. Brassó u. 2-10.,12/a vízvezeték rekonstrukció	Brassó köz-Cenkhegy u.	110 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel		0%	70%	566 280	719 176	2024.06.01	6 hónap	**2025.11.30**	építés
8.	41.	XI. Csóka u. vízvezeték rekonstrukció	Bartók B.út-Csóka u. 11-13.	230 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel		0%	70%	1 184 040	1 503 731	2024.06.01	6 hónap	2024.11.30	építés
9.	37.	XI. Mohai köz vízvezeték rekonstrukció	végig	110 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel		0%	70%	1 544 400	1 961 388	2024.06.01	6 hónap	2024.11.30	építés
10.	38.	XI. Pajkos utca vízvezeték rekonstrukció	Hadak útja - Kondorosi út, Csöpp u., Rozsnyó tér ,Bor u.	300 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel		0%	70%	3 140 280	3 988 156	2024.06.01	6 hónap	2025.06.30	építés
11.	39.	XI. Sükösd u. vízvezeték rekonstrukció	Solt u.-Egér út	145 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel		0%	70%	746 460	948 004	2024.06.01	6 hónap	**2025.11.30**	építés
12.	42.	XI. Vőfély utca vízvezeték rekonstrukció	Neszmélyi út- Menyecske u.	85 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel		0%	70%	437 580	555 727	2024.06.01	6 hónap	**2025.11.30**	építés
13.	32.	XII. Diós árok vízvezeték rekonstrukció	Városmajor u.-Szamóca u.	370 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel		0%	70%	2 171 160	2 757 373	2024.06.01	6 hónap	2024.11.30	építés
26.	8.	Sánc 0,4 rekonstrukció	Sánc utcai gépház	Sánc utcai gh. elavult, régi 0,4 kV-os elosztójának rekonstrukciója .	Üzembiztonság és ellátásbiztonság növelése.	0%	0%	864 000	1 097 280	2024.06.01	6 hónap	2024.11.30	építés/gép 50-50%
28.	9.	Balparti II-es 0,4-es elosztócsere	Balparti II. gépház	Elavult, régi 0,4 kV-os elosztó rekonstrukciója .	Üzembiztonság és ellátásbiztonság növelése.	0%	0%	432 000	548 640	2024.06.01	6 hónap	2024.11.30	építés/gép 50-50%
29.	22.	Krisztina 10 kV + MOSCAD terv felülvizsgálat	Krisztina gépház.	Elavult, régi10 kV-os berendezések rekonstrukciója .	Üzembiztonság és ellátásbiztonság növelése.	0%	0%	10 800 000	13 716 000	2024.06.01	6 hónap	2024.11.30	gép
30.	új tétel	Budaörsi úti gépház külső akna födém	Budaörsi út	A födém alsó vasalása rozsdás és teljesen különvált a betontól, ezért alsó vasalását teherbírásra nem lehet figyelembe venni, fokozottan balesetveszélyes. Nem lehet biztosítani vele a kívánt teherbírást, ezért a sérült födém bontása és új födém építése szükséges.	Személyi- és üzembiztonság növelése.	0%	0%	1 400 000	1 778 000	2024.10.01	2 hónap	2024.12.31	építés
Összesen:								**31 481 000**	**39 980 870**				