VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről
az **NDH INVEST Kft..,** képviseletében **Ari Attila ügyvezető**, (cím: 4600 Kisvárda, Szív utca 9., adószám: 23072013-2-15 ; Cégjegyzékszám: 15-09-076874 ; bankszámlaszám 10700048-68851064-51100005), mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a **Trendmetal-P Kft.** képviseli **Pál János** , (cím: 4494 Kékcse, Fő utca 65., adószám: 13970570-2-15; Cégjegyzékszám: 15-09-071564; bankszámlaszám: 10300002-10341082-49020026), mint (továbbiakban: **Vállalkozó**)

a Megrendelő és Vállalkozók együttesen felek (továbbiakban: ***Felek)*** között az alábbi feltételek szerint.

1. Előzmények

1.1. A Felek a **„„GINOP-1.2.1-16-2017-00166** NDH Invest Kft. Kisvárda 0249/78 és Kisvárda 0249/81 hrsz-okon fémmegmunkáló és műanyag feldolgozó üzem, technológia és eszköz létesítési projekt" keretében **műanyag feldolgozó és fémmegmunkáló eszközök beszerzése** tárgyában 2019. január 3-án vállalkozási szerződést kötöttek.

1.2. A Szerződés a teljesítési határidő vonatkozásában kerül módosításra.

1.3. A fentiek miatt a Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjára figyelemmel az alábbi pontok szerint módosítják.

2. A szerződésmódosítás tárgya

2.1 A Szerződés 2.1 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A szerződés valamennyi részben határozott időre, a szerződés Felek által történő aláírásától számított ***263 nap*** (a jótállást tekintve a jótállás idejének 12.1. pont szerinti lejártáig) terjedő időtartamra jön létre (szerződés időbeli hatálya).

3. Indokolás

Tekintettel arra, hogy a szerződés főtárgya a Szerződés típusa nem változik kizárólag csak az alapszerződésben meghatározott teljesítési határidő módosul, így a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét. A gyártói nyilatkozatok alapján a gép gyártásához szükséges alapanyag és nyersanyaghiány miatt Vállalkozó csak jelen módosítás 2.1 pontjában meghatározott határidőre képes szállítani az alapszerződés 1.4 pontjában meghatározott gépeket. Vállalkozó tudomására a fenti feladat ellátásának későbbi teljesíthetősége jóval a Szerződés megkötését (2019. január 03.) követően került, így az *előre nem láthatóság* követelménye alapvetően megvalósult azzal, hogy a szerződés módosítását indokoló körülmény jövőbeli bekövetkezéséről az ajánlattevőnek nem volt tudomása, és arra *a Vállalkozó a legnagyobb gondosság mellett a beszerzés körülményeinek ismeretében nem is számíthatott.* A Szerződés értéke (vállalkozói díj) nem változik. A teljesítési határidő a közbeszerzési eljárás során nem került értékelésre.

4. Záró rendelkezések

3.1 A szerződésmódosítás a Felek általi aláírás napján lép hatályba. Amennyiben az aláírásokra nem egy napon kerül sor, a hatálybalépés napja az utolsó aláírás napja.

3.2 Jelen szerződésmódosítás kizárólag a Szerződéssel együtt értelmezhető. A Szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

3.3 A Felek a szerződésmódosítást elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag 3 eredeti példányban aláírták, melyből 1. példány a Megrendelőt 2-3. példány a Vállalkozókat illeti.

Kisvárda, 2019. június 11.

.....

Ari Attila ügyvezető
NDH Invest Kft.
MEGRENDELŐ

NDH INVEST KFT.
4600 Kisvárda, Szív u. 9.
Cg.: 15 – 09 – 076874
Adószám: 23072013 – 2 – 15
EU. TAX. ID.: HU 23072013

Kisvárda, 2019. június 11.

Trendmetal-P Kft.
4494 Kökcse, Fő út 65.
Adószám: 13970570-2-15
Cégjegyzékszám: 15-09-071564
EU.: 10340002-10341082-4

.....

Pál János ügyvezető
Trendmetal-P Kft.
VÁLLALKOZÓ

Ellenjegyezte:

Kisvárda, 2019. június 11

JOGI VIZSGÁLAT

Kisvárda, 2019. június 11

PÉNZÜGYI ELLENJEGYZŐ