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             A Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Tervrész 2024. évi I. ütemében 
szereplő előkészítési feladatok (tervezése, engedélyezés) elvégzésére, a következő évi 

kivitelezés érdekében létrejött 

 

     Egyedi Vállalkozási Szerződés  

1. számú módosítása 

 

a továbbiakban: 1. sz. Módosítás, amely létrejött egyrészről  
 
Budapest Főváros Önkormányzata (törzskönyvi azonosító: 735638, adószám: 15735636-2-
41, bankszámlaszám: 11784009-15490012, cím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11., képviseli: 
Karácsony Gergely főpolgármester),  
továbbiakban: Önkormányzat vagy Megrendelő,  
 
másrészről  
 
Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, 
Váci út 182.; Cégjegyzékszáma: 01-10-042451; adószáma: 10898824-2-44; képviseli: 
Csörnyei Géza vezérigazgató és Brandstätter Gábor, fejlesztési, fenntarthatósági és 
innovációs igazgató) továbbiakban: FV Zrt. vagy Vállalkozó 
 
között - továbbiakban együtt: Felek - a mai napon az alábbi feltételekkel: 

 

I. Előzmények 
 

Felek között a Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Tervrész 2024. évi I. ütemében 
szereplő előkészítési feladatok (tervezés, engedélyezés) elvégzésére, a következő évi 
kivitelezés érdekében - a Fővárosi Közgyűlés 347/2024 (VI.05.) számú határozatának 
megfelelően - 2024. június 07. napján Egyedi Vállalkozási Szerződés (Egyedi Vállalkozási 
Szerződés) jött létre. 

 
Az Egyedi Vállalkozási Szerződés 1. számú mellékletében (Előkészítés műszaki tartalom) 
foglalt Feladatok előkészítése és végrehajtása során az alábbi módosítások végrehajtása vált 
indokolttá: 

 
A „Kmegyer 4-es gh. PLC csere II. ütem” és a „KÖF transzformátorok cseréje – Sánc 0,4” 
megnevezésű munkák törlése (értékük összesen nettó 1 512 000 Ft) vált szükségessé, mivel 
e feladatok olyan rendszerfüggetlen víziközmű elemekre vonatkoznak, amelyek a Vállalkozó 
tulajdonában, fenntartásában vannak, így szerepeltetésük az Egyedi Vállalkozási 
Szerződésben nem indokolt. 
 
A törölt Feladatok helyett a „Budaörsi úti gépház külső akna födém” megnevezésű munka 
Egyedi Vállalkozási Szerződésben való szerepeltetése szükséges, mivel annak 
födémszerkezete erősen korrodálódott és – statikai vizsgálat alapján - balesteveszélyessé 
vált. Az új feladat Vállalkozó díja 1 400 000 Ft. 
 
A fent nevezett feladatok változása miatt a vállalkozói díj összege is módosításra 
(csökkentésre) kerül az Egyedi Vállalkozási Szerződésben, a teljesítési határidő változatlanul 
hagyása mellett.  
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II. Az Egyedi Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítása  

 

Az Egyedi Vállalkozási Szerződés 1. számú melléklete helyébe a jelen 1. számú Módosítás 1. 
számú melléklete lép.  

 

Továbbá összhangban a műszaki tartalom megváltozásával a szerződés 5.2. pontjának első 
mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„Vállalkozói díj összege összesen: Nettó 31 481 000 Ft + ÁFA, azaz harmincegymillió-
négyszáznyolcvanegyezer forint + ÁFA.” 
 

III. Egyéb rendelkezések 

 

1.) A Szerződés a Felek általi aláírást követően azon a napon lép hatályba, amikor a 
szokásos piaci árnak való megfelelést igazoló szakértői vélemény rendelkezésre áll. 
Az Egyedi Vállalkozási Szerződés jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései 
változatlan tartalommal hatályban maradnak. 

 
2.) Az Egyedi Vállalkozási Szerződést a továbbiakban jelen 1. sz. Módosítással 

összhangban, az abban meghatározott célokra figyelemmel kell értelmezni. 
 

3.) A Fővárosi Önkormányzat kijelenti, hogy a Feladatok megvalósításához szükséges 
pénzügyi fedezet a tárgyévi költségvetésében rendelkezésre áll. 

 
A jelen 1. sz. Módosítás digitálisan aláírt formában készült, azt Felek, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 
 
Mellékletek:  

1. számú melléklet: Felújítási és pótlás feladatok 2024-2028 GFT I. ütem (2024) 
Budapest főváros ivóvízellátó rendszerén - Előkészítési tartalom feladatai 

2. számú melléklet: piaci árnak való megfelelést igazoló szakértői vélemény  
 

Kelt Budapesten, a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban 

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság képviseletében 

 

 

…....……..………………….. 

Csörnyei Géza 

 vezérigazgató 

 

 

 

….....……………..……….. 

Brandstätter Gábor 

fejlesztési, fenntarthatósági és innovációs 

igazgató 

 

Budapest Főváros Önkormányzata 

a főpolgármester hatáskörében eljárva 

 

 

…………………………….. 

Tüttő Kata 

főpolgármester-helyettes 

 

Pénzügyi ellenjegyzést végezte: 

 

…………………………… 

Bakó Aliz 

gazdasági igazgató 

 

Megegyezik a Főpolgármester által a 
861//2024. (09.30.) számú 
határozattal elfogadott tervezettel. 

 



Sor-

szám

GFT 

sszám
Munka megnevezése Szakaszhatárok/ Helyszín Rövid műszaki leírás Célkitűzés Előleg felvétel Részteljesítés

Nettó Vállalkozói 

díj (Ft)

Bruttó Vállalkozói 

díj (Ft)

 Tervezett 

indítási időpont 

 Tervezett 

átfutási idő 

 Vállalkozó 

tervezett 

teljesítési 

időpontja 

 

Könyvelési 

kategória 

1. 33.
II.Dombos u. vízvezeték 

rekonstrukció
Kisasszony u.-Csatlós u.

680 fm DN 100 gömbgrafitos öntöttvas vezeték, a hozzátartozó 

csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel
0% 70% 3 772 660 4 791 278 2024.06.01  6 hónap 2024.11.30 építés

2. 34.
II. Jókai utca vízvezeték 

rekonstrukció
Hidegkúti út - Honvéd utca

305 fm DN 100 gömbgrafitos öntöttvas vezeték, a hozzátartozó 

csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel
0% 70% 1 692 140 2 149 018 2024.06.01  6 hónap 2024.11.30 építés

3. 35.
II. Nyár u. vízvezeték 

rekonstrukció
Szabadság u.-Hidegkúti út

245 fm DN 100 gömbgrafitos öntöttvas vezeték, a hozzátartozó 

csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel
0% 70% 1 359 260 1 726 260 2024.06.01  6 hónap 2024.11.30 építés

5. 43.
III. Ibolya u. vízvezeték 

rekonstrukció
Ürömi út-Kőfal u.

145 fm DN 100 gömbgrafitos öntöttvas vezeték, a hozzátartozó 

csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel
0% 70% 804 460 1 021 664 2024.06.01  6 hónap 2024.11.30 építés

6. 36.
XI. Bereck u. vízvezeték 

rekonstrukció
Sasadi út-Brassó út

110 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, 

szerelvényekkel, házi bekötésekkel
0% 70% 566 280 719 176 2024.06.01  6 hónap 2024.11.30 építés

7. 40.
XI. Brassó u. 2-10.,12/a 

vízvezeték rekonstrukció
Brassó köz-Cenkhegy u.

110 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, 

szerelvényekkel, házi bekötésekkel
0% 70% 566 280 719 176 2024.06.01  6 hónap 2024.11.30 építés

8. 41.
XI. Csóka u. vízvezeték 

rekonstrukció

Bartók B.út-Csóka u. 11-

13.

230 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, 

szerelvényekkel, házi bekötésekkel
0% 70% 1 184 040 1 503 731 2024.06.01  6 hónap 2024.11.30 építés

9. 37.
XI. Mohai köz vízvezeték 

rekonstrukció
végig

110 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, 

szerelvényekkel, házi bekötésekkel
0% 70% 1 544 400 1 961 388 2024.06.01  6 hónap 2024.11.30 építés

10. 38.
XI. Pajkos utca vízvezeték 

rekonstrukció

Hadak útja - Kondorosi út, 

Csöpp u., Rozsnyó tér ,Bor 

u.

300 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, 

szerelvényekkel, házi bekötésekkel
0% 70% 3 140 280 3 988 156 2024.06.01  6 hónap 2024.11.30 építés

11. 39.
XI. Sükösd u. vízvezeték 

rekonstrukció
Solt u.-Egér út

145 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, 

szerelvényekkel, házi bekötésekkel
0% 70% 746 460 948 004 2024.06.01  6 hónap 2024.11.30 építés

12. 42.
XI. Vőfély utca vízvezeték 

rekonstrukció

Neszmélyi út- Menyecske 

u.

85 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, 

házi bekötésekkel
0% 70% 437 580 555 727 2024.06.01  6 hónap 2024.11.30 építés

13. 32.
XII. Diós árok vízvezeték 

rekonstrukció
Városmajor u.-Szamóca u.

370 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, 

szerelvényekkel, házi bekötésekkel
0% 70% 2 171 160 2 757 373 2024.06.01  6 hónap 2024.11.30 építés

26. 8. Sánc 0,4 rekonstrukció Sánc utcai gépház  Sánc utcai gh. elavult, régi 0,4 kV-os elosztójának rekonstrukciója .
Üzembiztonság és ellátásbiztonság 

növelése.
0% 0% 864 000 1 097 280 2024.06.01  6 hónap 2024.11.30

építés/gép 

50-50%

28. 9.
Balparti II-es 0,4-es 

elosztócsere
Balparti II. gépház Elavult, régi 0,4 kV-os elosztó rekonstrukciója .

Üzembiztonság és ellátásbiztonság 

növelése.
0% 0% 432 000 548 640 2024.06.01  6 hónap 2024.11.30

építés/gép 

50-50%

29. 22.
Krisztina 10 kV + MOSCAD 

terv felülvizsgálat
Krisztina gépház. Elavult, régi10 kV-os berendezések rekonstrukciója .

Üzembiztonság és ellátásbiztonság 

növelése.
0% 0% 10 800 000 13 716 000 2024.06.01  6 hónap 2024.11.30 gép

30. új tétel
Budaörsi úti gépház külső 

akna födém
Budaörsi út

A födém alsó vasalása rozsdás és teljesen különvált a betontól, ezért alsó 

vasalását teherbírásra nem lehet figyelembe venni, fokozottan 

balesetveszélyes. Nem lehet biztosítani vele a kívánt teherbírást, ezért a 

sérült födém bontása és új födém építése szükséges.

Személyi- és üzembiztonság 

növelése.
0% 0% 1 400 000 1 778 000 2024.10.02  1 hónap 2024.12.01 építés

31 481 000 39 980 870Összesen:

Felújítási és pótlás feladatok 2024-2028 GFT I. ütem (2024) Budapest főváros ivóvízellátó rendszerén

  - Előkészitési tartalom feladatai

A sérülés szám és fenntartási 

költség csökkentése, szolgáltatási 

színvonal emelése. Személyi és 

vagyoni károkozás kockázatának 

minimalizálása, megszüntetése. 

Vízminőség és vízbiztonság 

javítása.
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