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A Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Tervrész 2024. évi I. ütemében 

nevesített műszaki tartalmú felújítási-pótlási feladatok megvalósítására létrejött 

Egyedi Vállalkozási Szerződés 

4. számú módosítása  

 

a továbbiakban: 4. sz. Módosítás, amely létrejött egyrészről 

Budapest  Főváros  Önkormányzata  (törzskönyvi  azonosító:  735638,  adószám:  

15735636-2-41, bankszámlaszám: 11784009-15490012, cím: 1052 Budapest, Városház u.  

9-11., képviseli: Karácsony Gergely főpolgármester),   

továbbiakban: Önkormányzat vagy Megrendelő,   

 

másrészről 

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, 

Váci út 182.; Cégjegyzékszáma: 01-10-042451; adószáma: 10898824-2-44; képviseli: 

Csörnyei Géza vezérigazgató és Brandstätter Gábor, fejlesztési, fenntarthatósági és 

innovációs igazgató) továbbiakban: FV Zrt. vagy Vállalkozó  

között - továbbiakban együtt: Felek - a mai napon az alábbi feltételekkel:  

 

I. Előzmények 

 

Felek 2022. december 22. napján „Vállalkozási Keretszerződés a Víziközmű fejlesztési 

feladatainak ellátására” című szerződést (továbbiakban: Keretszerződés) kötöttek, amely 

2023. január 1-én lépett hatályba, a Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Tervrészben 

(továbbiakban: GFT FPT) tervezett víziközmű felújítási és pótlási munkák teljes körű 

megvalósítására.  

 

Felek között a Keretszerződés alapján a Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Tervrész 

2024. évi I. ütemében nevesített műszaki tartalmú felújítási-pótlási feladatok megvalósítása 

tárgyában a Főpolgármester 348/2024 (06.05) számú határozatának megfelelően 2024. június 

7. napján Egyedi Vállalkozási Szerződés (Egyedi Vállalkozási Szerződés) jött létre, melyet 

Felek korábban háromszor módosítottak (2024. október 1. napján: 1. számú módosítás, 2024. 

december 20-án: 2. számú módosítás, valamint 2025. május 26-án: 3. számú módosítás).  

 

II. A 4. sz. Módosítás indoka 

 

Az Egyedi Vállalkozási Szerződés tartalmát az alábbiak miatt szükséges módosítani: 

 

1. XI. Sükösd u. vízvezeték rekonstrukció: Az elhúzódó pályáztatási eljárás miatt a 

Feladat befejezési határideje 2025. november hónapról, 2025. december hónapra változik. 

A Megrendelő általi pénzügyi teljesítés ezzel összhangban 2026-ra húzódik. 

 

2. Tartalékkeret: Az Egyedi Vállalkozási Szerződés 3. sz. módosítása szerinti,  

701 622 Ft + Áfa összegű Tartalékkeret nem kerül felhasználásra a Feladatok elvégzése 

során, így ezzel az összeggel szükséges csökkenteni a Vállalkozói Díjat. 

 

3. A feladatok előrehaladásának, illetve a megvalósításra kiható, azt befolyásoló 

körülmények, kockázatok bemutatására szolgáló negyedéves jelentések Megrendelőnél 
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történő mielőbbi rendelkezésre állása indokolttá teszi, hogy az időszakra eső jelentések 

benyújtása a műszaki átadás-átvétel előfeltétele legyen.  

 

III. Az Egyedi Vállalkozási Szerződés 4. sz. módosítása 

 

Fenti indokok alapján Felek a Keretszerződés 2.3. pontja alapján kötik meg jelen 4. sz. 

Módosítást, ahol a Vállalkozó Díj összesen: nettó 1 047 165 378 Ft-ra módosul. 

 

1. Felek megállapodnak, hogy az Egyedi Vállalkozási Szerződés 3.1. pontja helyébe a 

következő rendelkezés lép:  

 

„3.1. A Vállalkozó a jelen Szerződésben foglalt valamennyi Feladat teljeskörű teljesítését  

2025. december 31. véghatáridővel vállalja el azzal, hogy az egyes Feladatokra megállapított 

teljesítési határidőket az 1. számú melléklet tartalmazza, továbbá ezek számlázása a jelen 

Szerződésben meghatározott módon történik.” 

 

2. Felek megállapodnak, hogy az Egyedi Vállalkozási Szerződés 5.2. pontja helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„5.2. Vállalkozói Díj összesen nettó 1 047 165 378 Ft azaz egymilliárdnegyvenhétmillió- 

egyszázhatvanötezer- háromszázhetvennyolc forint, amely az alábbi tételekből áll: 

 

- Alapdíj: nettó 1 047 165 378 Ft (azaz egymilliárdnegyvenhétmillió- 

egyszázhatvanötezer- háromszázhetvennyolc forint, melyből az 1. melléklet szerint nettó 

620 824 378 Ft összegről a fordított adózás szabályai szerint, és nettó 426 341 000 Ft + ÁFA 

összegről az általános szabályok szerint kell kiállítani a számlákat. 

 

- Tartalékkeret: nettó: 0 Ft (azaz nulla forint). A tartalékkeret a GFT FPT I. ütemében 

külön soron nem kerül szerepeltetésre, azonban az Önkormányzat által biztosításra kerülő 

fedezet kiterjed rá, és amely bármely 1. melléklet szerinti feladatok esetleges keretátlépése 

esetén, megrendelői jóváhagyás esetén felhasználható. 

 

A Vállalkozói díj kifizetésére a BÜSZ 2.5.2. pontját alkalmazzák a Felek.” 

 

3. Felek megállapodnak, hogy az Egyedi Vállalkozási Szerződés 5.7. pont második 

mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

,,A sikeres műszaki átadás-átvétel feltétele, hogy a Vállalkozó teljeskörűen rendelkezésre 

bocsássa az átadáshoz szükséges dokumentumokat, beleértve a Megrendelő és a Műszaki 

Ellenőr részére a jelen Szerződés 4.1 pontja szerint megküldendő negyedéves 

előrehaladási jelentés(eke)t is.” 

 

 

4. Fentieknek megfelelően az Egyedi Vállalkozási Szerződés 1. számú melléklete 

helyébe jelen 4. sz. Módosítás 1. számú melléklete lép, továbbá az Egyedi Vállalkozási 

Szerződés hivatkozott melléklete helyébe a 8354 azonosító számú Engedélyokirat 4. 

sz. módosítása lép.  

 



Egyedi Vállalkozási Szerződés 2024., 4. sz. módosítása  FV Zrt. – Önkormányzat  

3 
 

IV. Egyéb rendelkezések  

 

 A jelen 4. sz. Módosítás a Felek általi kölcsönös aláírás napján, amennyiben a Felek nem 

ugyanazon a napon írják alá, úgy az a későbbi aláírás időpontjában lép hatályba azzal, hogy 

az Egyedi Vállalkozási Szerződés jelen 4. sz. módosítással nem érintett rendelkezései 

változatlan tartalommal hatályban maradnak.  

 

Az Egyedi Vállalkozási Szerződés a továbbiakban jelen 4. sz. módosítással összhangban, az 

abban meghatározott célokra figyelemmel kell értelmezni.  

 

Megrendelő kijelenti, hogy a Feladatok megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet a 

tárgyévi költségvetésében rendelkezésre áll. 

 

A jelen 4. sz. Módosítás digitálisan aláírt formában készült, azt a Felek, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.  

  

Mellékletek: 

1. számú melléklet: Nevesített tartalom feladatai – 4. sz. módosítás 

2. Hivatkozott melléklet: 8354 azonosító számú Engedélyokirat 4. sz. módosítása 

 

Kelt Budapesten, a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti 

időpontban  
 

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 

képviseletében 

 

……....…………              ..………………… 

Csörnyei Géza         Brandstätter Gábor 

vezérigazgató        fejlesztési, ft-i és in. ig. 

 

Budapest Főváros Önkormányzata 

 

 

 

…………………………….. 

Karácsony Gergely 

főpolgármester 

 

 

         Pénzügyi ellenjegyzést végezte: 

 

…………………………… 

Bakó Aliz 

gazdasági igazgató 

 

Megegyezik az FPH061/113–130/2025 iktatószámú 

előterjesztés alapján a Tulajdonosi Bizottság által  

2025. szeptember 23-án jóváhagyott dokumentummal. 

 



GFT 

sor-

szám

Munka megnevezése
Szakaszhatárok/ 

Helyszín
Rövid műszaki leírás Célkitűzés Fordított ÁFÁ-val érintett

Nettó Vállalkozói díj 

(Ft)
 Bruttó Vállalkozói díj (Ft) 

 Tervezett indítási 

időpont 

 Tervezett 

átfutási idő 

 Vállalkozó 

tervezett 

teljesítés 

időpontja 

2024
 2025. évi bruttó 

előirányzat 

 2026. évi bruttó 

előirányzat 

 Könyvelési 

kategória 

10.
II. Törökvész lejtő  

vízvezeték rekonstrukció

II. Fullánk u. -

Törökvész út

455 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó 

csomópontokkal, szerelvényekkel, házi 

bekötésekkel

Igen                84 912 377                        107 838 719    2024.03.01  4 hónap 2025.06.30      107 838 719    építés

11.
XVIII. Móra F.u. vízvezeték 

rekonstrukció

XVIII. Móra F. u.-Rím 

u.-Krúdy Gy. u.

258 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó 

csomópontokkal, szerelvényekkel, házi 

bekötésekkel

Igen                51 326 000                          65 184 020    2024.06.01  6 hónap 2024.11.30         65 184 020    építés

12.
XXI. Szent László 

u.vízvezeték rekonstrukció

XXI. Bánya u. - 

Csővonó u.

810 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó 

csomópontokkal, szerelvényekkel, házi 

bekötésekkel

Igen              138 994 000                        176 522 380    2024.06.01  6 hónap 2024.11.30         41 698 200         134 824 180    építés

13.
XIX. Varjú K. u. vízvezeték 

rekonstrukció

XIX.Mészáros L. u. - 

Áchim A. u.

240 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó 

csomópontokkal, szerelvényekkel, házi 

bekötésekkel

Igen                41 062 000                          52 148 740    2024.06.01  6 hónap 2024.11.30         12 318 600           39 830 140    építés

14.
XXII.Pintyőke u. vízvezeték 

rekonstrukció

XXII. Szentháromság 

u. - Petőfi S. u. 

251 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó 

csomópontokkal, szerelvényekkel, házi 

bekötésekkel

Igen                48 590 000                          61 709 300    2024.06.01  6 hónap 2024.11.30         14 577 000           47 132 300    építés

15.
XI. Galambóc u. vízvezeték 

rekonstrukció

Nádorfejérvári út / 

Nádorliget utca - 

Sopron u. 

140 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó 

csomópontokkal, szerelvényekkel, házi 

bekötésekkel

Igen                27 717 000                          35 200 590    2024.06.01  6 hónap 2024.11.30         15 798 690           19 401 900    építés

16.
XVIII Bartók B. u vízvezeték 

rekonstrukció

XVIII. Mednyánszky 

u.-Benczúr u.

231 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó 

csomópontokkal, szerelvényekkel, házi 

bekötésekkel

Igen                36 784 000                          46 715 680    2024.06.01  6 hónap 2024.11.30         20 966 880           25 748 800    építés

17.
XII.Kálló esperes u. 

vízvezeték rekonstrukció

XII. Hegyalja út és 

Kálló esperes u. 6/b.

232 fm DN 100 gömbgrafitos öntöttvas 

vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, 

szerelvényekkel, házi bekötésekkel

Igen                46 837 001                          59 482 991    2024.06.01  6 hónap 2024.11.30         13 026 900           46 456 091    építés

18.
II.Szepesi u. vízvezeték 

rekonstrukció

II. Hidegkúti út-

Kőhegy u. 

230 fm DN 100 gömbgrafitos öntöttvas 

vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, 

szerelvényekkel, házi bekötésekkel

Igen                42 499 000                          53 973 730    2024.06.01  6 hónap 2024.11.30         24 224 430           29 749 300    építés

19.
XXII.Sport u. vízvezeték 

rekonstrukció

XXII. Angeli út és Fáy 

F.  u. 

180 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó 

csomópontokkal, szerelvényekkel, házi 

bekötésekkel

Igen                34 895 000                          44 316 650    2024.06.01  6 hónap 2024.11.30         19 890 150           24 426 500    építés

20.
XI.Homonna u. vízvezeték 

rekonstrukció

Budaörsi út és 

Harasztos u.

130 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó 

csomópontokkal, szerelvényekkel, házi 

bekötésekkel

Igen                22 242 000                          28 247 340    2024.06.01  6 hónap 2024.11.30         12 677 940           15 569 400    építés

21.
II.Gábor Áron köz 

vízvezeték rekonstrukció

Gábor Áron út-

Törökvész lejtő

232 fm DN100 göv vezeték, a hozzátartozó 

csomópontokkal, szerelvényekkel, házi 

bekötésekkel

Igen                19 272 000                          24 475 440    2025.05.10  2,5 hónap 2025.07.29                       -             24 475 440    építés

22.
XI.Sükösd u. vízvezeték 

rekonstrukció
Hajtány sor-Solt u.

139 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó 

csomópontokkal, szerelvényekkel, házi 

bekötésekkel

Igen                25 694 000                          32 631 380    2025.09.30  4 hónap 2025.12.31                       -            32 631 380    építés

23.
Ilonatalep gh. 0,4 kV-os 

elosztó csere
Ilonatalep gh.

A régi, elavult 4 mezős elosztó és 

vezérlőszekrény cseréje a fogyasztói 

oldalon történt változásokhoz igazítva, 

villamos teljesítmény mérések kiépítésével

A fogyasztói villamosenergia 

ellátás korszerűsítése, gépházi 

villamos energia fogyasztás 

mérésének a központi mérési 

adatgyűjtési igényekhez 

illesztése.

 Nem                33 101 000                          42 038 270    2024.06.01  6 hónap 2024.11.30         12 611 481           29 426 789    
építés vs. gép 50-

50% 

24.
Gravitációs csatorna 

zárcsere program

Gravitációs csatornákon nagy átmérőjű 

zárak felújítása.

Csatorna szakaszok 

zárhatóságának bíztosítása.
 Nem                38 397 000                          48 764 190    2024.06.01  6 hónap 2024.11.30         14 629 257           34 134 933    építés

25.

Medencék víztér felújítás 

Stratégia sz. (Lipót új med. 

I. ütem)

Lipót új med. I. ütem

 Víztéri felújítások előfeltétele: csapadék 

elleni védelem , tetőszigetelés, csapadék 

elvezetés,  megfelelő állapota a 

medencénél. Elégtelen műszaki állapot  

esetén szükséges megfelelő műszaki 

állapot elérése a víztéri beavatkozások 

előtt.Vízterek felújítása, beton kozmetikával. 

(Lipót új med. I. ütem)

Medence víztér rekonstrukció, 

vízminőségi kockázatok 

csökkentése és a 

létesítmények  élettartamainak 

meghosszabbítása  +30 évvel. 

A beavatkozásnak  meg kell 

felelni a fenntarthatósági 

követelményeknek   az 

ivóvízellátásban .

 Nem              278 049 000                        353 122 230    2024.06.01  6 hónap 2024.11.30       105 936 669         247 185 561    építés

26.
Klórozó és hipózó 

felújítások 2024
Több helyszín

A 2022-es klórozó és hipózó felújítások 

munkáinak folytatása.

A klórozók műszaki 

állapotának javítása, elavult 

műszerek, berendezések, 

vezetékek cseréje.

 Nem                13 240 000                          16 814 800    2024.06.01  6 hónap 2024.11.30           5 044 440           11 770 360    gép

27. Gépházi csőszakasz cserék Horányliget, Újpest

Gépházi csőszakasz cserék ultrahangos 

falvastagságmérés és egyéb érzékszervi 

diagnosztika alapján. 

Jelentős üzemeltetési 

kockázat és anyagi kár 

megelőzése.

 Nem                26 481 000                          33 630 870    2024.06.01  6 hónap 2024.11.30         10 089 261           23 541 609    építés

28.
Gravcsat acél szakasz 

korrvéd. 2024
Csepeli szakasz

NA1800 Gravitációs csatornák  

acélszakaszainak víztéri  korrozió védelme, 

csepeli telepen belül, összesen 80 fm 

hosszban.

Élettartam  megóvása, 

vízminőségi kockázat 

csokkentése

 Nem                33 101 000                          42 038 270    2024.06.01  6 hónap 2024.11.30         42 038 270    építés

29.
VTO zárak, vezetékek 

átépítése
Több helyszín

Gépházakban, medencékben, aknákban, 

földben lévő, termelést szolgáló DN 300 

átmérőig zárak beszerzése, szükség szerinti 

beépítése.

VTO objektumok 

kiszakaszolhatósága.
 Nem                  3 972 000                            5 044 440    2024.06.01  6 hónap 2024.11.30           1 513 332             3 531 108    építés

    1 047 165 378              1 329 900 030    Összesen:

Felújítási és pótlás feladatok 2024-2028 GFT I. ütem (2024) Budapest főváros ivóvízellátó rendszerén - Nevesített tartalom feladatai - 4 sz. módosítás

A sérülés szám és fenntartási 

költség csökkentése, 

szolgáltatási színvonal 

emelése. Személyi és vagyoni 

károkozás kockázatának 

minimalizálása, 

megszüntetése. Vízminőség 

és vízbiztonság javítása.
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