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A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen (BKSZTT) a 2025. évben elfogadott, a Fővárosi 

Vízművek Zrt. által vállalt felújítási-pótlási munkák kivitelezésének elvégzésére létrejött 

 

Vállalkozási Szerződés 

2. számú módosítása 

 

a továbbiakban: 2. sz. Módosítás, amely létrejött egyrészről  

 

Budapest Főváros Önkormányzata (törzskönyvi azonosító: 735638,  

adószám: 15735636-2-41, bankszámlaszám: 11784009-15490012, cím: 1052 Budapest, Városház u. 

9-11., képviseli: Karácsony Gergely főpolgármester), a továbbiakban: Önkormányzat vagy 

Megrendelő,  

 

másrészről  

 

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 

182.; Cégjegyzékszáma: 01-10-042451; adószáma: 10898824-2-44; képviseli: Csörnyei Géza 

vezérigazgató és Brandstätter Gábor, fejlesztési, fenntarthatósági és innovációs igazgató) a 

továbbiakban: FV Zrt. vagy Vállalkozó 

 

között – a továbbiakban együtt: Felek - a mai napon az alábbi feltételekkel: 

 

I. Előzmények  

 

1. A 2025. évi felújítási és pótlási tervben szereplő feladatok egy részét az FV Zrt. saját kivitelezésben 

– a Felek által a Fővárosi Önkormányzat Tulajdonosi Bizottsága 

72/2025 (01.28.) számú határozatának megfelelően, 2024. március 25. napján kötött in-house 

vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Vállalkozási Szerződés) keretében – látja el abból a 

célból, hogy a BKSZTT rendeltetésszerű üzemmenete folyamatosan biztosított legyen.  

 

2. A Vállalkozási Szerződés 6.5 pontja szerint a szokásos piaci ár alátámasztására az Enviroduna 

Kft. árszakértői véleményt készíttetett, amely 2025. március 28-án kiadásra és 2025. április 10-én 

kiegészítésre került a Vállalkozási Szerződés tárgyát képező feladatok (tételek) vonatkozásában. 

 

3. A Vállalkozási Szerződés – a piaci árelemzés megállapításai alapján, változatlan főösszeggel – 

2025.05.12-én módosításra került (1. sz. módosítás). 

 

II. A Vállalkozási Szerződés 2. sz. Módosításának indokai 

 

1. A Vállalkozási Szerződés 1. sorszámú feladatának megnevezése: „Gépészeti pótlások: Utóülepítő 

kotróhidak felújítása”. A fejlesztési igény rövid (műszaki) leírásában tévesen került feltüntetésre az 

„Utóülepítő kotróhíd tartozékainak gépészeti pótlása, kábelcsévélő hajtómű, kerekek+hajtómű” 

megnevezés. A pontos megnevezés: „Utóülepítő kotróhíd tartozékainak gépészeti pótlása, 

kábeldob hajtóművek cseréje”.  

 

2. A Vállalkozási Szerződés 6. sorszámú feladatának, a ”Citect SCADA upgrade” teljesítési határideje 

2025. májusról 2025. július 31-re változik. A próbaüzem megkezdésének időpontja ugyan az 

eredeti határidőn belül, 2025. május 30-án megkezdődött, azonban előre nem látható problémák 

merültek fel a próbaüzem alatt, ezért a műszaki átadás-átvételi eljárást 2025. májust követően lehet 

lefolytatni, így a feladat véghatáridejének módosítása szükséges. 
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III. A Vállalkozási Szerződés 2. sz. Módosítása 

 

1. A Vállalkozási Szerződés 1. számú melléklete helyébe jelen 2. sz. Módosítás 

1. számú melléklete lép. 

 

2. A Vállalkozási Szerződés hivatkozott mellékletét képező 8433 számú engedélyokirat helyébe a 

jelen 2. sz. Módosítás 2. számú melléklete lép. 

 

IV. Egyéb rendelkezések 

 

1. A jelen 2. sz. Módosítás a Felek általi kölcsönös aláírása napján, amennyiben a Felek nem 

ugyanazon a napon írják alá, úgy az a későbbi aláírás időpontjában lép hatályba azzal, hogy a 

Vállalkozási Szerződés jelen 2. sz. módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal 

hatályban maradnak. 

 

2. A Vállalkozási Szerződést a továbbiakban jelen 2. sz. Módosítással összhangban, az abban 

meghatározott célokra figyelemmel kell értelmezni. 

 

A jelen 2. sz. Módosítás digitálisan aláírt formában készült, azt Felek, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 

 

Mellékletek:  

1. számú melléklet: Műszaki tartalom, a 2025. évre vonatkozó tervjavaslat és költségterv, 

Feladatonként, 2. számú módosítása 

2. számú melléklet: A Vállalkozási Szerződés hivatkozott mellékletét képező 8433 azonosító 

számú engedélyokirat 

 

Kelt Budapesten, a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban. 

 

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság képviseletében 

 

 

…....………………….…    ………………….….. 

      Csörnyei Géza         Brandstätter Gábor 

       vezérigazgató        fejlesztési, ft-i és in. ig. 

 

Budapest Főváros Önkormányzata 

 

 

 

…………………………….. 

Karácsony Gergely 

főpolgármester 

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzést végezte: 

 

 

…………………………… 

Bakó Aliz 

gazdasági igazgató 

 

Megegyezik az FPH061/112–57/2025 iktatószámú 
előterjesztés alapján a Tulajdonosi Bizottság által  

2025. június 24-én jóváhagyott dokumentummal. 

 



BKSZTT Vállalkozási Szerződés FP VSZ 2025 1. számú melléklet 2. sz. módosítás: 2025. évre vonatkozó tervjavaslat és költségterv, Feladatonként FV Zrt. – Önkormányzat

Ssz. A fejlesztési igény megnevezése
A fejlesztési igény rövid (műszaki) 

leírása
célkitűzése, oka elmaradásának kockázata

munka 

kezdése

vég-

határidő
Jelleg

Ber. 

jellege

a) BKSZTT MM esetén 

alvállalkozói keret / b) VSZ 

esetén FV keret (n Ft)

bruttó Ft

Enviroduna műszaki 

ellenőrzése, VSZ-es 

munkák esetén (2,45%) (n 

Ft)

Összesen, 2025. 

évi FÖ kifizetéssel 

(b Ft)

Összesen, 2026. 

évi FÖ kifizetéssel 

(b Ft)

1
Gépészeti pótlások: Utóülepítő 

kotróhidak felújítása

Utóülepítő kotróhíd tartozékainak 

gépészeti pótlása 

Kábeldob hajtóművek cseréje

Elvárt és üzembiztos működés 

biztosítása. A 24 órás napi üzemelés 

jelentősen amortizálja a 

berendezéseket

A szennyvíztisztítás hatásfoka romlik, 

üzemeltetési költségek növekednek.  

Tisztítás technológiai berendezések és 

egységek üzemképtelenné vállnak. Az 

elvárt kibocsátási határértékek nem 

tarthatóak.

2025. 

február

2025. 

november
Pótlás

 gép, 

jármű 
40 187 993,00                      51 038 751,11    984 605,83                             52 289 710,00     -                           

2
Analitikai mérőeszközök pótlása:  

Távadók cseréi

Távadók cseréi (SC60-SC4500) - On-line 

analitikai mérőműszerek pótlása.

A mérőműszerek üzembiztos 

működésének fenntartása. A 

mérőműszerek 24 órás üzemben 

vannak, jelentős kémiai és fizikai 

igénybevétel mellett.

A telepi tisztítástechnológia hatásfoka 

nem ellenőrizhető, a szabályzások a 

valótlan adatok miatt hibásan 

történnek. A kifolyó határértékek nem 

tarhatóak, szennyvízbírságra lehet 

számítani.

2025. 

február

2025. 

november
Pótlás

 gép, 

jármű 
42 601 136,00                      54 103 442,72    1 043 727,83                         55 429 150,00     -                           

3
Erősáramú berendezések pótlása: 

világítótestek cseréi "C" épület I. ütem
Világítótestek cseréi - I. ütem

Elvárt és üzembiztos működés 

biztosítása. A 24 órás napi üzemelés 

jelentősen amortizálja a 

berendezéseket.

Hiányos világítás és pazarló villamos 

áram fogyasztás

2025. 

február

2025. 

november
Pótlás

 gép, 

jármű 
26 709 244,00                      33 920 739,88    654 376,48                             34 752 280,00     -                           

4
Üzemeltetést támogató építmények, 

eszközök: Kültéri világítótestek cseréi 

Kültéri világítótestek cseréi - Az 

üzemeltetés támogatását szolgáló 

létesítmények épületszerkezetinek, 

eszközök helyreállítása, állagmegóvása.

Főváros Önkormányzati tulajdonú 

eszközök állagmegóvása, fenntartása.

Pótlások nélkül nem biztosítható a 

vagyonmegóvás.

2025. 

február

2025. 

november
Pótlás

 gép, 

jármű 
37 751 420,00                      47 944 303,40    924 909,79                             49 118 520,00     -                           

5

Üzemeltetést támogató építmények, 

eszközök: hálózati kommunikáció 

korszerűsítés - DC switch csere

Hálózati kommunikáció korszerűsítés 

(DC switch csere)

Főváros Önkormányzati tulajdonú 

eszközök állagmegóvása, fenntartása.

Pótlások nélkül nem biztosítható a 

vagyonmegóvás.

2025. 

február

2025. 

november
Pótlás

 gép, 

jármű 
47 812 830,58                      60 722 294,84    1 171 414,35                         62 209 680,00     -                           

6
Üzemeltetést támogató építmények, 

eszközök: Citect SCADA upgrade
SCADA

Szofvertámogatás hiányában a 

rendszer üzembiztonsága nem 

szavatolható

Szofvertámogatás hiányában a 

rendszer üzembiztonsága nem 

szavatolható

2025. 

február

2025.

július 31.
Pótlás

 gép, 

jármű 
17 471 500,00                      22 188 805,00    428 051,75                             22 733 000,00     -                           

7

Üzemeltetést támogató építmények, 

eszközök: Office core switch és Office 

swich csere

Informatikai rendszerkorszerűsítések 

(Office core switch és Office swich)

Főváros Önkormányzati tulajdonú 

eszközök állagmegóvása, fenntartása.

Pótlások nélkül nem biztosítható a 

vagyonmegóvás.

2025. 

február

2025. 

november
Pótlás

 gép, 

jármű 
7 495 159,00                        9 518 851,93      183 631,40                             9 752 063,80       -                           

Összesen:                   220 029 282,58      279 437 188,88    nettó                         5 390 717,42       286 284 403,80                               -      

bruttó                         6 846 211,13     bruttó     286 284 403,80    

1. sz. módosítás szerint
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