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A Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Tervrész 2025. évi I. ütemében 

nevesített műszaki tartalmú felújítási-pótlási feladatok megvalósítására létrejött 

Egyedi Vállalkozási Szerződés 

4. számú módosítása 

  

a továbbiakban: 4. sz. Módosítás, amely létrejött egyrészről    

Budapest Főváros Önkormányzata (törzskönyvi azonosító: 735638, adószám: 15735636-

241, bankszámlaszám: 11784009-15490012, cím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11., 

képviseli: Karácsony Gergely főpolgármester), a továbbiakban: Önkormányzat vagy 

Megrendelő,    

   

másrészről 

  

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, 

Váci út 182.; Cégjegyzékszáma: 01-10-042451; adószáma: 10898824-2-44; képviseli: 

Csörnyei Géza vezérigazgató és Brandstätter Gábor, fejlesztési, fenntarthatósági és 

innovációs igazgató) a továbbiakban: FV Zrt. vagy Vállalkozó   

  

között – a továbbiakban együtt: Felek - a mai napon az alábbi feltételekkel:   

  

I. Előzmények  

  

Felek 2022. december 22. napján „Vállalkozási Keretszerződés a Víziközmű fejlesztési 

feladatainak ellátására” című szerződést (továbbiakban: Keretszerződés) kötöttek, amely 

2023. január 01-én lépett hatályba, a Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási 

Tervrészben (továbbiakban: GFT FPT) tervezett víziközmű felújítási és pótlási munkák teljes 

körű megvalósítására.   

   

Felek között a Keretszerződés alapján a Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Tervrész 

2025. évi I. ütemében nevesített műszaki tartalmú felújítási-pótlási feladatok megvalósítása 

tárgyában a Tulajdonosi Bizottság 63/2025 (I.28) számú határozatának megfelelően 2025. 

március 25. napján Egyedi Vállalkozási Szerződés (Egyedi Vállalkozási Szerződés) jött létre, 

melyet Felek korábban háromszor módosítottak (2025. május 26., 2025. július 15. és 2025. 

október 13.: 1-3. sz. Módosítás).   

  

II. A 4. sz. módosítás indoka  

  

Az Egyedi Vállalkozási Szerződés 1. sz. mellékletében felsorolt Feladatok közül a következők 

változnak az alábbiak szerint:  

  

• Budapest XIII. kerület Üteg u. ivóvezeték átépítés: A felmerülő pótmunka miatt a 

Feladat keretösszeg emelése és a Feladat véghatáridejének a módosítás szükséges. 

A Feladat 90 405 076 Ft + ÁFA keretösszege 19 182 814 Ft + ÁFA pótmunkadíjjal 

emelkedik, a feladat új keretösszeg 109 587 890 Ft + ÁFA lesz. Továbbá a pótmunka 

időigénye miatt a feladat határideje is módosul 2025. novemberről 2026. márciusra. 
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• Budapest XVII. kerület Kerekeskút u. ivóvízvezeték rekonstrukció: A műszaki 

átadás-átvétel vitás kérdéseinek tisztázása miatt határidő módosítás szükséges, így a 

befejezési határidő 2025. december helyett 2026. április lesz. 

• Budapest XXII. kerület XIV. u. ivóvízvezeték rekonstrukció: Az aszfaltozási munkák 

elhúzódása és a téli időjárást követő befejezése miatt határidő módosítás szükséges 

2025. decemberről 2026. áprilisra. 

• Budapest XV. kerület Rekettye u. ivóvíz rekonstrukció: Az aszfaltozási munkák 

elhúzódása és a téli időjárást követő befejezése miatt határidő módosítás szükséges 

2025. decemberről 2026. áprilisra. 

• Csepeli gépház rekonstrukció I. ütem: A kivitelezés az indikatív ajánlatok alapján 

várhatóan alacsonyabb összegből valósítható meg az eddig elfogadottakhoz képest, 

így a feladat keretösszege 197 184 968 Ft + ÁFA összegről 178 002 154 Ft + ÁFA 

összegre csökken. 

• A Terhelésszakaszolók kiváltása feladatnál befejezési határidő módosítás 

szükséges a versenyeztetés és az anyagbeszerzés időigénye miatt, így 2026. májusról 

2026. novemberre változik. 

• A Gépházi kapacitás fejlesztések (Gúla u. gh.) feladatnál határidő módosítás 

szükséges, mivel az E.ON, mint villamos energia közmű szolgáltató felé benyújtott 

hálózatbővítési igény elhúzódik, ami így akadályozza a szerződéses feladat teljeskörű 

elvégzését. A feladathoz tartozó befejezési határidő így 2025. decemberről 2026. 

márciusra változik. 

• A Kábelcsere program (Horány III. és surányi BHTR között) feladat 

engedélyköteles munkát foglal magába, így pénzügyileg egyenes ÁFA helyett fordított 

ÁFA körben kell kezelni, illetve az engedélyeztetési eljárás miatt a határidő is módosul 

2026. májusról 2026. novemberre. 

 

III. Az Egyedi Vállalkozási Szerződés 4. sz. módosítása  

  

Fenti előzmények alapján Felek a Keretszerződés 2.3. pontja alapján közös megegyezéssel 

az Egyedi Vállalkozási Szerződést az alábbiak szerint módosítják: 

 

1. Az Egyedi Vállalkozási Szerződés 3.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„3.1. A Vállalkozó a jelen Szerződésben foglalt valamennyi Feladat teljeskörű 

teljesítését 2026. november 30. határidővel vállalja el azzal, hogy az egyes Feladatok 

számlázása a jelen Szerződésben meghatározott módon történik.” 

  

2. Az Egyedi Vállalkozói Szerződés 5.2 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„5.2 Vállalkozói Díj összesen nettó 2 902 218 792 Ft + Áfa, összesen bruttó 

3 685 817 866 Ft, azaz hárommilliárd-hatszásznyolcvanötmillió-

nyolcszáztizenhétezer-nyolcszázhatvanhat forint, amely az alábbi tételekből 

áll: 
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- Alapdíj Keretösszege: 

1.) Alapdíj: 2 876 319 366 Ft + Áfa, bruttó 3 652 925 595 Ft, azaz 

hárommilliárd-hatszázötvenkétmillió-kilencszázhuszonötezer-

ötszázkilencvenöt forint. 

2.) Opciós keretösszeg (szükség esetén elvégzendő feladatok fedezetére): 25 

899 426 Ft + Áfa, bruttó 32 892 271 Ft, azaz harminckettőmillió-

nyolcszázkilencvenkettőezer-kétszázhetvenegy forint. 

(az Alapdíj és Opciós keretösszegből az 1. melléklet szerint 1 757 100 973 Ft + 

Áfa, azaz egymilliárd-hétszázötvenhétmillió-százezer-kilencszázhetvenhárom 

forint összegben a fordított adózás szabályai szerint, és 1 145 117 819 Ft + Áfa, 

azaz egymilliárd-száznegyvenötmillió-száztizenhétezer-nyolcszáztizenkilenc 

forint + Áfa összegben az általános szabályok szerint kell kiállítani a számlákat.) 

 

-Tartalékkeret: 0 forint. (A tartalékkeretre az Önkormányzat által biztosításra 

kerülő fedezet kiterjed, és amely bármely, az Engedélyokirat által jóváhagyott, 

1. számú melléklet(ek) szerinti feladatok esetleges keretátlépése esetén, 

Megrendelői jóváhagyás esetén felhasználható, azzal, hogy amennyiben a 

felhasználás másik egyedi szerződést is érint, úgy az érintett szerződések 

módosítása szükséges). 

 

A Vállalkozói díj kifizetésére a BÜSZ 2.5.2. pontját alkalmazzák a Felek.” 

  

3. Felek megállapodnak, hogy az Egyedi Vállalkozási Szerződés 1. számú melléklete 

helyébe jelen 4. számú Módosítás 1. számú melléklete lép, továbbá a Hivatkozott 

melléklete helyébe a jelen 4. számú Módosítás Hivatkozott melléklete ( a 8435-es 

azonosító számú Engedélyokirat 3. számú módosítása) lép.  

  

 

 

IV. Egyéb rendelkezések   

  

A jelen 4. sz. Módosítás a Felek általi kölcsönös aláírás napján, amennyiben a Felek nem 

ugyanazon a napon írják alá, úgy az a későbbi aláírás időpontjában lép hatályba azzal, hogy 

az Egyedi Vállalkozási Szerződés jelen 4. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései 

változatlan tartalommal hatályban maradnak.   

  
Az Egyedi Vállalkozási Szerződést a továbbiakban a jelen 4. sz. Módosítással összhangban, 

az abban meghatározott célokra figyelemmel kell értelmezni.   

  

Az Önkormányzat kijelenti, hogy a Feladatok megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet 

a tárgyévi költségvetésében rendelkezésre áll.   

  

A jelen 4. sz. Módosítás digitálisan aláírt formában készült, azt Felek, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.   
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Melléklet:  

1. számú melléklet: Nevesített műszaki tartalom feladatai 4. számú módosítása 

2. Hivatkozott melléklet: 8435-es azonosító számú Engedélyokirat 3. sz. 

módosítása 

   

Kelt Budapesten, a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban   

  

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság képviseletében 

  

  

…....…………             ………………… 

Csörnyei Géza       Brandstätter Gábor  

  vezérigazgató       fejlesztési, ft-i és in. ig.  

  

Budapest Főváros Önkormányzata  

    

 

  

……………………………..  

Karácsony Gergely 

főpolgármester 

  

 

  

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:  

  

  

…………………………… 

Bakó Aliz 

gazdasági igazgató 

 

 

 

 

 

 

   

Megegyezik a Tulajdonosi Bizottság által a  

178/2026. (II.24.) számú határozattal elfogadott 

tervezettel. 



Bp víz BÜSZ VSZ 2025: Nevesített 1. számú melléklet: 2025. évre vonatkozó tervjavaslat és költségterv, Feladatonként FV Zrt. – Önkormányzat

Ssz.
A beruházási igény 

megnevezése
A beruházási igény rövid (műszaki) leírása célkitűzése, oka elmaradásának kockázata

munka 
kezdése

vég-határidő Jelleg Ber. jellege
Engedély-köteles 

(fordított Áfával érintett)

Alaptételekre
vonatkozó

megajánlás rész
(n Ft)

Opciókra vonatkozó
megajánlás rész

(n Ft)

a) BKSZTT MM esetén 
alvállalkozói keret / b) VSZ 

esetén FV keret (n Ft)
bruttó Ft

2025. évi FÖ 
kifizetéssel FV felé 
(engedélyköt. n. Ft; 

egyenes Áfa-s munak 
esetán b. Ft.)

2026. évi FÖ kifizetéssel 
FV felé (engedélyköt. n. 

Ft; egyenes Áfa-s munak 
esetán b. Ft.)

1

XIII. Üteg u. 
ivóvezeték átépítés + 
gépház megszüntetés
(Országbíró sétány-
Pethneházy u. között)

2018. és 2022. között 3 db meghibásodás történt a 
kereszteződésben húzódó 1981-ben fektetett DN400 mm 
átmérőjű azbesztcement vezetékünkön, valamint még 
további 4 db a DN200 ac vezetéken. A vezeték cserét az 
Üteg utcai gépház megszűntetésével együtt kell tervezni.

A sérülés szám és 
fenntartási költség 
csökkentése, szolgáltatási 
színvonal emelése

Magas műszaki, vízellátás 
biztonsága és magas 
pénzügyi kockázat.

2025. 
február

2026. március Felújítás  építés, bontás  igen 109 587 890,00             - 109 587 890,00                          139 176 620,00           139 176 620,00              

2

XVII. Kerekeskút u. 
ivóvízvezeték 
rekonstrukció
(Rózsaszál u. és Rezgő 
u. között)

A Rózsaszál u. és Rezgő u. között az 1958-ban fektettt DN80 
ac vezetéken 20db meghibásodás volt.
A vezeték a hibák gyakorisága és jellege alapján a 
műszakilag várható élettartamát elérte, ezért cseréje 
indokolt.

A sérülés szám és 
fenntartási költség 
csökkentése, szolgáltatási 
színvonal emelése

Magas műszaki, vízellátás 
biztonsága és közepes 
pénzügyi

2025. 
február

2026. április Felújítás  építés, bontás  igen 71 839 922,00               - 71 839 922,00                            91 236 701,00             91 236 701,00                

3

XXII Erzsébet királyné 
u ivóvíz 
rekorekonstrukció
(Csiperke u.-Móricz 
Zs. U. között)

A Csiperke u.-Móricz Zs. U.  DN80 ac (1958) 25 hiba vezeték 
elérte várható műszaki élettartamát, a cseréje indokolt a 
komplex kockázatértékelés alapján

A sérülés szám és 
fenntartási költség 
csökkentése, szolgáltatási 
színvonal emelése

Magas műszaki, vízellátás 
biztonsága és közepes 
pénzügyi

2025. 
február

2026. június Felújítás  építés, bontás  igen 104 100 000,00             - 104 100 000,00                          132 207 000,00           132 207 000,00              

4

XVII. Összekötő u. 
ivóvízvezeték 
rekonstrukció
(Pesti út-Összekötő 
u.12. között)

Az Összekötő u.-ban a Pesti út-Összekötő u.12. közti 
szakaszon az 1962-ban fektetett DN80 azbesztcement 
vezetéken az elmúlt időszakban 18 db meghibásodás volt. A 
vezeték elérte a műszakilag várható élettartamát.  A 
komplex kockázat értékelés  eredménye alapján magas 
kockázatú, a vezeték cseréje indokolt.  

A sérülés szám és 
fenntartási költség 
csökkentése, szolgáltatási 
színvonal emelése; 
Személyi és vagyoni 
károkozás kockázatának 
minimalizálása, 
megszüntetése

Magas műszaki, vízellátás 
biztonsága és közepes 
pénzügyi

2025. 
február

2025. október Felújítás  építés, bontás  igen 66 861 884,00               - 66 861 884,00                            84 914 593,00             84 914 593,00             

5

XIII. Agyag u. 
ivóvízvezeték 
rekonstrukció
(Göncöl u.-Tomori u. 
között )

Az Agyag u.-ban a Göncöl u.-Tomori u. közti szakaszon az 
1946-ban fektetett DN100 azbesztcement vezetéken az 
elmúlt időszakban 10 db meghibásodás volt. A vezeték 
elérte a műszakilag várható élettartamát.  A komplex 
kockázat értékelés  eredménye alapján magas kockázatú, a 
vezeték cseréje indokolt a kerületi útépítéssel összhangban.

A sérülés szám és 
fenntartási költség 
csökkentése, szolgáltatási 
színvonal emelése; 
Személyi és vagyoni 
károkozás kockázatának 
minimalizálása, 
megszüntetése

Magas műszaki, vízellátás 
biztonsága és közepes 
pénzügyi

2025. 
február

2025. 
szeptember

Felújítás  építés, bontás  igen 25 378 233,00               - 25 378 233,00                            32 230 356,00             32 230 356,00             

6

XXI. Kórus u. 
ivóvízvezeték 
rekonstrukció
(Szent István út és 
Kecsege u. között)

A Szent István út és Kecsege u. között az 1960-ban fektetett 
DN80 ac vezetéken 17 db meghibásodás volt.
A vezeték a gyakori meghibásodás alapján a műszakilag 
várható élettartamát elérte. A komplex kockázat értékelés 
eredménye alapján magas kockázatú a vezeték cseréje 
indokolt a kerületi útépítést megelőzően.

A sérülés szám és 
fenntartási költség 
csökkentése, szolgáltatási 
színvonal emelése

Magas műszaki, vízellátás 
biztonsága és közepes 
pénzügyi

2025. 
február

2025. december Felújítás  építés, bontás  igen 137 725 720,00             - 137 725 720,00                          174 911 664,00           174 911 664,00              

7

XXII. XIV. u. 
ivóvízvezeték 
rekonstrukció
(Dózya Gy. Út-Ispliáng 
u. között)

Dózsa Gy. út-Ispiláng u.  DN80/100 ac vezetékén (1953) 21 
hiba, vezeték cseréje a komplex kockázat értékelés 
eredménye alapján indokolt.

A sérülés szám és 
fenntartási költség 
csökkentése, szolgáltatási 
színvonal emelése

Magas műszaki, vízellátás 
biztonsága és közepes 
pénzügyi

2025. 
február

2026. április Felújítás  építés, bontás  igen 174 094 680,00             - 174 094 680,00                          221 100 244,00           221 100 244,00              

8

XV. Rekettye u. 
ivóvízvezeték 
rekonstrukció
(Rákos út-Kolozsvár u. 
között)

A(z) Rekettye utca-ban a(z) Rákos út-Kolozsvár u. közti 
szakaszon az 1952-ban fektetett DN80 azbesztcement 
vezetéken az elmúlt időszakban 15 db meghibásodás volt. A 
vezeték elérte a műszakilag várható élettartamát.  A 
komplex kockázat értékelés  eredménye alapján magas 
kockázatú, a vezeték cseréje indokolt.  

A sérülés szám és 
fenntartási költség 
csökkentése, szolgáltatási 
színvonal emelése; 
Személyi és vagyoni 
károkozás kockázatának 
minimalizálása, 
megszüntetése

Magas műszaki, vízellátás 
biztonsága és közepes 
pénzügyi

2025. 
február

2026. április Felújítás  építés, bontás  igen 186 090 776,00             - 186 090 776,00                          236 335 286,00           236 335 286,00              

9

II. Dombos u. 
ivóvízvezeték 
rekonstrukció
(Kisasszony u.-Csatlós 
u. között)

A Dombos u.-ban a Kisasszony u.-Csatlós u. közti szakaszon 
az 1958-ban fektetett DN80 azbesztcement vezetéken az 
elmúlt időszakban 14 db meghibásodás volt. A vezeték 
elérte a műszakilag várható élettartamát.  A komplex 
kockázat értékelés  eredménye alapján magas kockázatú, a 
vezeték cseréje indokolt.

A sérülés szám és 
fenntartási költség 
csökkentése, szolgáltatási 
színvonal emelése; 
Személyi és vagyoni 
károkozás kockázatának 
minimalizálása, 
megszüntetése

Magas műszaki, vízellátás 
biztonsága és közepes 
pénzügyi

2025. 
február

2025. december Felújítás  építés, bontás  igen 148 999 512,00             - 148 999 512,00                          189 229 380,00           189 229 380,00              

10

XI. Bereck u. 
ivóvízvezeték 
rekonstrukció
(Sasadi út és Brassó 
út között)

A Sasadi út és Brassó út között húzódik az 1933-ban 
fektetett DN80 öntöttvas vezeték. A vezetéken az elmúlt 5 
év alatt 8 db meghibásodás volt a komplex kockázat 
értékelés eredménye alapján a vezeték cseréje indokolt. 

A sérülés szám és 
fenntartási költség 
csökkentése, szolgáltatási 
színvonal emelése
Személyi és vagyoni 
károkozás kockázatának 
minimalizálása, 
megszüntetése

Magas műszaki, vízellátás 
biztonsága és magas 
pénzügyi

2025. 
február

2025. július Felújítás  építés, bontás  igen 26 549 536,00               - 26 549 536,00                            33 717 911,00             33 717 911,00             



Bp víz BÜSZ VSZ 2025: Nevesített 1. számú melléklet: 2025. évre vonatkozó tervjavaslat és költségterv, Feladatonként FV Zrt. – Önkormányzat

Ssz.
A beruházási igény 

megnevezése
A beruházási igény rövid (műszaki) leírása célkitűzése, oka elmaradásának kockázata

munka 
kezdése

vég-határidő Jelleg Ber. jellege
Engedély-köteles 

(fordított Áfával érintett)

Alaptételekre
vonatkozó

megajánlás rész
(n Ft)

Opciókra vonatkozó
megajánlás rész

(n Ft)

a) BKSZTT MM esetén 
alvállalkozói keret / b) VSZ 

esetén FV keret (n Ft)
bruttó Ft

2025. évi FÖ 
kifizetéssel FV felé 
(engedélyköt. n. Ft; 

egyenes Áfa-s munak 
esetán b. Ft.)

2026. évi FÖ kifizetéssel 
FV felé (engedélyköt. n. 

Ft; egyenes Áfa-s munak 
esetán b. Ft.)

11

XII. Bartha u. 
ivóvízvezeték 
rekonstrukció
( Szendrő u.-Fodor u. 
között)

A Fodor u.-Szendrő u. között húzódik az 1934-ben fektetett 
DN80 öv vezeték. A vezetékeken az elmúlt időszakban 14 db 
meghibásodás volt.
A vezetékek cseréje a komplex kockázat értékelés alapján 
indokolt.

A sérülés szám és 
fenntartási költség 
csökkentése, szolgáltatási 
színvonal emelése.
Személyi és vagyoni 
károkozás kockázatának 
minimalizálása, 
megszüntetése.

Magas műszaki, vízellátás 
biztonsága és közepes 
pénzügyi.

2025. 
február

2025. december Felújítás  építés, bontás  igen 57 979 502,00               - 57 979 502,00                            73 633 968,00             73 633 968,00                

12

I. Szirtes út 
ivóvízvezeték 
rekonstrukció
(Mihály u. és 
Tündérlaki mélyút 
között)

A Mihály u. és Tündérlaki mélyút között  1929-ben fektetett 
DN 150 öv vezetéken az elmúlt időszakban 10 db 
meghibásodás volt, a vezeték cseréje a komplex kockázat 
értékelés eredménye alapján  indokolt. Tárgyi beruházás 
elmaradása, az esetlegesen  bekövetkező csőtöréseket 
követően, a szolgáltatási színvonal romlását eredményezi

A sérülés szám és 
fenntartási költség 
csökkentése, szolgáltatási 
színvonal emelése
Személyi és vagyoni 
károkozás kockázatának 
minimalizálása, 
megszüntetése

Magas műszaki, vízellátás 
biztonsága és közepes 
pénzügyi

2025. 
február

2025. december Felújítás  építés, bontás  igen 39 531 479,00               - 39 531 479,00                            50 204 978,00             50 204 978,00                

13

XXII. VII.u. 
ivóvízvezeték 
rekonstrukció
(Terv u.-Dózsa Gy. Út 
között)

A VII.u.-ban a Terv u.-Dózsa Gy. Út közti szakaszon az 1966-
ban fektetett DN80 azbesztcement vezetéken az elmúlt 
időszakban 9 db meghibásodás volt. A vezeték elérte a 
műszakilag várható élettartamát.  A komplex kockázat 
értékelés  eredménye alapján magas kockázatú, a vezeték 
cseréje indokolt.  

A sérülés szám és 
fenntartási költség 
csökkentése, szolgáltatási 
színvonal emelése; 
Személyi és vagyoni 
károkozás kockázatának 
minimalizálása, 
megszüntetése

Magas műszaki, vízellátás 
biztonsága és közepes 
pénzügyi

2025. 
február

2025. augusztus Felújítás  építés, bontás  igen 51 965 549,00               - 51 965 549,00                            65 996 247,00             65 996 247,00             

14

XI. Beregszász köz, tér 
ivóvízvezeték 
rekonstrukció
Előpatak közben és a 
Sasadi út-Beregszász 
út, Beregszász köz-
Sümegvár u. között

A Előpatak közben és a Sasadi út-Beregszász út, Beregszász 
köz-Sümegvár u. között az 1931-ben fektetett DN 75 öv és 
1954-ben épült DN80 ac vezetéken 25 db meghibásodás 
volt. A vezetékek rossz állapotúak és elérték várható 
élettartamukat a cseréjük indokolt, emellett a komplex 
kockázat értékelés eredménye alapján is magas kockázatú, a 
vezeték cseréje indokolt.

A sérülés szám és 
fenntartási költség 
csökkentése, szolgáltatási 
színvonal emelése

Magas műszaki, vízellátás 
biztonsága és közepes 
pénzügyi

2025. 
február

2025. november Felújítás  építés, bontás  igen 65 446 559,00               - 65 446 559,00                            83 117 130,00             83 117 130,00                

15

XI. Mohai köz 
ivóvízvezeték 
rekonstrukció
(lakótelep Mohai út-
Bártfai u.)

A(z) Mohai köz-ban a(z) lakótelepi vezetékeken az 1950-ban 
fektetett DN100 azbesztcement szakaszon az elmúlt 
időszakban 10 db meghibásodás volt. A vezeték elérte a 
műszakilag várható élettartamát.  A komplex kockázat 
értékelés  eredménye alapján magas kockázatú, a vezeték 
cseréje indokolt.  

A sérülés szám és 
fenntartási költség 
csökkentése, szolgáltatási 
színvonal emelése; 
Személyi és vagyoni 
károkozás kockázatának 
minimalizálása, 
megszüntetése

Magas műszaki, vízellátás 
biztonsága és közepes 
pénzügyi

2025. 
február

2025. 
szeptember

Felújítás  építés, bontás  igen 51 342 118,00               - 51 342 118,00                            65 204 490,00             65 204 490,00             

16

III. Ibolya u. 
ivóvízvezeték 
rekonstrukció
(Ürömi út-Kőfal u. 
között)

A(z) Ibolya u.-ban a(z) Ürömi út-Kőfal u. közti szakaszon az 
1961-ban fektetett DN80 azbesztcement vezetéken az 
elmúlt időszakban 8 db meghibásodás volt. A vezeték elérte 
a műszakilag várható élettartamát.  A komplex kockázat 
értékelés  eredménye alapján magas kockázatú, a vezeték 
cseréje indokolt.  

A sérülés szám és 
fenntartási költség 
csökkentése, szolgáltatási 
színvonal emelése; 
Személyi és vagyoni 
károkozás kockázatának 
minimalizálása, 
megszüntetése

Magas műszaki, vízellátás 
biztonsága és közepes 
pénzügyi

2025. 
február

2025. 
szeptember

Felújítás  építés, bontás  igen 29 087 360,00               - 29 087 360,00                            36 940 947,00             36 940 947,00             

17

XI. Brassói út 
ivóvízvezeték 
rekonstrukció
(Rákó u.-Cenkhegy u. 
között)

A Cenkhegy u. és Rákó u. között az 1970-ben fektetett 
DN80 ac vezetéken 7 db meghibásodás volt. A vezeték 
cseréje indokolt a komplex kockázat értékelés eredménye 
alapján.

A sérülés szám és 
fenntartási költség 
csökkentése, szolgáltatási 
színvonal emelése

Magas műszaki, vízellátás 
biztonsága és közepes 
pénzügyi

2025. 
február

2025. november Felújítás  építés, bontás  igen 24 011 713,00               - 24 011 713,00                            30 494 876,00             30 494 876,00                

18

XI. Csóka u. 
ivóvízvezeték 
rekonstrukció
(Bartók B. út-végig)

A(z) Csóka u.-ban a(z) Bartók B.út-Csóka u. 11-13. közti 
szakaszon az 1941-ban fektetett DN100 azbesztcement 
vezetéken az elmúlt időszakban 13 db meghibásodás volt. A 
vezeték elérte a műszakilag várható élettartamát.  A 
komplex kockázat értékelés  eredménye alapján magas 
kockázatú, a vezeték cseréje indokolt.  

A sérülés szám és 
fenntartási költség 
csökkentése, szolgáltatási 
színvonal emelése; 
Személyi és vagyoni 
károkozás kockázatának 
minimalizálása, 
megszüntetése

Magas műszaki, vízellátás 
biztonsága és közepes 
pénzügyi

2025. 
február

2025. október Felújítás  építés, bontás  igen 41 434 846,00               - 41 434 846,00                            52 622 254,00             52 622 254,00             

19
Gépházi kapacitás 
fejlesztések

Az adott zónán, településen a fogyasztási igényekhez 
igazodó folyamatos szolgáltatás biztosítása. Gúla utcai gh. 
Alsó és Felső zóna 

Folyamatos, zavartalan 
vízellátás biztosítása. 

Biztonságos vízellátás 
kockáztatása. 

2025. 
február

2026. március Felújítás  gép, jármű  nem 110 883 358,00             - 110 883 358,00                          140 821 865,00           140 821 865,00              



Bp víz BÜSZ VSZ 2025: Nevesített 1. számú melléklet: 2025. évre vonatkozó tervjavaslat és költségterv, Feladatonként FV Zrt. – Önkormányzat

Ssz.
A beruházási igény 

megnevezése
A beruházási igény rövid (műszaki) leírása célkitűzése, oka elmaradásának kockázata

munka 
kezdése

vég-határidő Jelleg Ber. jellege
Engedély-köteles 

(fordított Áfával érintett)

Alaptételekre
vonatkozó

megajánlás rész
(n Ft)

Opciókra vonatkozó
megajánlás rész

(n Ft)

a) BKSZTT MM esetén 
alvállalkozói keret / b) VSZ 

esetén FV keret (n Ft)
bruttó Ft

2025. évi FÖ 
kifizetéssel FV felé 
(engedélyköt. n. Ft; 

egyenes Áfa-s munak 
esetán b. Ft.)

2026. évi FÖ kifizetéssel 
FV felé (engedélyköt. n. 

Ft; egyenes Áfa-s munak 
esetán b. Ft.)

20
Budaörsi úti gépház: 
akna fedlap felújítás

A Budaörsi úti gépház elkerített részén kívül eső közterületi 
akna födémszerkezetének helyreállítása szükséges. Az akna 
födém szerkezetének korróziója olyan mértékű, hogy új 
födém kialakítása elengedhetetlen. Ennek alátámasztására, 
illetve előzményeként statikai vizsgálat is készült. Mivel a 
födém alsó vasalása rozsdás és teljesen különvált a 
betontól, ezért alsó vasalását teherbírásra nem lehet 
figyelembe venni, fokozottan balesetveszélyes. Nem lehet 
biztosítani vele a kívánt teherbírást, ezért a sérült födém 
bontása és új födém építése szükséges.

A balesetveszélyes akna 
födém helyreállítása. 

Balesetveszély továbbra is 
fennáll.

2025. 
február

2025. december Felújítás  építés, bontás  nem 12 298 682,00               - 12 298 682,00                            15 619 326,00             15 619 326,00                

21
Írhás gépház 
tetőszigetelés

Az Irhás gépház tetőszigetelése rossz állapotban van, a 
gépház nagy esőzéseknél beázik. A beázás veszélyezteti a 
0,4 kV-os elosztó berendezéseket, ez által a gépház villamos 
rendszerének működését. A gépház feletti tetőszigetelés 
cserére szorul.

Biztonságos vízellátás 
biztosítása.

Vízszolgáltatás kimaradás, 
vízhiány.

2025. 
február

2025. november Felújítás  építés, bontás  nem 36 993 655,00               - 36 993 655,00                            46 981 942,00             46 981 942,00                

22
SZÜM 
terhelésszakaszolók 
kiváltása

A Szentendrei szigeti 10 kV-os energiaellátó hálózatba 
beépített távműködtethető terhelés szakaszolók 
megbízhatósága leromlott, a hibajavítások gyakorisága és 
költsége alapján indokolt a kiváltás

Éves szinten 1 
trafóépületben 15 db 
terhelésszakaszoló cseréje 
korszerű távműködtethető 
megszakítóra
Stratégia szerint  Horány III 
trafóállomás villamos 
rekonstrukciója

Termelési zavarok
2025. 

február
2026. április Felújítás  gép, jármű  nem 79 854 463,00                                6 431 530,00    86 285 993,00                            109 583 211,00           109 583 211,00              

23
Sánc utcai gh. 0,4 kV-
os rekonstrukció

Sánc utcai gh. elosztó 0,4 kV-os rekonstrukciója

Az üzembiztonság 
növelése, meghibásodások, 
üzemkiesések számának 
csökkentése. Karbantartási 
javítási költségek 
csökkentése.

 A villamos energia ellátás 
biztonságának csökkenése.

2025. 
február

2025. december Felújítás  gép, jármű  nem 77 598 829,00               - 77 598 829,00                            98 550 513,00             98 550 513,00                

24
Kábelcsere program 
(Horány III. és surányi 
BHTR között)

Horány III. és Surányi BHTR közötti 1 -es és 2-es KÖF kábel 
cseréje (2 x 4,0 km) szükséges. A jelenlegi régi 
kábelszakaszon jelentős db számú hiba keletkezett az 
utóbbi években, melyek javítása költséges. A kábelszakasz 
kiesése során az üzemeltetéshez szükséges jelentős 
létesítmények / berendezések energiaellátása kerül 
veszélybe.

Ellátásbiztonság és 
üzembiztonság növelése

A jelentős db számú 
kábelhibák miatt fennáll a 
veszélye, hogy elmaradás 
esetén az üzemeltetés 
biztonsága 
csökken,gyakoribb hibák 
esetén többször esnek ki 
létesítmények az üzemből.

2025. 
február

2026. november Felújítás  építés, bontás  igen 345 073 694,00             - 345 073 694,00                          438 243 591,00           438 243 591,00              

25
Krisztina 10kV 
kapcsolótér rekó

A Krisztina gépház egy 4 zónát ellátó kiemelt jelentőségű 
gépház, melynek a 10kV-os berendezései elavultak, 
meghibásodás esetén nehézkes vagy nem lehetséges az 
alkatrészek utánpótlása. A 10 kV-os berendezések cseréje 
szükséges a járulékos építési munkákkal (szekrények, 
megszakítók, védelmek vészvilágítás, kábelek, stb.) együtt a 
biztonságos vízellátás érdekében.

A műszakilag elavult 
berendezések cseréje. 
Nagyobb műszaki 
biztonság elérése.

Életkorból eredő 
meghibásodások száma 
növekszik. Nagyobb 
meghibásodás esetén, az 
alkatrész utánpótlások 
hiánya miatt tartós vízhiány 
alakulhat ki 4 zónát ellátó 
gépház üzemében.

2025. 
február

2026. november Felújítás  gép, jármű  nem 341 029 944,00                              4 043 750,00    345 073 694,00                          438 243 591,00           438 243 591,00              

26
Csepeli gépház rekó 1. 
ütem

Csepeli gépház rekonstrukciója, gépházi motorok és 
hajtásszabályzók cseréje, ehhez kapcsolódóan a 10 kV-os 
kapcsolótér átépítése, felújítása, továbbá az erősáramú és 
gépészeti felújítással az épületek építészeti felújítása, 
korszerűsítése figyelembe véve az energiahatékonyságot, 
környezetvédelmet, illetve a beépített berendezések 
illesztése a meglévő irányítástechnikai rendszerhez.. 

Gépházi kapacitás 
illesztése a jelenlegi 
vízigényekhez és 
energiahatékonyság szem 
előtt tartásával új korszerű 
berendezések beépítése, 
telepítése. 

Beépítéett berendezések 
szervízelése és alkatérsz 
utánpótlása nem minden 
esetben megoldott (VHJ 
szabályzók), ezáltal az 
üzembiztonság csökken

2025. 
február

2026. augusztus Felújítás  gép, jármű  nem 178 002 154,00             - 178 002 154,00                          226 062 736,00           226 062 736,00              

27
Energiahatákonyság 
projekt (Diana)

A gépházak gépészeti, elektronikai és irányítástechnikai 
felújítása, korszerűsítése szükséges az alacsonyabb 
költségű, energiahatékony berendezések alkalmazásával. 
Tervezett helyszín: Diana gh. 

Az üzemeltetési költségek 
csökkentése

Fokozatosan növekvő 
üzemeltetési költségek

2025. 
február

2026. január Felújítás  gép, jármű  nem 80 026 203,00                                6 242 221,00    86 268 424,00                            109 560 898,00           109 560 898,00              

28
Terhelésszakaszolók 
kiváltása

A Szentendrei szigeti 10 kV-os energiaellátó hálózatba 
beépített távműködtethető terhelés szakaszolók 
megbízhatósága leromlott, a hibajavítások gyakorisága és 
költsége alapján indokolt a kiváltás. 2026-ban tervezett 
helyszín: Szigeti I.

Éves szinten 1 
trafóépületben cca. 15 db 
terhelésszakaszoló cseréje 
korszerű távműködtethető 
megszakítóra
Stratégia szerint Szigeti I. 
trafóállomás  villamos 
rekonstrukciója

Termelési zavarok, 
energiaellátási zavarok 

2025. 
február

2026. november Pótlás  gép, jármű  nem 86 285 993,00               - 86 285 993,00                            109 583 211,00           109 583 211,00              



Bp víz BÜSZ VSZ 2025: Nevesített 1. számú melléklet: 2025. évre vonatkozó tervjavaslat és költségterv, Feladatonként FV Zrt. – Önkormányzat

Ssz.
A beruházási igény 

megnevezése
A beruházási igény rövid (műszaki) leírása célkitűzése, oka elmaradásának kockázata

munka 
kezdése

vég-határidő Jelleg Ber. jellege
Engedély-köteles 

(fordított Áfával érintett)

Alaptételekre
vonatkozó

megajánlás rész
(n Ft)

Opciókra vonatkozó
megajánlás rész

(n Ft)

a) BKSZTT MM esetén 
alvállalkozói keret / b) VSZ 

esetén FV keret (n Ft)
bruttó Ft

2025. évi FÖ 
kifizetéssel FV felé 
(engedélyköt. n. Ft; 

egyenes Áfa-s munak 
esetán b. Ft.)

2026. évi FÖ kifizetéssel 
FV felé (engedélyköt. n. 

Ft; egyenes Áfa-s munak 
esetán b. Ft.)

29
Csatorna szellőző 
magasítások

14 db ivóvíz csatornán lévő szellőző magasítása árvízi 
kockázat csökkentése érdekében (Északi Rocla csatorna - 
Monostor III kútsortól délre és északra, Keleti csatorna 
szellőzői)

Árvízi helyzetben az üzem- 
és vízbiztonság 
fenntartása.

Amennyiben árvíz esetén a 
Duna vízállása 
következtében a jelenlegi 
szellőző szintek már nem 
nyújtanak védelmet, úgy a 
Duna víze az 
ivóvízcsatornába folyhat, 
ami kiemelt vízbiztonsági 
kockázat és jelentős 
negataví hatású lehet az 
ivóvíz minőségére, az 
üzemeltetés biztonságára.

2025. 
február

2025. december Felújítás  építés, bontás  nem 101 024 890,00             - 101 024 890,00                          128 301 610,00           128 301 610,00              

30
Monostor II 
kútgépház gépfödém

Kútgépházba vízbetörés jelentkezett, falak átáztak 
gépfödém megrongálódott.  Statikus vizsgálatot követően 
gépfödém helyreállítása, injektálás, vízszigetelés, faljavítás 
szükséges.

Üzembiztonság 
helyreállítása

Elmaradás esetén az 
építmény állaga tovább 
romlik, ez által üzemeltetési 
kockázatot jelent.

2025. 
február

2026. június Felújítás  építés, bontás  nem 15 220 222,00                                9 181 925,00    24 402 147,00                            30 990 727,00             30 990 727,00                

Összesen:                       2 902 218 792,00            3 685 817 866,00               371 626 798,00               3 314 191 068,00    
 opció 25 899 426,00 -                            bruttó            3 685 817 866,00    

2 876 319 366,00                      
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