

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

Amely létrejött egyrészről a megrendelő (továbbiakban Megrendelő):

Megrendelő neve:	Balatonalmádi Város Önkormányzata
Székhelye:	8220 Balatonalmádi Széchenyi sétány. 1.
Teljes jogú képviselője:	Keszei János polgármester
Számlavezető:	OTP Bank Nyrt.
Számlaszám:	11748083-15430290-00000000
Törzsszám:	734224
Adószáma:	15734226-2-19
Statisztikai számjel:	15734226-8411-321-19
Kapcsolattartó:	Csanádi Zsófia
Telefon:	88/542-473
E-mail:	zscsanadi@balatonalmadi.hu

másrészről a vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó):

Vállalkozó neve:	KIVSZER Kft.
Székhelye:	8200 Veszprém, Almádi út 3. fszt. 9.
Teljes jogú képviselője:	Kozma Zsolt ügyvezető
Cégjegyzék szám:	19-09-504910
Adószám:	11841870-2-19
Számlaszám:	58600551-11230706-00000000
Számlavezető pénzügyintézet:	Duna Takarékszövetkezet Zrt.
Kapcsolattartó:	Kozma Zsolt
Telefon:	20/274-6074
Telefax:	88/404-806
E-mail:	kivszerkft@kivszerkft.hu


mint szerződő felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. Szerződő Felek között 2018.07.11-én vállalkozási szerződés jött létre Megrendelő Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen a 351046 igénylés azonosítója pályázata megvalósítása érdekében „Almádi Magocskák Óvoda főzőkonyhájának fejlesztése” címen lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként.
2. Az 1. pontban jelzett vállalkozási szerződés alapján megkezdett építési munkák során Vállalkozó előre nem látható statikai problémákat tapasztalt az építési munka tárgyát képező ingatlanon, amelyet Megrendelő külső szakértővel megvizsgáltatott és a statikai problémát megerősítette.
3. Vállalkozó a fentiekben jelzett statikai probléma elhárítására pótmunka keretében különbözeti költségvetést nyújtott be Megrendelő részére, amely jelen szerződés módosítás 1. számú mellékletét képezi.
4. Megrendelő ez úton megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a különbözeti költségvetésben szereplő pótmunkák elvégzését, a különbözeti költségvetésben megadott **nettó 2.955.146 Ft + 27% ÁFA azaz Kettőmillió-kilencszázötvenötezer-száznegyvenhat + 27% ÁFA forint** ellenszolgáltatási értékben.

5. A pótmunkák elvégzésének határideje megegyezik az 1. pontban hivatkozott vállalkozási szerződés 3. pontjában rögzített határidővel.
6. Az 1. pontban hivatkozott szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai változtatás nélkül fennállnak.
7. Jelen szerződésmódosítás a Kbt. 141.§ (2) bekezdése b) pontja alapján, a 141.§ figyelembevételével történt.

Balatonalmádi, 2018. szeptember 6.


Balatonalmádi Város Önkormányzata
Megrendelő
Keszey János polgármester


KIVSZER Kft.
Vállalkozó
Kozma Zsolt ügyvezető

Pénzügyileg ellenjegyezem: Balatonalmádi, 2018. szeptember 6.


Regenyéné Király Andrea
pénzügyi és számviteli osztályvezető

Ellenjegyezem: Balatonalmádi, 2018. szeptember 6.


dr. Hoffmann Gyöngyi
jegyző

Mellékletek

1. számú melléklet: Vállalkozónak a pótmunkára vonatkozó különbözeti árazott költségvetése

PÓTMUNKA KÖLTSÉGVETÉS

2018.09.03

Almádi Magocskák Óvoda főzőkonyhájának fejlesztése
Balatonalmádi, Bajcsy-Zs. u. 29


SSZ.	TÉTEL SZÁMA, MEGNEVEZÉSE	MENNYISÉG	EGYSÉGÁR		A TÉTEL ÁRA ÖSSZESEN		
			ANYAG	DÍJ	ANYAG	DÍJ	
ELMARADÓ MUNKÁK:							
1	33-011-001.1.2.2.1.1.2-2132105	Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, nűtféderes elemekből, 120 mm falvastagságban, 500x238x120 mm-es méretű válaszfallapból, falazó, meszes cementhabarcsba falazva POROTHERM 12 N+F válaszfallap, 500x238x120 mm,M 2,5 (Hf30-cm) falazó, meszes cementhabarcs	-13 m2	3 864	4 719	-50 232	-61 347
		Nettó összesen:				-50 232	-61 347
PÓTMUNKÁK:							
1	33-000-021.1.1.2.3.1	Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, üreges kerámia válaszfaltéglából, 12 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva	32 m2	0	3 790	0	121 280
2	39-001-1.1.1.2-0120012	CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), 2 x 1 rtg. impregnált, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, egyszeres, CW 75-06 mm vtg. tartóvázzal RIGIPS impregnált építőlemez RB 12,5 mm, ásványi szálas hőszigetelés	45 m2	5200	4940	234000	222300
3	39-001-1.1.1.2-0120013	CW fém vázszerkezetre szerelt előtétfal, a válaszfalon kívül szerelendő csővezetékek takarására csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), 1 rtg. impregnált, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, egyszeres, CW 75-06 mm vtg. tartóvázzal	45 m2	3900	3450	175500	155250
4	31-000-14.2	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vtg.felett, kavicsbetonból - 12 cm vtg vb lemez bontása padlórétegrend töredezett állapotú alsó beton rétege	101 m2	0	4 140	0	418140

5	21-000-001	Bontási tormekek kontenerbe hordása, rakása, kézi erővel	37,1 m3	0	2 545	0	94420
6	21-000-002	Bontási-, és építési tormekek elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt	37,1 m3	0	5 434	0	201601
7		Sík vagy alulbordás vasbeton lemez, kézi erővel, 12 cm vastagságig 12 cm vastagságig	12,12 m3	27 440	25 740	332573	311969
9	42-000-002.1	C16/20 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal - 12 cm vtg vb lemez a padló rétegrendben (101 m2) Hűtő helyiségben lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	10 m2	0	1 430	0	14 300
10	31-032-004.4.1.1-0215103	Hűtő helyiségben aljzat készítése szárazhabarcs esztrichből Üsztatott esztrich (hő- vagy hangszigetelésen) gépi feldolgozással, önterülő, anhidritbázisú esztrichből C20 szilárdsági osztálynak megfelelően, 4 cm vastagságban Baumit Alpha (Baumit Alfa) 2000	10 m2	3 808	2 646	38 080	26 460
11	42-022-001.1.1.2.1.1-0313021	Hűtő helyiségben Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel	10 m2	4 704	5 005	47 040	50 050
12	31-001-002-0452003	Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással R 6,00 / 6,00 BHB55.50 100x100x6 mm betonacél háló a felső aljzatbeton-rétegbe beépítve (101 m2 felületen)	0,483 to	296 800	168 000	143 354	81 144

1
a1

K

13	31-001-002	Hegesztett betonacél háló szerelése	0,859 to	296 800	168 000	254 951	144 312
	0452004	tartószerkezetbe építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással R 8,00 / 8,00 BHB55.50 100x100x8 mm betonacél háló a padlórétegrend cserélt alsó vb lemezébe beépítve (101 m2 felületen)					
		Nettó összesen:				1 225 499	1 841 226
		ELMARADÓ ÉS TÖBBLETMUNKÁK KÜLÖNBÖZETE:				1 175 267	1 779 879
		Anyag+Díj nettó összesen:					2 955 146


 KIVSZER
 Kivitelési és Szerelési Kft.
 Kozma Zsolt ügyvezető
 KIVSZER Kft.

A pályázat feltétel alapján készült.

