

ORSZÁGOS IDEGENRENDESZETI FŐIGAZGATÓSÁG

Szám: 106-IF-11171/3/2021

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

amely létrejött

egyrésről

Cégnév: **Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság**
Képviseli: Dr. Kiss Attila r. vezérőrnagy főigazgató
Székhely/levelezési cím: 1117 Budapest, Budafoki út 60.
KSH szám: 15722744-8424-312-01
Bankszámlaszáma: MÁK 10023002-00283511
mint megrendelő (a továbbiakban: **Megbízó**),

másrészről

Cégnév: **Quattrosoft Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**
Székhely/levelezési cím: 1022 Budapest, Detrekő u. 2/B.
Képviseli: Tresch András ügyvezető
Cégjegyzékszám: 01-09-469421
Bankszámlaszám: ERSTE Bank 11644006-04478900-44000004
Adószám: 12148929-2-43
mint **Megbízott** (a továbbiakban: **Megbízott**)

együttesen: **Felek** között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

1.) Szerződő Felek megállapítják, hogy közöttük 2020. november 18. napján a Megbízó által használt Nemzeti Vízumrendszer, EGT rendszer (Európai Gazdasági Térség polgárainak nyilvántartó rendszere) (1. rész) vonatkozásában a rendelkezésre állás, szoftver szakértői tevékenység és támogatás szolgáltatások tárgyában eredményes közbeszerzési eljárás lezárásaként 106-IF-14323/48/2020 ikt. szám alatt Vállalkozási Szerződés (a továbbiakban: Vállalkozási Szerződés) jött létre.

2.) A rendszerek működésének problémamentes biztosítása a Főigazgatóság alaptevékenységének, illetve kiemelt nemzetpolitikai célok ellátását támogató rendszerek biztonságos működésének támogatása érdekében szükséges. Ezen rendszerek esetleges kiesése, vagy működési hiányosságai komoly működési zavarokat eredményeznének mind a Főigazgatóság, mind pedig más közigazgatási szervek esetében, továbbá jelentősen gátolnák egyes kiemelt nemzetpolitikai és nemzetgazdasági célok megvalósítását. A jogszabályi környezet változásai miatt a rendszerek fejlesztése folyamatosan szükséges, a jelenlegi fejlesztési feladatok nem valósíthatók meg maradéktalanul az eredetileg meghatározott számú fejlesztői/szakértői mérnöknap mennyiségének teljes felhasználásával sem. Felek ezért

megállapodnak abban, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 197. § (1) bekezdése alapján, továbbá a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt alkalmazásával a Vállalkozási Szerződés 1.1.2. pontjában rögzített, részletesen a szerződés 3. számú mellékletében megfogalmazott fejlesztői kapacitás mennyiségét az eredeti szerződéses mennyiség 10%-ával – azaz 6 nappal – megnövelik.

Fentiekre tekintettel Felek megállapítják, hogy a Vállalkozási Szerződés 2.1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.1.2. Vállalkozó a jelen szerződés 1.1.2. pontjában foglalt feladatok hibátlan és szerződésszerű nyújtásáért összesen 192.000,- Ft fejlesztői napidíj/szakértői mérnöknap + ÁFA (azaz százkilencvenkétezer forint fejlesztői napidíj/szakértői mérnöknap + ÁFA) vállalkozói díjra jogosult. A szerződés keretében felhasználható fejlesztői nap/szakértői nap 66 nap. A szerződés keretében a legkisebb elszámolható egység a fél nap, minden megkezdett 4 óra fél napnak minősül.”

3.) Felek megállapítják, hogy a 2.) pontban szereplő, a fejlesztői/szakértői napok mennyiségét érintő módosítás a Vállalkozási Szerződés értékének módosulását (növekedését) eredményezi. Megállapítják továbbá, hogy a Vállalkozási Szerződés értéke az alábbiak szerint alakul:

Az eredeti szerződéses mennyiségre vonatkozóan a Vállalkozási Szerződés díja

- a Vállalkozási Szerződés 1.1.2. pontja szerinti feladathoz kapcsolódóan: 192.000 Ft x 60 fejlesztői nap/szakértői nap = 11.520.000 Ft + ÁFA.

Mindösszesen: 11.520.000 Ft + ÁFA.

Jelen szerződésmódosítás által meghatározott értéknövekedés a Vállalkozási Szerződés 1.1.2. pontja szerinti feladathoz kapcsolódó módosítással érintett szerződéses érték: 192.000 Ft x 6 fejlesztői/szakértői nap = **1.152.000 Ft + ÁFA.**

Fentiek alapján Felek megállapítják, hogy a Vállalkozási Szerződés teljes fejlesztői/szakértői nap mennyiségére (66 nap) vonatkozóan Vállalkozó 11.520.000 Ft + ÁFA, továbbá 1.152.000 Ft + ÁFA, azaz **mindösszesen 12.672.000 Ft + ÁFA** összegű vállalkozói díjra jogosult.

4.) Felek megállapítják, hogy a Vállalkozási Szerződés jelen – 2.) és 3.) pontokban rögzített – módosítása nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

5.) A Vállalkozási Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.




6.) Jelen módosítás a Vállalkozási Szerződéssel együtt érvényes.

7.) Jelen módosítás 4 eredeti példányban készült, példányonként 3 lap terjedelemben, amelyből két példány a Megrendelőt, két példány a Vállalkozót illeti meg.

8.) A szerződő Felek jelen szerződést elolvasták, rendelkezéseit értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2021. június „17.”

Budapest, 2021. június „21.”

Megbízó képviselőjében: Dr. Kiss Attila r. vezérőrnagy főigazgató  	Megbízott képviselőjében: Tresch András ügyvezető igazgató 
Pénzügyi ellenjegyző: Dickmann Irén r. ezredes 	Quattrosoft Kft. Budapest, Detrekő u. 2/B Adószám: 12148929-2-41 Ellenjegyzés dátuma: 2021.06.14
Szakmai ellenjegyző: Soós Ede r. ezredes  	Ellenjegyzés dátuma: 2021.06.14.
Jogi ellenjegyző: dr. Tóth Erika Éva r. szentes 	Ellenjegyzés dátuma: 2021.06.14.