

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. sz. módosítás

amely létrejött egyrészről

Név:	Devecser Város Önkormányzata
Képviseli:	Ferenczi Gábor polgármester
Székhely:	8460 Devecser, Deák tér 1.
Telefon:	+36 88512630
Fax:	+36 88512710
Adószáma:	15733926-2-19
Számlavezető bank:	OTP Bank Nyrt.
Bankszámla száma:	11748090-15733926-00000000

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a(z)

Név:	RIMEX PLUSZ Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:	8477 Tüskevár, Rákóczi Ferenc Utca 32.
Képviseli:	Maros László ügyvezető
Telefon:	+36 88514675
Adószáma:	12864331-2-19
Számlavezető bank:	K&H Bank Zrt.
Bankszámla száma:	10400810-49525548-51491033

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

/a továbbiakban együttesen: **Felek**, vagy **Szerződő Felek**/ között az alábbi helyen, időben és feltételek mellett:

Preambulum

A Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerint, a Kbt. 115. § szerinti, közvetlen ajánlattételi felhívással induló eljárást folytatott le a „Devecseri Család-és Gyermekegészségügyi Központ és Szolgálat illetve a város által ellátott szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése a TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 projekt keretében” tárgyban, amelynek eredményeként Megrendelő a Vállalkozót hirdette ki az eljárás nyerteseként, amelyre tekintettel a Felek - a szerződés megvalósításával kapcsolatos jogaik, kötelezettségeik rögzítése céljából – 2018. augusztus 17. napján szerződést kötöttek - melyet 2019. augusztus 17. napján módosítottak -, mely szerződést Felek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 141. § (4) bekezdés c.) pontja alapján az alábbiak szerint módosítják.

1. Felek rögzítik, hogy az alapszerződés és annak 1. sz. módosítása, jelen szerződés módosítás aláírásának időpontjában hatályban van.

2. Felek rögzítik, hogy az alapszerződés 5.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„5. TELJESÍTÉSIGAZOLÁS, SZÁMLÁZÁS, FIZETÉS

5.1. Vállalkozó 1 db előlegszámlát, 3 db részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. § (4)-(6) bekezdése szerint. A számlák benyújtásának határideje a szerződés szerinti határidővel egyeztetve a számlázás időpontjában van.

tására a szerződés **3. számú melléklete** szerinti pénzügyi, és műszaki ütemezés szerint van lehetőség a teljesített műszaki tartalom függvényében.

A számlázás módja tehát az alábbiak szerint alakul:

Előlegszámla:

Kibocsátás esedékessége: a szerződés hatályba lépését követően

Mértéke: a teljes nettó ellenérték 15 %-a

Az előlegszámla arányosan (25 % - 25 %) a részszámlákból kerül levonásra.

1. részszámla:

Kibocsátás esedékessége: teljesítés Megrendelő műszaki ellenőre általi írásbeli igazolását követően

Mértéke: 25 %, csökkentve az előleg összegének 25 %-ával (a műszaki tartalom minimum 20 %-ának igazolt teljesítésekor)

2. részszámla

Kibocsátás esedékessége: Megrendelő műszaki ellenőre általi írásbeli igazolását követően

Mértéke: 25 %, csökkentve az előleg összegének 25 %-ával (a műszaki tartalom minimum 45 %-ának igazolt teljesítésekor)

3. részszámla

Kibocsátás esedékessége: Megrendelő műszaki ellenőre általi írásbeli igazolását követően

Mértéke: 25 %, csökkentve az előleg összegének 25 %-ával (a műszaki tartalom minimum 70 %-ának igazolt teljesítésekor)

Végyszámla:

Kibocsátás esedékessége: a 100 %-os, hiba- és hiánymentes teljesítés megtörténtének Megrendelő műszaki ellenőre általi írásbeli igazolását követően

Mértéke: 25 %, csökkentve az előleg összegének 25 %-ával (a műszaki tartalom 100 %-ának igazolt teljesítésekor)

A kivitelezés készülttségének százalékánál az ajánlati ár %-os arányát kell figyelembe venni. Az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor.

Megrendelő a munka megkezdéséhez a Vállalkozó erre irányuló igénye esetén a Kbt. 135. § (7) bekezdése, valamint a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 30. § (1) bekezdése szerint az ÁFA nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 15 %-nak megfelelő összegben előleget biztosít jelen szerződésben rögzített feltételekkel, az előleg elszámolására arányosan (25 % - 25 %) a részszámlákból és a végyszámlában kerül sor.

...

A Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A módosítás akkor lényeges, ha sérti a Kbt. 141. § (6) bekezdés valamelyik pontját.

A módosítás megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdés a) pontjának, mert nem határoz meg olyan feltételt, amely lehetővé tette volna az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét. A

módosítás pontosító jellegű az ajánlattételt nem érinthette volna, Ajánlattevő részére nem kerül sor korábban kifizetésére, kizárólag az előleg elszámolása változik meg.

A módosítás nem változtatja meg a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára, kizárólag pontosító jellegű, leköveti a pontos teljesítést, így a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdés b) pontjában foglalt feltételnek.

A módosítás nem sérti a Kbt. 141. § (6) bekezdés c) pontját, mert új feladat megállapítására nem kerül sor a szerződésmódosítással, új ajánlattevői kötelezettség nem keletkezik.

A fentiekre tekintettel jelen szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdésben foglalt együttes feltételeknek, így a szerződésmódosítás jogszerű.

A módosítások nem sértik a Kbt. 142. § (3) bekezdését, Vállalkozót nem mentesítik szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól és a módosítással Megrendelő nem vállal át a Vállalkozót terhelő többlet munkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a nyertes ajánlattevőt terhelő kockázatokat.

5. Egyéb rendelkezések:

A szerződő felek a jelen Vállalkozási Szerződés módosítást elolvasták, megértették, annak rendelkezéseit egyezően értelmezték és azt, mint valós ügyleti akaratukkal mindenben meg-egyezőt, jóváhagyólag, cégszerűen írták alá.

Jelen Szerződés öt (5) eredeti példányban készült, melyből három példány illeti meg a Megrendelőt, két példány pedig a Vállalkozót.

Devecser, 2019. augusztus 21.



Devecser Város Önkormányzata
képviselőtében Ferenczi Gábor
polgármester

Megrendelő

Pénzügyi ellenjegyző:





Szabó Kinga
pénzügyi irodavezető

A szerződést ellenjegyző:



Bendes István
jegyző

Devecser, 2019. augusztus 21.


8477 Tüskevár, Rakóczi Ferenc u. 32., Tel.: 88/514-675

Adószám: 12864331-2-10
RIMEX PLUSZ Kivitelező és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
képviselőtében Maros László
ügyvezető
Vállalkozó