

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1.SZ.MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székhely: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.

Képviseli: Cserna Gábor polgármester

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”),

másrészről a(z)

DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhelye: 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.

cégjegyzékszám: 07 10 001030

adószám: 10728491-2-07

bankszámlaszám: 11600006-00000000-47137862

kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 16A22057

képviseli: Máday Balázs elnök-vezérigazgató

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”, együtt a továbbiakban: „**Szerződő Felek**”) között az alábbi helyen és időben a következő feltételek szerint.

1) Előzmények

- 1.1. Megrendelő és Vállalkozó között vállalkozási szerződés jött létre 2018.06.04 dátummal, mely a **TOP-6.3.2-15-DU1-2016-00001** azonosító számú „Zöld Város Kialakítása” keretében a „A. főtevékenység III. Dózsa Mozicentrum környezetének rekonstrukciója” és „B. főtevékenység II. Dózsa Mozicentrum épületének felújítása” projektrész, valamint a TOP 6.5.1.-15 Dózsa Mozicentrum épületének energetikai felújítása kivitelezési munkálatainak elvégzésére irányult.
- 1.2. Megrendelő a **TOP-6.3.2-15-DU1-2016-00001** azonosító számú „Zöld Város Kialakítása” projektre Támogatói Szerződéssel rendelkezik.
- 1.3. A létrejött vállalkozási szerződés érvénybe lépése a **III. TOP 6.5.1. prioritás „Dózsa Mozicentrum épületének energetikai felújítása”** projektrész sikeres támogatási döntésének megszerzéséhez volt kötve.

2) A szerződés módosítás tárgya:

- 2.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a **TOP-6.3.2-15-DU1-2016-00001** azonosító számú „Zöld Város Kialakítása” keretében a „A. főtevékenység III. Dózsa Mozicentrum környezetének rekonstrukciója” és „B. főtevékenység II. Dózsa Mozicentrum épületének felújítása” projektrész, valamint a TOP 6.5.1.-15 Dózsa Mozicentrum épületének energetikai felújítása kivitelezési munkálatainak elvégzését a jelen szerződésben és mellékleteiben rögzített feltételekkel.

3) Szerződés módosítás tárgya

Az eredeti szerződés 3.1. pontjának szövegezése:

- 3.1. A szerződés érvénybe lépésének időpontja: _____
Megrendelő a **III. TOP 6.5.1. prioritás „Dózsa Mozicentrum épületének energetikai**

felújítása” projektrész sikeres támogatási döntésének megszerzését követő munkanapon

Az eredeti szerződés szövegezése az alábbiak szerint kerül módosításra:

- 3.1. A szerződés érvénybe lépésének időpontja:
Megrendelő a I. TOP 6.3.2. prioritás „**A. főtevékenység III. Dózsa Mozicentrum környezetének rekonstrukciója**” projektrész és a TOP 6.3.2 prioritás „**B. főtevékenység II. Dózsa Mozicentrum épületének felújítása**” projektrészre vonatkozóan a szerződés hatályba lépésének időpontja a jelen szerződés módosítás mindkét fél általi aláírásának dátuma.
A III. TOP 6.5.1. prioritás „**Dózsa Mozicentrum épületének energetikai felújítása**” projektrészre vonatkozóan a szerződés a sikeres támogatási döntés megszerzését követő munkanapon lép hatályba.

4) **Indoklás**


Megrendelő benyújtotta pályázatát a TOP 6.5.1.-15 Dózsa Mozicentrum épületének energetikai felújítása címmel a Magyar Államkincstárhoz. A támogatói döntés elhúzódása miatt a kivitelezési munkálatok elvégzésének határideje a tervezett határidőhöz képest jelentősen csúszhat. Az egyes projektrészek műszakilag elkülöníthetők, így a szerződés jelen módosítása nem teszi lehetetlenné, hogy Szerződő Felek a teljesítést elszámolják egymás között.

1222 Budapest Veréb utca 8.06/30/448-8845

- 5) A 2018.06.04.-én létrejött – eredeti – vállalkozási szerződés, jelen szerződés módosítással nem érintett pontjai változatlanul maradnak.
- 6) A **Szerződő Felek** megállapodnak abban, hogy jelen Szerződés csak a felek által együttesen, írásban módosítható.
- 7) A **Szerződő Felek** a szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá.

Kelt: Dunaújváros, 2019. 02. 28.


Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Csorna Gábor
polgármester


DVG Dunaújvárosi Vagyongazdálkodó Zrt
Márai Balázs Gábor
elnök-vezérigazgató

Pénzügyi ellenjegyzés

Kelt: 2019. 02. 28.

