

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

A KM001/2014/MVM ERBE SZÁMÚ KERETMEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN LÉTREJÖTT
3000010212 SZÁMÚ VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉSHEZ

amely

az

MVM PAKSI ATOMERŐMŰ ZRT.

mint Megrendelő

és

az

MVM ERBE ZRT.

mint Vállalkozó

között

Mérnökszolgáltatási feladatok ellátására vonatkozóan jött létre



A jelen 1. számú módosítás (a **Módosítás**) az **MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság**, mint megrendelő (**Megrendelő**), és az **MVM ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság**, mint vállalkozó (**Vállalkozó**) (Megrendelő és Vállalkozó bármelyike **Fél**, együttesen **Felek**) között, a **KM001/2014/MVM ERBE** számon létrejött Keretmegállapodás (a **Keretmegállapodás**) feltételei alapján, a 2018.01.15. napján létrejött, 3000010212 számú vállalkozási keretszerződést (a **Szerződés**), az alábbiakban meghatározott tartalommal és időpontban módosítja:

Felek adatai:

Megrendelő	Cégeve	MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
	Székhelye	7030 Paks, Hrsz.: 8803/17.
	Cégjegyzékszám	17-10-001113
	Adószáma	10742833-2-17
	Közösségi adószáma	HU10742833
	Bankszámlaszáma	11600006-00000000-19798972
	Szerződés száma	3000010212
Vállalkozó	Cégeve	MVM ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
	Székhelye	1117 Budapest, Budafoki út 95.
	Cégjegyzékszám	01-10-045821
	Adószáma	14116713-2-43
	Bankszámlaszáma	10918001-00000003-34050007

Szerződés száma: 13A394245000

ELŐZMÉNYEK

A Felek közös megegyezéssel megállapodtak abban, hogy az MVM Zrt. mint az MVM elismert Vállalatcsoport uralkodó tagjának 2018. június 25. napján jóváhagyott 139/2018. (VI.25). számú igazgatósági határozata alapján kiadott Csh-21. számú Csoportszintű határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a Szerződést az egységárak változása miatt az alábbiak szerint módosítják:

1. A Szerződés 5. „Az Ellenszolgáltatás” pontjának 5.1 alpontja az alábbiak szerint módosul:

A Megrendelő által a Vállalkozónak fizetendő Ellenszolgáltatás:

A Módosítás előtti keretösszeg:	678.007.000,- Ft + ÁFA
A Módosítás összege:	203.393.000,- Ft + ÁFA
A Módosítás utáni keretösszeg:	881.400.000,- Ft + ÁFA,

azaz Nyolcszáznyolcvanegymillió-négyszázezer forint plusz általános forgalmi adó összegű előirányzati keretösszeg.

3000010212 / MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
Tóth Pál (Szakmai terület szignózása), Meczer-Eigner Zita (Pénzügyi terület szignózása), Molnár Milán Lajos (Logisztikai vezető szignózása), Dr. Gerse Károly (Jogi szignózása)

Az előirányzati keretösszeg az alábbi fix egységarak alapján kerül elszámolásra:

• Kiemelt mérnök	212 000,- Ft + ÁFA / mérnöknap
• Irányító mérnök	155 000,- Ft + ÁFA / mérnöknap
• Önálló mérnök	105 000,- Ft + ÁFA / mérnöknap
• Beosztott mérnök	80 000,- Ft + ÁFA / mérnöknap
• Kezdő mérnök	60 000,- Ft + ÁFA / mérnöknap

A 2018. évre jutó elismert költségtöbblet a Módosítás hatályba lépése napjáig eltelt időszakra vonatkozó összegét a Vállalkozó a Módosítás hatályba lépését követő elszámolási időszak végén, a Szerződés 6. pontjában foglaltaknak megfelelően jogosult egy összegben kiszámlázni a Megrendelőnek.

A Szerződés a Módosítás által nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. A Módosítás (beleértve a korábbi módosításokat) a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi és azzal együtt érvényes.

A Módosítás mindkét Fél részéről történő aláírással lép hatályba, azzal, hogy a Felek a Módosítás rendelkezéseit 2018. január 1. napjától rendelik magukra nézve kötelezően alkalmazni.

A Módosításban nem szabályozott egyéb kérdésekben a magyar jogszabályokban foglaltak az irányadók.

A Módosítás 2 (két) eredeti példányban készült, melyből mindegyik Fél egy-egy példányt kap.

Paks, 2018. 08.15.

Budapest, 2018. 08.28.



Pekárik Géza
vezérigazgató



Elter József
műszaki igazgató



Dr. Korom Norbert Lajos
vezérigazgató



Kiszli Ferenc
megbízott atomerőmű igazgató

**MVM PAKSI ATOMERŐMŰ ZÁRTKÖRŰEN
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
MEGRENDELŐ**

**MVM ERBE ENERGETIKA MÉRNÖKIRODA
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**


VÁLLALKOZÓ

Szignálási információ	
Tóth Pál	Szakmai terület szignózása
Meczker-Eigner Zita	Pénzügyi terület szignózása
Molnár Milán Lajos	Logisztikai vezető szignózása
Dr. Gerse Károly	Jogi szignózása

3000010212 / MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Tóth Pál (Szakmai terület szignózása), Meczker-Eigner Zita (Pénzügyi terület szignózása), Molnár Milán Lajos (Logisztikai vezető szignózása), Dr. Gerse Károly (Jogi szignózása)





3000010212 / MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
Tóth Pál (Szakmai terület szignózása), Meczker-Eigner Zita (Pénzügyi terület szignózása), Molnár Milán Lajos (Logisztikai vezető szignózása), Dr. Gerse Károly (Jogi szignózása)