

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2.sz. módosítása

mely létrejött egyrészről

név: **Pusztafalu Község Önkormányzata**

székhely: 3950 Pusztafalu, Fő út 68.

képviselő: Takács Viktor, polgármester

képviselő címe és elérhetősége: 3950 Pusztafalu, Fő út 68., +36 47340030

adószám: 15546467-1-05

pénzforgalmi számlaszám: 11734138-15546467-00000000

törzsszám: 546461

mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

név: **Megbízható Minőség Kft.**

székhely: 3854 Gibárt, Kossuth Lajos utca 9.

képviselő: Laczkó Bence, ügyvezető

képviselő címe és elérhetősége: 3854 Gibárt, Kossuth Lajos utca 9., +36 305469059

cégjegyzékszám: 05-09-030232

adószám: 26144887-2-05

pénzforgalmi számlaszám: 11734004-25960657-00000000

mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)

között (a továbbiakban együttesen: szerződő felek) a mai napon a következő feltételekkel.

1. Előzmények

1.1 **Pusztafalu Község Önkormányzata**, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § alapján a nemzeti eljárásrendben alkalmazandó szabályok szerint hirdetmény nélküli eljárást kezdeményezett „**Útfelújítás Pusztafalun**” tárgyában. Az eljárás eredményesen lezárult, az eljárás nyertese Vállalkozó lett, melynek eredményeként felek 2018. szeptember 3. napján szerződést kötöttek (a továbbiakban: alapszerződés), melyet egy alkalommal módosítottak.

2. A szerződésmódosítás indoka:

A munka megrendelője Pusztafalu Község Önkormányzata 2019.02.12-én a munkaterületet ideiglenesen felfüggesztette (a napló bejegyzés sorszáma:0108786). A munkaterület ideiglenesen visszavonásra került a munkavégzés alól, mivel a külterületi felújítás alatt álló útszakaszok szomszédos gazdái folyamatos sérelemmel éltek, hogy a vetéseikben kár keletkezik a gépek nyomvonalán, és mivel előreláthatólag a külterületi utak felújítása több hónapnyi munkát venne igénybe a kivitelezőnek, így a gépek folyamatos mozgása nem csak a gazdák vetésében, hanem a kaszálókban is kárt okoz. Ezen károkat az önkormányzat fedezet híján nem tudná előteremteni. Azon károk is felmerülnek, amelyek a más területén mozgó gépek nyomvonala miatt a művelési ágból is kivonást vonnak maguk után, vagy esetleg útnak minősítik és így kevesebb állami támogatáshoz jutnak a gazdák. Az érintett gazdák hivatkoztak arra, hogy az érdekeik nagymértékben sérülnek. A gazdákkal kérték a terület építés alóli visszavonását a betakarítás végéig, hogy a kaszálóknál is az utolsó kaszálást is be tudják hozni, illetve az építési terület mellett található több mint ötven darab szarvasmarha letudja legelni a kaszálókat, mivel a hegyekben elég kevés a legeltetésre alkalmas terület. Fentiek alapján a gazdákkal egyeztetve a betakarítás végéig, 2019.09.16-ig a munkaterület ideiglenesen visszavonásra kerül a megrendelő önkormányzat által.

Fentiekre tekintettel Felek az alapszerződés teljesítési határidejének módosítását határozták el, mivel a munkaterületen a kiesett időszakban Vállalkozó munkát végezni nem tud.

3. A szerződésmódosítás tárgya

3.1 Az alapszerződés 4.3 pontja szerinti teljesítési határidőt szerződő felek az alábbiak szerint módosítják:

4.3. Teljesítési véghatáridő: 2019. október 18. Megrendelő a vállalt határidőhöz képest is előteljesítést elfogad.

4. Az alapszerződés egyéb pontjai továbbra is változatlanul hatályban maradnak és a jelen módosítással együtt alkalmazandók.

5. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés módosítás esetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 141.§ (4) bekezdés c) pontja biztosítja a módosítás jogalapját.

Szerződő felek ezen szerződésmódosítást kölcsönösen átolvasták, értelmezték és azt mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták.

Pusztafalu, 2019. év február hónap 15. nap


Pusztafalu Község Önkormányzata
Képviseli: Takács Viktor, polgármester
Megrendelő

MEGBÍZHATÓ MINŐSÉG KFT.
szh: 3854 Gábor. Kossuth L. u. 9.
Adószám: 26144887-2-05
Bsz: 1173/2019/15786
Megbízható Minőség Kft.
Képviseli: Laczkó Bence, ügyvezető
Vállalkozó