

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről **Ercsi Város Önkormányzat** (székhely: 2451 Ercsi, Fő utca 20., adószám: 15727141-2-07, pénzforgalmi számlaszám: 11990101-06156491-10000001, képviseli: Győri Máté Béla polgármester), mint **Megrendelő** (a továbbiakban: **Megrendelő**), és másrészről

GLOBAL BIG BUILDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 07-10-001475, székhely: 2400 Dunaújváros, Frangepán utca 36., adószám: 25808180-2-07, statisztikai számjel: 25808180-4120-114-07, képviseli: Nagy Róbert Antal vezérigazgató, nyilvántartja: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága mint Cégbíróság, bankszámlaszám: 10102969-89213800-01004002, mint **Vállalkozó** (a továbbiakban: **Vállalkozó**))

közösen együtt Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett.

1. A szerződésmódosítás előzménye

1.1. Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 115. § alapján 2018. augusztus 10-n az EKR útján megküldött ajánlattételi felhívással megindított EKR000536682018 számú hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le **Vállalkozási szerződés „Ercsi - Leromlott városi területek rehabilitációja” munkáira** tárgyban. Felek megállapítják, hogy az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és az eljárás során esetlegesen kiadott módosítás(ok)ban, kiegészítő tájékoztatás(ok)ban rögzített feltételeket Vállalkozó ajánlatában elfogadta, illetve a közbeszerzési eljárás nyertese az 1. sz. rész (Felső Duna sor 7. tereprendezés-nyitott közösségi tér kialakítása) vonatkozásában a Vállalkozó.

2. A szerződésmódosítás indoka

A Felek megállapítják, hogy a vállalkozási szerződés 8.1 pontban meghatározott számlázási feltétel módosul – az 1 év garanciális kötelezettség érdekében, illetve, hogy az érintett projekt jelen közbeszerzéssel nem érintett útfelújítási beruházásainak lezárására 1 év múlva kerül sor, és a projekt lezárásáig szükséges a jelen szerződésben érintett beruházási munkák állapotának garanciális biztosítása.

A Felek a Szerződést a jelen szerződésmódosításban foglaltak szerint közös megegyezéssel módosítják a Kbt. 141 § (4) a) szerint.

3. A szerződésmódosítás tárgya

Felek a műszaki teljesítést elismerik, azonban a garanciális teljesítés érdekében úgy állapodtak meg, hogy a szerződés végszámlájának összegét tekintik az 1 év garanciális fedezetének – így a műszaki átadás-átvétel lezárása és a végszámla kiállításának feltétele az 1 éves műszaki bejárást követően a műszaki ellenőr igazolásával kerül sor.

4. Vegyes és záró rendelkezések

A Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.


Jelen szerződés-módosítás mindkét Fél általi aláírás napján lép hatályba.

Jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény, és a vonatkozó egyéb jogszabályok, és a Támogatási Szerződés rendelkezései az irányadóak.

Felek jelen szerződésmódosítást - mint akaratukkal mindenben megegyezőt - elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag aláírják.

Mellékletek: változás bejelentő jegyzőkönyvek

Ercsi, 2018. október 30.



Ercsi Város Önkormányzata
Megrendelő





Global Big Building Zrt.

GLOBAL BIG BUILDING ZRT.
2400 Dunaújváros, Angolpan u. 36.
Adószám: 180-2-07
OTF: 006-21465198