

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1. SZÁMÚ SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

székhely: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
képviseli: Cserna Gábor polgármester
mint Megrendelő (a továbbiakban: „*Megrendelő*”),

másrészről

DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.
képviseli: Máдай Balázs elnök-vezérigazgató
cégjegyzékszám: 07-10-001030
adószáma: 10728491-2-07
bankszámlaszáma: 11600006-00000000-47137862
telefonszám: +25 5551 401
telefaxszám: +25 551 409
e-mailcím: dvgzrt@dvgzrt.hu

mint Vállalkozó, (továbbiakban: *Vállalkozó*) (Együttesen: *Felek*) között az alábbi helyen és időben a következő feltételek szerint.

Szerződés tárgya:

- 1.1 Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a **Dunaújváros, Alsó-Duna parti út 1. szám alatt található Dunaferr SE Kajak-Kenu Szakosztály csónakházának tartószerkezetei és épületvillamossági felújítási munkáinak** elvégzését a jelen szerződésben és mellékleteiben rögzített feltételekkel, a Megrendelő és a Magyar Kajak-Kenu Szövetség között tárgyban kelt „Támogatási szerződések” alapján.

Teljesítés helye:

Dunaújváros, Alsó-Duna parti út 1. szám alatt található Dunaferr SE Kajak-Kenu Szakosztály csónakháza

Módosuló rendelkezések:

A *Felek* megállapodnak, hogy a szerződés következő pontjait alábbiak szerint módosítják:

- 3.1. A szerződés teljesítésének határideje: 2019. augusztus 30.
Megrendelő előteljesítést elfogad.
- 4.2. Megrendelő a munkaterület átvételére és az építési munkák végzésére az alábbiak szerint biztosít lehetőséget Vállalkozó részére:

A Szerződő Felek a munkaterület átadásakor jegyzőkönyvet vesznek fel, melynek mellékletét képezi az aznap készített fénykép felvételsor a terület állapotáról.

h

[Signature]

r

[Signature]

A munkaterület átadása Vállalkozó kérelme alapján történik. Megrendelő gondoskodik a munkálatokkal érintett természetes és jogi személyek tájékoztatásáról, illetve értesítéséről.

A **Vállalkozónak** a munkaterületet legkésőbb **2019. január 02.** napjáig át kell vennie.

4.20 A Szerződő Felek az építkezés ideje alatt szükség szerint helyszíni kooperációt tartanak. A kooperációs tárgyalásokról a Megrendelő helyszíni képviselője jegyzőkönyvet készít.

4.23. A kapcsolattartásra jogosult személyek elérhetősége:

Megrendelő részéről:

név: dr. Vántus Judit
cím: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
tel/fax: +36 25 544 226
e-mail: vantus@pmh.dunanet.hu

a beruházás műszaki kérdéseit illetően:

név: Markóth Béla
cím: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
tel/fax: +36 25 544 125
e-mail: markoth@pmh.dunanet.hu

Vállalkozó részéről:

név: Duka László
cím: 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.
tel/fax: +36 30 854 7174
e-mail: duka.laszlo@dvgzrt.hu

4.24. *Megrendelő* műszaki ellenőre:

név: A BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BMSK Zrt.)
cím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

A Vállalkozási Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai és alpontjai változatlan formában és tartalommal hatályban maradnak.

Jelen Vállalkozási Szerződés Módosítást a *Felek* elolvasták, azt megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá, és aláírásukkal elismerik, hogy a jelen szerződés módosítás megkötéséhez szükséges minden felhatalmazással rendelkeznek.

Kelt: Dunaújváros, 2018. 2019.01.15

Kelt: Dunaújváros, 2018. 12.21.

Megrendelő

Vállalkozó

Dunaújváros, 2018. 2019.01.07.

Pénzügyi ellenjegyző:

Salamonné Pintér Mónika

Költségvetési és Pénzügyi Osztály Vezetője