

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről:

Balatonfüred Város Önkormányzata
8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.
Képviseli: dr. Bóka István polgármester
Törzskönyvi azonosítószám: 734158
Adószáma: 15734154-2-19
Bankszámlaszáma: 11748069-15429207-00000000
mint **Megrendelő**

másrészről:

Vízépítő Invest Kft.
Székhelye: 8230 Balatonfüred, Venyige utca 3.
Képviseli: Gőcze Tibor ügyvezető,
Cégjegyzék száma: 19-09-511717
Bankszámlaszáma: 10701355-49314201-51100005
Adószáma: 14820629-2-19
Telefonszám: +36 87 343851
mint **Vállalkozó**

Szerződő felek a „**TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00008 azonosítószámú és „Balatonfüred csapadékcatorna hálózatának fejlesztése” elnevezésű projekt keretén belül a „Balatonfüred, Szabadság utcai csapadékvíz elvezetés 1. ütem”**” tárgyban 2018. október 03-án kötött vállalkozási szerződésüket a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

A vállalkozási szerződés 4. pontja az alábbiak szerint módosul:

4., Szerződés teljesítési határidői:

Szerződés teljesítésének megkezdése, munkaterület átadása:

Szerződéskötéssel egyidejűleg

Teljesítési határidő:

2019. április 30.

A szerződésmódosítást az alábbi, a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti körülmények indokolják:

- a nyomvonalban talált eltakart tisztító aknát át kell építeni.
- a Szabadság u. 4. társasház energia ellátó vezetéket ki kell váltani.
- a nyomvonalat két helyen (Hotel Annabella, Szabadság u. 4. társasház) keresztező fűtési távhő vezetékek megszüntetése, illetve kiváltása.

A gondos előkészítés, a közműtulajdonosok által végzett nyomvonal kitűzések és a szakfelügyelet ellenére fenti közművek csak a kivitelezés során kerültek feltárássra.

A közművek biztonságos védelembe helyezése, kiváltása, illetve megszüntetése és az ezzel kapcsolatos egyeztetések időigénye miatt a nyomvonal helyreállítási munkák a tervezett határidőn belül, a téli időjárási körülményeket is figyelembe véve nem végezhetők el.

9

Fenti körülményeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatta előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és a módosítás nem érinti a szerződésben szereplő vállalkozási díj összegét.

Vállalkozó rajta kívülálló okból nem tud eleget tenni határidőben a szerződéses kötelezettségének, ezért indokolt a teljesítési határidő módosítása.

Melléklet: Jegyzőkönyv helyszíni egyeztetésről (2018. november 19-én kelt)

A szerződésnek a jelen módosítással nem érintett részei változatlanul érvényesek.

Balatonfüred, 2018. november 26.



.....
Megrendelő
Balatonfüred Város Önkormányzata
dr. Bóka István polgármester

.....
Vállalkozó
Vízépítő Invest Kft.
Gócze Tibor ügyvezető

VÍZÉPÍTŐ INVEST KFT.
8230 Balatonfüred, Vénység ut. 3.
Adószám: 14820629-2-19
10701355-49314201-51100005

Jegyzőkönyv , helyszíni egyeztetésről

Projekt megnevezése: „ Balatonfüred csapadécsatorna hálózatának fejlesztése ”
elnevezésű projekt keretén belül a Balatonfüred , Szabadság utcai
csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkái

Helyszín: Balatonfüred , Szabadság utca

Időpontja: 2018. november 19.

Jelen vannak: Kosler Zoltán Beruházó képviselőjében
Gőzce Tibor Kivitelező
Ádám László Műszakiellenőr

Tárgyi munka kivitelezését Balatonfüred Város Önkormányzata megbízásából a Vízépítő Invest Kft végezi. Az építési munkákkal kapcsolatosan a Kivitelező 2018 november 09.-én kelt levelében műszaki problémákat írt le , helyszíni bejárást kezdeményezett .

A jelenlévők a helyszínt bejárták és az alábbiak kerülnek rögzítésre:


- a keresztező távhő vezeték megszüntethető , a tulajdonosok tájékoztatása szerint
- az eltakart tisztító aknát át kell építeni
- a Szabadság u 4.társasház energia ellátó vezetéket ki kell váltani
- a volt Vasutas üdülő építési forgalmát biztosítani kell
- a mai napon egyeztetett munkák többlet költséget nem okoznak
- az előre nem látható műszaki problémák miatt a várható út helyreállítási munkák a szerződéses határidőben nem tudnak elkészülni ,
- a Kivitelező a határidő módosítással kapcsolatosan szerződés módosítást kezdeményez
- a felújított csapadékvíz csatorna hálózatnak biztonsággal üzemelni kell
- az ideiglenes út helyreállítást úgy kell kialakítani , hogy a közlekedési forgalmat a téli időszakban is biztonsággal tudja elvezetni

A helyszíni bejárással kapcsolatosan egyéb nem került rögzítésre .

A jegyzőkönyvet a Beruházó , Kivitelező és Műszaki ellenőr aláírásukkal hitelesítették.

K.m.f.




Beruházó


Műszaki ellenőr


Kivitelező
VÍZÉPÍTŐ INVEST KFT.
8200 Balatonfüred, Venyige u. 3.
Adószám: 14820620-2-19
10701355-48314201-51100005


KONSTRUKTIV
Mérnöki Iroda Kft.
8200 Veszprém, Radnóti tér 2. III./76.
Cégjegyzékszám: 19-09-518970
Adószám: 25877357-2-19
Sz.sz.: 73900092-18220894