

MEGÁLLAPODÁS

Skontó alkalmazásáról

Amely létrejött egyrészről

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Székhely: 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.

Adószám: 15329798-2-02

OM azonosító: FI 58544

PIR szám: 329794

Statisztikai számjel: 15329798-8030-312-02

Pénzforgalmi jelzőszám: 10024003-00282716-00000000

Képviseli: Jenei Zoltán kancellár

mint Megrendelő (a továbbiakban: *Megrendelő*)

másrészről

B Build & Trade Kft.

Székhelye: 1172 Budapest, Cinkotai út 49.

Adószáma: 23927164-2-42

Cégjegyzékszám: 01 09 280062

Statisztikai számjel: 23927164-4399-113-01

Pénzforgalmi jelzőszám: 10103056-36913900-01003009

Képviseli: Dr. Jakab Ferenc ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: *Vállalkozó*)

(a továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint.

1. ELŐZMÉNYEK

- 1.1. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 113. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „**A PTE Damjanich utcai főépületének kivitelezése a Modern Városok Program keretében**” tárgyban.
- 1.2. A Megrendelő a közbeszerzési eljárás során a részajánlattétel lehetőségét nem biztosította.
- 1.3. A Vállalkozó benyújtott ajánlatával, mint legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlattal az eljárás nyertese lett, amelynek eredményeként a Felek egymással PTE/51897-1/2017 iktatószámon, 2017. július 31. napján vállalkozási szerződést kötöttek (a továbbiakban: Alapszerződés).
- 1.4. Az Alapszerződés alapján a Vállalkozó feladata a Megrendelő Pécs Damjanich utcai telephelyén található Főépület elnevezésű épületének (továbbiakban: Épület), amely természetben a 7624 Pécs, Damjanich utca 30. szám alatt található, külső-belső átalakítási munkáinak elvégzése a Műszaki Leírásban, a Vállalkozó ajánlatában, a költségvetésben, a kiviteli tervben, az Alapszerződésben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint, az Alapszerződésben meghatározott vállalkozói díj ellenében. Az Alapszerződés 7.1. pontja alapján a vállalkozói díj nettó 529.619.000 Ft, azaz nettó Ötszázhuszonkilencmillió-hatszáztizenkilenc forint.
- 1.5. A PTE/51897-1/2017. iktatószámú vállalkozási szerződést a Felek első alkalommal, a 2018.04.10. napján kelt, PTE/28826-1/2018. iktatószámú megállapodással módosították.

A módosítás értelmében a kivitelezés során új, magasabb színvonalú ablakok beépítése vált szükségessé, amelynek eredményeként a Felek a vállalkozói díjat nettó 18.996.953,- Forinttal emelték, azaz a Vállalkozó az 1. számú módosítás alapján a szerződösszerű teljesítésért mindösszesen nettó 548.615.953,- Forint díjra volt jogosult.

- 1.6. Az Alapszerződés rendelkezéseit a Felek a 2018. szeptember 27. napján kelt, PTE/75175-1/2018. számú szerződésmódosítással ismét módosították, mivel az 1. számú módosítást követően olyan újabb műszaki változtatási igények merültek fel, amelyek indokoltá tették az Alapszerződésben rögzített műszaki követelmények – és ezzel egyidejűleg a vállalkozói díj újabb módosítását. A 2. számú szerződésmódosításban rögzített változtatások alapján a Vállalkozó a szerződösszerű teljesítésért mindösszesen **nettó 578.897.032,- Forint** díjra jogosult.
- 1.7. Az Alapszerződés 2.2. pontja alapján a Vállalkozó pénzügyi ütemtervet köteles készíteni, amely meghatározza a vállalkozói díj megfizetésének ütemét.
- 1.8. A Vállalkozó az Alapszerződés 2.2. pontja alapján a pénzügyi ütemtervet úgy köteles elkészíteni, hogy a Vállalkozó 9 darab részszámla és 1 darab végszámla benyújtására legyen jogosult.
- 1.9. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő 2018. október 08. napján kiállította az ütemtervnek megfelelően a 8. számú teljesítésigazolást, amely alapján Vállalkozó 2018. október 10. napján kiállította a 8. számú részszámláját.
- 1.10. Vállalkozó által kiállított 8. számú részszámla összege: nettó 31.443.681,- Ft, melynek alvállalkozói része 31.443.681,- Ft, fővállalkozói része: 0,- Ft, a továbbiakban együtt: Számla.
- 1.11. Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés 8.19. pontja alapján a Számla kiegyenlítésének határideje 30 naptári nap.

2. FELEK MEGÁLLAPODÁSAI

- 2.1. A Vállalkozó azzal fordul a Megrendelőhöz, hogy amennyiben a Megrendelő vállalja, hogy a fizetési határidőn belül, korábbi időpontban egyenlíti ki a Számlát, a Vállalkozó kedvezményt biztosít a Megrendelőnek a Számla értékéből.
- 2.2. Tekintettel arra, hogy a Megrendelő a szükséges pénzügyi fedezettel rendelkezik, és a számla kiegyenlítése a jelen megállapodásban foglalt teljesítési határidőben a Megrendelő számára többlet költséget nem eredményez, hanem éppen ellenkezőleg, megtakarítást eredményez, ezért közpénzekkel való felelősségteljes gazdálkodás elvét szem előtt tartva a Felek megállapodnak az alábbiakban:
- 2.3. A Megrendelő vállalja, hogy a Számla fővállalkozói részét – figyelemmel a jelen Megállapodás 2.4. pontjában foglaltakra - az Alapszerződésben rögzített módon legkésőbb 2018. október 19-ig kiegyenlíti.
- 2.4. Ezzel párhuzamosan a Vállalkozó vállalja, hogy a Számla ellenértékéből 0,45% kedvezményt biztosít, amelynek összege nettó 141.497,-Ft, azaz nettó Egyszáznegyvenegyezer-négyszázkilencvenhét forint.

3. FELEK EGYÉB MEGÁLLAPODÁSAI


- 3.1. Felek rögzítik, hogy a Számla kiegyenlítésére egyebekben az Alapszerződés rendelkezéseit kell alkalmazni.
- 3.2. Felek rögzítik, hogy tekintettel arra, hogy az Alapszerződésben fizetési határidőben állapodtak meg, amely alapján a Megrendelő a Számla kiegyenlítését a határidőn belül bármikor teljesítheti, jelen Megállapodás megfelel az Alapszerződés rendelkezéseinek, így ezen körülmény nem igényli az Alapszerződés módosítását.

- 3.3. Jelen Megállapodás annak mindkét Fél általi aláírásának napján lép hatályba. Amennyiben a Felek a jelen megállapodást eltérő időpontban írják alá, a jelen Megállapodás a későbbi aláírás időpontjában lép hatályba.
- 3.4. Jelen szerződésmódosítás 10 eredeti, egymással mindenben megegyező példányban készült, amelyből 9 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illet.

Jelen Megállapodást a Felek elolvasták, értelmezték és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Pécs, 2018. 2018 OKT 12.

Pécsi Tudományegyetem
Jenei Zoltán
kancellár
Megrendelő



B BUILD & TRADE KFT
1172 Budapest, Cinkotai út 49.
Adószám: 23927164-2-42
Regisztrációs szám: 10103056-36913900-01003009
5.

B Build & Trade Kft.
Dr. Jakab Ferenc
ügyvezető
Vállalkozó

Ellenjegyzők a Megrendelő részéről:

Dr. Bányai Dávid
főosztályvezető
PTE KH Jogi Főosztály
jogi ellenőrzés



Korn Anett
pályázati referens
Pécsi Tudományegyetem
pénzügyi ellenjegyző



Koloszár Alexandra
projektmenedzser
Pécsi Tudományegyetem
pénzügyi ellenjegyző

2018 OKT. 12

Működési
2018 OKT 12

