

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről **Aba Város Önkormányzata** (székhely: 8127 Aba, Rákóczi utca 12., adószám: 15727361-2-07, pénzforgalmi számlaszám: 58600362-11208707-00000000, képviseli: Kossa Lajos polgármester), mint **Megrendelő** (a továbbiakban: **Megrendelő**),

és másrészről **Soós és Fia Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (cégjegyzékszám: 07-09-016761, székhely: 7000 Sárobgárd, Árpád Utca 41., adószám: 14826467-2-07, statisztikai számjel: 14826467-4120-113-07, képviseli: Soós István, nyilvántartja: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága mint Cégbíróság, bankszámlaszám: 10402946-50515451-57541015, mint **Vállalkozó** (a továbbiakban: **Vállalkozó**))

közösen együtt Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett.

1. A szerződésmódosítás előzménye

Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 115. § alapján „Épületenergetikai korszerűsítés (2 orvosi rendelő)” tárgyú EKR000410902018 EKR sz., hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le.

Ajánlatkérő 2018.08.24-n kihirdette az eljárás eredményét az „Összegezés az ajánlatok elbírálásáról” c. minta kitöltésével és az EKR útján történő kiküldésével. Ezen dokumentum az EKR felületen publikusan is közzétételre került.

Az eljárás nyerteseként a 2. sz. rész vonatkozásában a Vállalkozó került kihirdetésre, ajánlatának az értékelési szempont szerinti alábbi tartalmi elemei szerint:

- Ajánlati nettó ár (összegű átalányár) Ft (előny a kevesebb): 19 757 353
- Jótállási idő az elvégzett munkára min. 24 hónap max. 60 hónap (előny a több): 25
- Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) (előny a több): 1

A fentiek alapján a Felek között 2018.09.05-n vállalkozási szerződés jött létre a tárgyban (továbbiakban: Szerződés).

2. A szerződésmódosítás indoka

Az aláírt Szerződésbe adminisztrációs hibából az előzmény közbeszerzési eljárásban ajánlatot tevő másik ajánlattevő ajánlati ára (nettó 21 193 256 Ft) került beleszerkesztésre. A Szerződés teljesítése jelenleg is folyik, és Vállalkozó eddig a Szerződés 8.1. pontja szerint kiállította az 1. és a 2. sz. részteljesítés szerinti részszámlát, a hibás szerződéses összeg alapján.

A Felek a Szerződést a jelen szerződésmódosításban foglaltak szerint közös megegyezéssel módosítják a Kbt. 141. § (4) a) szerint.

A Szerződés minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, egyértelműen rögzítette a szerződés meghatározott tartalmi elemei későbbi változásának pontos feltételeit és tartalmát:

„1.2. A fenti előzmények rögzítését követően a Felek az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban, az eljárás során esetlegesen kiadott módosítás(ok)ban, kiegészítő tájékoztatás(ok)ban és a nyertes ajánlatban rögzített feltételek mellett az alábbi szerződést kötik.”

3. A szerződésmódosítás tárgya

A fentiekre tekintettel a Szerződés 8.1. pontja a következők szerint módosul: a vállalkozási Szerződés összege nettó 19 757 353 Ft, azaz tizenkilencmillió-hétszázötvenhétezer-háromszázötvenhárom forint.

A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésmódosítás keltéig már kiállított számlákhoz a Vállalkozó helyesbítő számlát állít ki, és a Megrendelő részéről átutalt többlet díjat visszafizeti.

4. Vegyes és záró rendelkezések

A Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Jelen szerződésmódosítás mindkét Fél általi aláírás napján lép hatályba.

Jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény, és a vonatkozó egyéb jogszabályok, és a Támogatási Szerződés rendelkezései az irányadóak.


Felek jelen szerződésmódosítást - mint akaratukkal mindenben megegyezőt - elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag aláírják.

Mellékletek:

- Az „Épületenergetikai korszerűsítés (2 orvosi rendelő)” tárgyú EKR000410902018 EKR sz., hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési eljárásban 2018.08.24-n az eljárás eredményének kihirdetése érdekében az EKR útján kiküldött és publikált „Összegezés az ajánlatok elbírálásáról”
- Az ajánlat részét képező felolvasólap

Aba, 2018. december 18.


Aba Város Önkormányzata
képv.: Kossa Lajos
Megrendelő


**Soós és Fia Építőipari, Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság**
képv.: Soós István
Vállalkozó

SOÓS ÉS FIA KFT.
7000 Sárospatak, Árpád u. 41.
Adószám: 14826467-2-07
Cégj.szám: 07-09-016761
Rsz.: 10402946-50515451-57541015