

### 3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

**A KM001/2014/MVM ERBE SZÁMÚ KERETMEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN LÉTREJÖTT  
3000008402 SZÁMÚ EGYEDI VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉSHEZ**

az

**MVM PAKSI ATOMERŐMŰ ZRT.**

mint Megrendelő

és

a

**MVM ERBE ZRT.**

mint Vállalkozó

között

---

**tervezői és műszaki szakértői támogatás biztosítására vonatkozóan**

---

A jelen 3. számú módosítás (a **Módosítás**) az **MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság**, mint megrendelő (**Megrendelő**), és az **MVM ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság**, mint vállalkozó (**Vállalkozó**) (Megrendelő és Vállalkozó bármelyike **Fél**, együttesen **Felek**) között, a **KM001/2014/ERBE** számon létrejött Keretmegállapodás (a **Keretmegállapodás**) feltételei alapján, a 2017.04.14. napján létrejött 3000008402 számú egyedi vállalkozási keretszerződést (a **Szerződés**), az alábbiakban meghatározott tartalommal és időpontban módosítja:

**Felek adatai:**

|                   |                    |                                                                           |
|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Megrendelő</b> | Cégneve            | <b>MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság</b>             |
|                   | Székhelye          | <b>7030 Paks, Hrsz.: 8803/17</b>                                          |
|                   | Cégjegyzékszám     | <b>17-10-001113</b>                                                       |
|                   | Adószáma           | <b>10742833-2-17</b>                                                      |
|                   | Közösségi adószáma | <b>HU10742833</b>                                                         |
|                   | Bankszámlaszáma    | <b>Erste Bank Hungary Zrt. 11600006-00000000-19798972</b>                 |
|                   | Szerződés száma    | <b>3000008402</b>                                                         |
| <b>Vállalkozó</b> | Cégneve            | <b>MVM ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság</b> |
|                   | Székhelye          | <b>1117 Budapest, Budafoki út 95.</b>                                     |
|                   | Cégjegyzékszám     | <b>01-10-045821</b>                                                       |
|                   | Adószáma           | <b>14116713-2-43</b>                                                      |
|                   | Bankszámlaszáma    | <b>UniCredit Bank Hungary Zrt. 10918001-00000003-34050007</b>             |
|                   | Szerződés száma    | <b>13A401032000</b>                                                       |

**ELŐZMÉNYEK**

Felek a megnövekedett tervezői munka volumene miatt a Szerződés Ellenszolgáltatásának értékét megnövelik, így a Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

**1. A Szerződés 5. „Az Ellenszolgáltatás” pont 5.1 alpontja az alábbiak szerint módosul:**

**5.1 A Megrendelő által a Vállalkozónak fizetendő Ellenszolgáltatás**


A Módosítás előtti összege: 617.551.380,- Ft + ÁFA

A Módosítás összege: 190.700.000,- Ft + ÁFA

**A Módosítás utáni összege: 808.251.380,- Ft + ÁFA**

azaz nyolcszáznyolcmillió-kettőszázötvenegyezer-háromszáznyolcvan forint plusz általános forgalmi adó összegű előirányzati keretösszeg.

3000008402 / MVM Paksi Atomerőmű Zrt.  
Molnárné Kozma Györgyi (Szakmai terület szignózása), Meczker-Eigner Zita (Pénzügyi terület szignózása), Molnár Milán Lajos (Logisztikai vezető szignózása), Dr. Gerse Károly (Jogi szignózása)




A Szerződés Módosítás által nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. A Módosítás a Szerződés (beleértve a korábbi módosítást is) elválaszthatatlan részét képezi és azzal együtt érvényes.


A Módosítás mindkét Fél részéről történő aláírással lép érvénybe és hatályba.

A Módosításban nem szabályozott egyéb kérdésekben a magyar jogszabályokban foglaltak az irányadók.

A Módosítás 2 (két) eredeti példányban készült, melyből mindegyik Fél egy-egy példányt kap.

Paks, 2018. 10.12.

Budapest, 2018. 10.12. 17. \* jae knd



Pekárik Géza  
vezérigazgató



Elter József  
műszaki vezérigazgató-  
helyettes



Dr. Korom Norbert Lajos  
vezérigazgató



Kiszli Ferenc  
mb. atomerőműi  
igazgató

**MVM PAKSI ATOMERŐMŰ ZÁRTKÖRŰEN  
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**MEGRENDELŐ**

**MVM ERBE ENERGETIKA MÉRNÖKIRODA  
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ  
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
VÁLLALKOZÓ**

| Szigonálási információ |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Molnárné Kozma Györgyi | Szakmai terület szignózása    |
| Meczker-Eigner Zita    | Pénzügyi terület szignózása   |
| Molnár Milán Lajos     | Logisztikai vezető szignózása |
| Dr. Gerse Károly       | Jogi szignózása               |

