

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. SZ. MÓDOSÍTÁS

amely létrejött a

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
 Adószám: 15727000-2-07
 Banksz.sz.: 11736037-15361363-00000000
 Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám): 727002
 Képviseli: Cserna Gábor polgármester
 Kapcsolattartó neve: Markóth Béla

mint **Megrendelő**, valamint a

DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 Cím: Címe: 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út
 Képviselő neve: Márai Balázs elnök-vezérigazgató
 Adószám: 10728491-2-07
 Banksz.sz.: OTP Bank 11736037-20559881-00000000
 Cégjegyzékszám: 07-10-001030

Szerződő felek a közöttük a TOP-6.5.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” keretében a **Dózsa György Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése** projektrész kivitelezési munkálatainak elvégzése tárgyában 2018.02.05-én kötött vállalkozási szerződést közös akarattal az alábbiak szerint módosítják:

A vállalkozási szerződés „Jelen szerződés tárgyában megnevezett beruházás műszaki dokumentációja, kiegészítő tájékoztatás” melléklete helyébe e szerződés melléklete lép az alábbi indokokra figyelemmel:

Az önhordó szerkezetű függőfalak készítése, beépítése, több szempontból se szerencsés, és nem is indokolt, hisz ezek a szerkezetek, keskenyek, 90cm, 210 cm, 270cm, 310 szélességűek, a két függőleges oldaluk mentén, beépítési és rögzítési lehetőséggel. A terv és a költségvetéskiírás nem kezeli a föld és álmennyezet közötti 65 cm függőleges sáv lezárásának, eltakarásának módját, arról nem készült részletrajz. A költségvetés kiírásában az üvegezés egységes, holott az álmennyezet vonalába nem átlátszó üveg kellene, a parapetknél pedig javasolt a biztonsági üveg. Jelenlegi állapotban is a folyosói üvegezett parapetek mindenhol biztonságossá vannak téve, el vannak takarva több soron gyalult fenyő korlátokkal, palló elemekkel. A kevésbé jó szigetelésű de nagy terhelhetősége miatt alkalmazott Shüco FW50 függőfal rendszert és az ebben szervesen illeszkedő Schüco ADS 70.HI, hőhídmentes, alumínium nyílászárókat váltaná ki kivitelező, falazott és hőszigetelt parapetfal szerkezetekkel és az iskola többi homlokzati nyílászárójánál is alkalmazott, és a függőfalnál jobb hőszigetelésű műanyag, horganyzott acél merevítésű KÖMMERLING88 nyílászáró szerkezetekre.

2. Egyéb:

- a) Jelen szerződéssel nem módosítottakat változatlan tartalommal fenntartják.
- b) Jelen vállalkozási szerződés módosítás 2 számozott oldalból áll, egymással megegyező öt példányban készült, melyből a Megrendelő három, és Vállalkozó két példányra jogosult.
- c) Szerződő felek a jelen szerződés módosítást egészében és részleteiben áttanulmányozták, azt értelmezték és megértették és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják.

Dunaújváros, 2018. június 24.
Megrendelő részéről



Dunaújváros MJV Önkormányzata
Cserna Gábor polgármester

Dunaújváros, 2018. június 26.
Vállalkozó részéről

Dvg Zrt.
Máday Balázs elnök-vezérigazgató

DVG
Dunaújvárosi Vagyongazdálkodási
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Pénzügyi ellenjegyzés:

Dunaújváros, 2018. 06. 26.

.....