

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
3. számú módosítása

Amely létrejött egyrészről a **Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Címe: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
Képviselő neve: Pintér Tamás polgármester
Kapcsolattartó neve: Városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Adószáma: 15727000-2-07
Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt.
11736037-15361363-00000000

mint **Megrendelő** (továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a **DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő**

Részvénytársaság

Címe: 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.
Képviselő neve: Illéssy István igazgatóság elnöke
Cégjegyzékszám: 07-10-001030
Adószáma: 10728491-2-07
Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt.
11736037-20559881-00000000

Mint **Vállalkozó** (továbbiakban: Vállalkozó) együtt **Szerződő Felek** között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

1.) Előzmények:

A **Megrendelő** és a **Vállalkozó** 2019. január 23-án, illetve február 4-én aláírta az alábbi tárgyú szerződést:

„A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja Dunaújváros Megyei Jogú Város területén a Hétvezér utca, Császársor, valamint Császársor tanyák utca szilárd útburkolattal történő ellátásának tervezési munkálatait a szerződés mellékletét képező tartalommal.”

A szerződés 1. számú módosításának aláírására 2019. márciusában került sor, a szerződés 1. pontja módosult az alábbiak szerint:

„A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja Dunaújváros Megyei Jogú Város területén a Városháza tér, Hétvezér utca, Császársor, valamint Császársor tanyák utca szilárd útburkolattal történő ellátásának tervezési munkálatait a szerződés mellékletét képező tartalommal.”

A szerződés 2. módosításának aláírására 2019. decemberében illetve 2020. januárjában került sor. A módosítás a szerződés 3., 5. és 6. pontját érintette az alábbiak szerint:

„3.) A teljesítés határideje:

A szerződés teljesítésének tervezett kezdési időpontja a szerződés aláírását követő nap.
A jogerős építési engedélyek megszerzésének határideje: **2020. október 31.**

A Vállalkozó az előteljesítés jogát fenntartja.”

„5.) Felek együttműködése

Szerződő felek kijelentik, hogy a munkák teljesítése érdekében kötelesek együttműködni. Az együttműködést az alábbiakban megnevezett képviselők útján valósítják meg.

Megrendelő képviselője:

Név: Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető

telefonszám: 25/544-125

„6.) Teljesítés, műszaki átadás-átvétel

6.1.) A Vállalkozó feladata a műszaki tartalomban rögzítettek szerinti tervek benyújtása Megrendelő részére.

6.2.) Teljesítésigazolásra jogosult személyek:

Megrendelő részéről:

Név: Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető

telefonszám: 25/544-125

Vállalkozó részéről:

név: **Gergő Edmond** operatív igazgató

telefonszám: 25/551-403

6.3.) A Megrendelő képviselője jogosult annak eldöntésére, hogy az elkészített munkák műszaki tartalma megfelelő-e, melynek alapján a teljesítésigazolás kiállítható.

Az esetleges hiányokat a Vállalkozó legkésőbb a tervek átadásáról készült átadás-átvételi jegyzőkönyvben kijelölt határidőig köteles megszüntetni, annak teljesítéséig számlájának benyújtására nem jogosult.”

2.) A fentiek figyelembevételével a Szerződő Felek a Vállalkozási szerződést az alábbiak szerint módosítják:

A Megrendelő és a Vállalkozó megállapodnak, hogy a vállalkozási szerződés 1.) pontját az alábbiak szerint módosítják:

„A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja Dunaújváros Megyei Jogú Város területén a Városréti út, Hétvezér utca, Császár lejtő sor, valamint Császár tanyák utca szilárd útburkolattal történő ellátásának tervezési munkálatait a szerződés mellékletét képező, 2020. március 19-én kelt árajánlatban foglalt tartalommal.”

A Megrendelő és a Vállalkozó megállapodnak, hogy a vállalkozási szerződés 2.) pontját az alábbiak szerint módosítják:

„2.) A Szerződő felek rögzítik, hogy 1. pont szerinti munkák vállalkozói díja:

	5.862.992,- Ft
27% ÁFA:	1.583.008,- Ft
Összesen:	7.446.000,- Ft

azaz: hétmillió-négyszáznegyvenhatezer forint, amely tartalmazza az ÁFA összegét is.”

A Megrendelő és a Vállalkozó megállapodnak, hogy a vállalkozási szerződés 4.) pontját az alábbiak szerint módosítják:

„4.) Pénzügyi elszámolás:

4.1.) A Megrendelő előleget nem fizet. A Vállalkozó 1 db részszámla benyújtására jogosult, jelen szerződés módosítás aláírását követően, az eredeti vállalkozási díj, azaz bruttó 5.461.000,- Ft összegben.

4.2.) A Vállalkozó az elvégzett munkákról 3 példányban kiállított számláját a teljesítésigazolás kíséretében megküldi a Megrendelőnek a szerződés összegének átutalása érdekében.”

A szerződés 4.3.), 4.4.) és 4.5.) pontja változatlan marad.

A Megrendelő és a Vállalkozó megállapodnak, hogy a vállalkozási szerződés 5.) pontját az alábbiak szerint módosítják:

„5.) Felek együttműködése

Szerződő felek kijelentik, hogy a munkák teljesítése érdekében kötelesek együttműködni. Az együttműködést az alábbiakban megnevezett képviselők útján valósítják meg.

Megrendelő képviselője:

Név: Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető

telefonszám: 25/544-125

Vállalkozó képviselője:

név: Csavajda Dávid vállalkozási és műszaki ágazatvezető

telefonszám: 20/317-8180"

A Megrendelő és a Vállalkozó megállapodnak, hogy a vállalkozási szerződés 6.) pontját az alábbiak szerint módosítják:

„6.) Teljesítés, műszaki átadás-átvétel

6.1.) A Vállalkozó feladata a műszaki tartalomban rögzítettek szerinti tervek benyújtása Megrendelő részére.

6.2.) Teljesítésigazolásra jogosult személyek:

Megrendelő részéről:

Név: Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető

telefonszám: 25/544-125

Vállalkozó részéről:

név: Csavajda Dávid vállalkozási és műszaki ágazatvezető

telefonszám: 20/317-8180"

3.) A vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan formában és tartalommal hatályban maradnak.

4.) Mellékletek:

1. melléklet: a DVG Zrt. 2020. március 19-én kelt árajánlata

2. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat


Szerződő Felek a szerződést elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.


Dunaújváros, 2020. április

Dunaújváros, 2020. április 22.


Megrendelő képviselőjében:


Vállalkozó képviselőjében:


Pintér Tamás
polgármester


Illéssy István
igazgatóság elnöke

Pénzügyi ellenjegyzés:







2020. APR. 09

969/2020

DMJV Polgármesteri Hivatala
Városüzemeltetési és Beruházási Osztály

Dunaújváros, 2020. március 19.
Iktatószám: 10-45/2020
Ügyintéző: Csavajda Dávid
(20/317-8180)

Beéry Réka
osztályvezető asszony
részére

Dunaújvárosi Megyeri József Város Polgármesteri Hivatala
2020 MÁRC 26
Szám: 969-4/2020 Melléklet:

Dunaújvárosi Megyeri József Város Városüzemeltetési és Beruházási Osztály	
Erk. 2020 MÁRC 23.	Öl: Nyitási
Al. 2020 MÁRC 25.	Al. 2020 MÁRC 25.

2400 Dunaújváros
Városháza tér 1.

Tárgy: Tervezési árajánlat – Dunaújváros MJV területén a Hétvezér utca, Császár lejtő sor, valamint Császár tanyák utca szilárd burkolattal történő ellátásának tervezési munkálataira

Tisztelt Osztályvezető Asszony!

A mai napon megküldjük tárgyi munkára vonatkozó árajánlatunkat, melyet tervezői egyeztetés alapján készítettünk el, mindösszesen bruttó: 1.985.000,-Ft összegben.

Az árajánlat a következőket tartalmazza:

Császár lejtő sor - Császár tanyák u.

- Földhivatali digitális adatszolgáltatás alapján a jelenlegi állapot feltüntetés a tervezési alaptérképen – **digitális adatszolgáltatást Megrendelő biztosítja dwg formátumban**
- A korábban beérkezett kiviteli tervek módosítása úgy, hogy idegen tulajdonban lévő ingatlant ne érintsen
- A terveken feltüntetett vízelvezetési megoldás felülvizsgálata, mivel a tervezett új víznyelő rákötése a terven jelölt csatornahálózatra nem lehetséges (a DVCSH Kft. tájékoztatása alapján az egy elválasztott rendszerű szennyvíz csatorna)

Hétvezér utca - Városréti út

- Tervezési alaptérkép elkészítése (földhivatali digitális adatszolgáltatás alapján) – **digitális adatszolgáltatást Megrendelő biztosítja dwg formátumban**
- Egyesített (engedélyezési és kiviteli tervek) terv elkészítése az útépítés és a hozzátartozó csapadékvíz elvezetés tekintetében a HÉSZ előírásai és a szabályozási terv alapján
- Utak: kétirányú út valamint, ahol a szabályozási szélesség megengedi egy oldali járda tervezése
- Csapadékvíz biztonságos elvezetésének tervezése a befogadóig (Lebuki-patak). Amennyiben a javasolt megoldás vízjogi létesítési engedély köteles, a dokumentáció feleljen meg a vízjogi engedélyezési eljárás követelményeinek.
- Közmű üzemeltetői, útkezelői egyeztetések lefolytatása, nyilatkozatok beszerzése



- Közreműködés a hatósági engedélyezési eljárások során Dokumentálás az eljárások lefolytatásához szükséges példányszámban, valamint a hivatal számára 3-3 példányban és elektronikus formában

Az engedélyezési eljárások befizetésének díjait jelen árajánlat nem tartalmazza. Pontos összeg a tervek engedélyezésre történő beadását követően határozható meg.


Kérnénk Tisztelt Osztályvezető Asszonyt, hogy a díjak utólagos elszámolhatóságáról nyilatkozni szíveskedjen.

Kérnénk Tisztelt Osztályvezető Asszonyt, hogy a szerződésmódosítás tervezet készítésekor a tavalyi évben elkészült „előterv” elszámolását egy első résszámla keretén biztosítani szíveskedjen!

A tervek elkészítésnek ideje szerződéskötéstől számított 3 hónap. A tervezési munka kezdésének feltétele a földhivatali digitális alaptérkép átadása dwg formátumban.

Árajánlatunk 60 napig érvényes.

Tisztelettel:



Duka László
műszaki igazgató



ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. § (1) bek. 1. a) pontjában meghatározott

ÁTLÁTHATÓ SZERVEZET RÉSZÉRE

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 41. § (6) bekezdésében előírt kötelezettség teljesítéséhez.

Alulírott

név: Illéssy István
születéskori név: Illéssy István
anyja neve: Metz Klára
születési helye, ideje: Mátészalka, 1948. 01. 01.

mint az

átlátható szervezet neve: DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen működő
Részvénytársaság
székhelye: 2400 Dunaújváros Kenyérgyári út 1.
adószáma: 10728491-2-07
cégjegyzékszám/nyilvántartásba vételi száma: 07-10-001030

törvényes képviselője – polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában - úgy nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az Áht. 41. § (6) bekezdésében írtaknak megfelel, azaz a Nvtv. 3. § (1) bek. 1. a.) pontja alapján jogállása az alábbi¹:

- állam
- költségvetési szerv
- köztisztviselő
- helyi önkormányzat
- nemzetiségi önkormányzat
- társulás
- egyházi jogi személy
- olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön
- vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik
- nemzetközi szervezet
- külföldi állam
- külföldi helyhatóság
- külföldi állami vagy helyhatósági szerv
- Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság

Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy

- a **nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést** a Hivatal/Intézet kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél – szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek [Nvtv. 11. § (12) bek.];


¹ A megfelelő válasz aláhúzendő.

- központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen **visszterhes szerződés**, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A Hivatal/Intézet ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 54/A. § kedvezményezetttről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni [Áht. 41. § (6) bek.];
- a **valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat** alapján kötött visszterhes szerződést a Hivatal/Intézet felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll. [Ávr. 50. § (1a) bek.]
- a Hivatal/Intézet az átláthatósági feltételeknek való megfelelés céljából a szerződésből eredő követelés elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult az általam képviselt szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ban meghatározott **adatokat kezelni**.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm a Hivatal/Intézet részére, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem.

Kelt: Dunaújváros, 2019.10.08. 22

Dunaújvárosi
Városi Önkormányzat



Illéssy István
igazgatóság elnöke
DVG Zrt.

 17