

Szerződés megszüntetése közös megegyezéssel

mely létrejött

egyrészt a **Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata**
2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
képviseli: **Pintér Tamás polgármester**
adószáma: 15727000-2-07
bankszámla száma: 11736037-15361363-00000000

mint **Megrendelő** (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészt **DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**
2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.
képviseli: **Szabó György Zoltán vezérigazgató**
adószáma: 10728491-2-07
Bankszámla száma: 11736037-20559881-00000000

mint **Vállalkozó** (a továbbiakban: Vállalkozó), együtt: Szerződő Felek között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

A Szerződő Felek előzményként rögzítik, hogy közöttük 2019. február 4-én vállalkozási szerződés jött létre **Dunaújváros Megyei Jogú Város területén a Hétvezér utca, Császár lejtő sor, valamint Császár tanyák utca szilárd útburkolattal történő ellátásának tervezési munkálatainak elvégzése** tárgyban.

A vállalkozási szerződés **1. módosításának** aláírására 2019. márciusában került sor; a módosítás a szerződés 1. pontját érintette és kiterjesztette a tervezési feladatot a Városréti út tervezésére is.

A szerződés **2. módosítására** 2019. decemberében került sor. A Szerződő Felek a szerződés teljesítési határidejét módosították a műszaki tartalom további egyeztetése érdekében.

A Vállalkozó 2020. március 19-ei, a módosított műszaki tartalmú tervek elkészítéséről szóló árajánlata alapján, a **3. szerződés módosítás** aláírására 2020. áprilisában került sor. A módosított műszaki tartalom a Szerződő Felek közötti egyeztetések alapján a Császár lejtő sor- Császár Tanyák utca tekintetében a vízelvezetési megoldás felülvizsgálatát; a Hétvezér utca-Városréti út tekintetében egyesített engedélyezési és kiviteli tervek készítését foglalta magába a csapadékvíz befogadóig történő elvezetésével.

A Vállalkozó 53-3/2020 iktatószámú levelében azonban jelezte a Megrendelő felé, hogy a tervezési feladat elvégzésére kiírt verseny győztese a Benibor Kft. időközben visszavonta árajánlatát. Így a munka elvégzésére a versenyeztetésben soron következő ajánlattevőt szeretnék felkérni, aki 2.265.00,- Ft-tal magasabb árajánlatot adott. Amennyiben a Megrendelő a tervezési feladat elvégzése kapcsán felmerült többlet költségre fedezetet nem biztosít a Vállalkozó kezdeményezi a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését.

A fentiekre való tekintettel a Szerződő Felek a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése mellett döntöttek.

2. A szerződés megszűnésének időpontja

Az 1. pontban meghatározott szerződést a felek közös megegyezéssel 2020. november 30.napjával megszüntetik.

3. Pénzügyi elszámolás

A Felek kijelentik, hogy az 1. pontban meghatározott vállalkozási szerződés alapján a Vállalkozónak korábban kifizetett Br. 5,461.000,- forinton felül egymással szemben követelésük nincsen. Az esetleges követeléseikről – a jelen pontban megjelölt követelés kivételével – kifejezetten lemondanak.

4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvnek a szerződésekre és a vállalkozási szerződésekre vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Az esetleges jogviták rendezését Felek egymás között, elsődlegesen közvetlen tárgyalás útján kísérlik meg. Ennek sikertelensége esetén a vita eldöntésére a Megrendelő székhelye szerinti Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.


Szerződő felek a jelen megállapodást egészében és részleteiben áttanulmányozták, azt értelmezték és megértették és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják.

Dunaújváros, 2020. „ 11. 27. „

Dunaújváros, 2020. „ 12. 02. „

Megrendelő képviselőjében:

Vállalkozó képviselőjében:


.....
Pintér Tamás
polgármester




.....
Szabó György Zoltán
vezérigazgató


DVG
Dunaújvárosi Vagyongazdálkodási
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1.

Pénzügyi ellenjegyzés:

Jogi ellenjegyzés:

2020. 11. 25.

2020. 11. 25.


.....


.....

Benkovics Kornélia

Dr. Molnár Attila

Beszerzési, Működtetési és Informatikai
Osztályvezető

jegyző

h.

