



MÁV Magyar Államvasutak Zrt.

A MÁV Zrt. által működtetett nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózaton és a vasúti pályahálózat kiszolgáló létesítményeken a tervezett felújítási tevékenységek elvégzésére

vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása

Budapest, 2020.

Hegedűs József

dr. Csák Gergely

Dr. Buzsáki Judit

A MÁV Zrt. által működtetett nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózaton és a vasúti pályahálózat kiszolgáló létesítményeken a tervezett felújítási tevékenységek elvégzése tárgyú szerződés 1. sz. módosítása

Jelen módosítás módosítja az alábbi Felek között:

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MÁV Zrt.)

székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

szerződéskötés és a teljesítés során eljáró MÁV szervezet:

Beruházás Lebonyolító Igazgatóság

adószám: 10856417-2-44

statisztikai számjel: 10856417-5221-114-01

számlázási cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.

számlaküldési cím: 1426 Budapest, Pf.: 24

számlavezető pénzügyintézet: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Budapest

számlaszáma: 10200971-21522347-00000000

cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

cégjegyzékszám: 01-10-042272

aláírással jogosult képviselő: dr. Homolya Róbert elnök-vezérigazgató

mint megrendelő (továbbiakban Megrendelő) valamint

másrészről a

MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt Felelősségű Társaság (MÁV FKG Kft.)

székhely: 5137 Jászkisér, Jászládányi út 10.

adószám: 11267425-2-16

statisztikai számjel: 11267425-4212-113-16

számlázási cím: 5137 Jászkisér, Jászládányi út 10.

számlavezető pénzügyintézet: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.

számlaszáma: 10200971-21521542-00000000

cégbíróság: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága

cégjegyzékszám: 16-09-002819

aláírással jogosult képviselő: Sejkóczki András ügyvezető

mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó),

„A MÁV Zrt. által működtetett nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózaton és a vasúti pályahálózat kiszolgáló létesítményeken a tervezett felújítási tevékenységek elvégzése” tárgyban 2019. február 8-án 45213-3/2018/MAV számon megkötött szerződést (továbbiakban Szerződés).

dr. Csák Gergely

Dr. Hájta Dániel

A MÁV Zrt. által működtetett nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózaton és a vasúti pályahálózat kiszolgáló létesítményeken a tervezett felújítási tevékenységek elvégzése tárgyú szerződés 1. sz. módosítása

I. Preambulum

Felek „A MÁV Zrt. által működtetett nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózaton és a vasúti pályahálózat kiszolgáló létesítményeken a tervezett felújítási tevékenységek elvégzése” tárgyban 2019. február 8-án 45213-3/2018/MAV számon négy (4) évre szóló, határozott időtartamú szerződést kötöttek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. 12. § (5) b) pontja szerinti kivétel alkalmazásával. A Szerződés 2.3 pontjában nevezett dokumentumok (Előzetesen Számított Vállalkozói Díj, Létesítmény jegyzék, Műszaki ütemterv, Pénzügyi ütemterv), illetve a 4.10 pontban szereplő szállítási költség aktualizálása szerződésmódosításnak minősül. A szállítási költséget, mint az SAP rendszerben rögzített tevékenység ellenértékét a 2. sz. egységár melléklet tartalmazza, ezért a 4.10 pont törlésre kerül.

Jelen szerződésmódosítás a 2020. évi előzetesen számított éves díj, valamint a megvalósítandó feladatok és egységárak Szerződésbe foglalására irányul a 2020. évi Létesítmény jegyzék, Műszaki ütemterv és Pénzügyi ütemterv szerződéshez csatolásával.

II. A szerződés módosítása

1. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 2.1 pontját kiegészítik a következővel:
*„2020. évben elvégzendő feladatok:
A 2020. évi feladatokat a Szerződés 2/2020. sz. mellékletét képező Létesítmény jegyzék tartalmazza.”*
2. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 4.2.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„2020. évre 13.493.000.000 Ft-ban + ÁFA (tizenhárommilliárd-négyszázkilencvenhárommillió forint + ÁFA)”
határozzák meg.
3. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 4.10 pontját helyettesítő/módosító rendelkezés nélkül törlik.
4. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 5.5 pontját az alábbiak szerint egészítik ki:
„Megrendelő 2020. évben a szerződés 8/2020. sz. mellékletében felsorolt kiviteli terveket biztosítja a munkák elvégzéséhez.”
5. Felek a Szerződést kiegészítik a jelen módosítás mellékletét képező alábbi mellékletekkel:
 - 2/2020 sz. melléklet: a 2020. évi Létesítmény jegyzékek, és egységár táblázat
 - 3/2020. sz. melléklet: a 2020. évre vonatkozó „Önálló nyilvántartás a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggésben” című nyilatkozat
 - 8/2020. sz. melléklet: a 2020. évben átadásra kerülő tervek listája
 - 9/2020. sz. melléklet: a 2020. évi Műszaki ütemterv
 - 10/2020. sz. melléklet: a 2020. évi Pénzügyi ütemterv

A MÁV Zrt. által működtetett nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózaton és a vasúti pályahálózat kiszolgáló létesítményeken a tervezett felújítási tevékenységek elvégzése tárgyú szerződés 1. sz. módosítása

III. Záró rendelkezések

Jelen módosítás mindkét fél általi aláírással lép hatályba. Tekintettel arra, hogy a szerződés módosításának aláírását késleltette a MÁV Zrt. üzleti tervének jóváhagyása, Felek megállapodnak arról, hogy a szerződés rendelkezéseit 2020. január 1-étől alkalmazzák. A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan formában és tartalommal hatályban maradnak.

Jelen módosítás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi dokumentumok:

- 2020. évi Létesítmény jegyzékek, és egységár táblázat, mely dokumentumok a Szerződés 2. sz. mellékletét egészítik ki,
- 2020. évre vonatkozó „Önálló nyilvántartás a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggésben” című nyilatkozat, mely dokumentum a Szerződés 3. sz. mellékletét egészíti ki,
- 2020. évben átadásra kerülő tervek listája, mely dokumentum a Szerződés 8. sz. mellékletét egészíti ki,
- 2020. évi Műszaki ütemterv, mely dokumentum a Szerződés 9. sz. mellékletét egészíti ki,
- 2020. évi Pénzügyi ütemterv, mely dokumentum a Szerződés 10. sz. mellékletét egészíti ki.


Jelen módosítás 4 (négy) egymással mindenben megegyező példányban készült. A módosítás 3 (három) eredeti példánya a Megrendelőt, míg 1 (egy) eredeti példánya a Vállalkozót illeti meg.

Felek a jelen módosítást elolvasták, az abban foglaltakat megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen aláírták.

Budapest, 2020. ... hó ... nap

Budapest, 2020. ... hó ... nap

Megrendelő
dr. Homolya Róbert
elnök-vezérigazgató



Vállalkozó
Sejkóczki András
ügyvezető

Kocsor László

dr. Horváth Ágnes

UDYKSTER TAMÁS
ANTAL

Kupai Sándor

PUSZPÁN JÁNOS

Dr. Buzsáki Judit

Dr. Héjja Dániel

dr. Csák Gergely