



4700000714-1

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

„A 2014-2020 programozási időszak Európai Unió forrásból finanszírozott szoftverfejlesztési projektek megvalósításához kapcsolódó fejlesztési tanácsadás” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 1. része (Microsoft .Net keretrendszer és Microsoft Business Intelligence alapú fejlesztési tanácsadás) eredményeképpen létrejött KM01SWF17 sz. keretmegállapodás 2. részében

amely létrejött egyrészről a

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (NIF Zrt.)

KEF azonosító: 13390

székhelye: 1134 Budapest, Váci út 45.

számlavezető pénzügyi intézménye: **Magyar Államkincstár**

számlaszáma: 10023002-00337380-00000093

adószáma: 11906522-2-41

statisztikai jelzőszám: 11906522-5221-114-01

cégbíróság és cégjegyzék száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-10-044180

képviseli: **Nagy Róbert Attila vezérigazgató, mint kötelezettségvállalásra önállóan jogosult képviselő mint Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő)**

másrészről

Grepton Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Grepton Zrt.)

székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 48-52.

(a közös ajánlattevők képviselője, kapcsolattartásra kijelölt cége, a jelen szerződés aláírására meghatalmazott, valamint jelen szerződés kapcsán a teljesítésre és a számlázásra jogosult cég)

KEF azonosító: 100231

számlavezető pénzügyi intézménye: Citibank Europe Plc Magyarországi Fióktelepe

számlaszáma: 10800007-50000000-14200002

(IBAN: HU04 1080 0007 5000 0000 1420 0002)

adószáma: 12613056-2-42

statisztikai jelzőszám: 12613056-6202-114-01

cégbíróság és cégjegyzék száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-10-044561

képviseli: **Madár Zoltán vezérigazgató (kötelezettségvállalásra önállóan jogosult képviselő)**

T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (T-Systems Magyarország Zrt.)

székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.

(közös ajánlattevő)

KEF azonosító: 100141

számlavezető pénzügyi intézménye: UniCredit Bank Hungary Zrt.

számlaszáma: 10918001 00000068 73830003

(IBAN: HU17 1091 8001 0000 0068 7383 0003)

adószáma: 12928099-2-44

statisztikai jelzőszám: 12928099-6209-114-01

cégbíróság és cégjegyzék száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-10-044852

képviseli: **Hellinger Teodor ágazatigazgató és Makai István projekt és szolgáltatás igazgató (együttes cégjegyzésre jogosultak)**

Szinva Net Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Szinva Net Zrt.)

székhelye: 3518 Miskolc, Erenyő utca 1.

(közös ajánlattevő)

KEF azonosító: 100102

számlavezető pénzügyi intézménye: MKB BANK ZRT.

számlaszáma: 10300002-25500174-00003285

(IBAN: HU65 1030 0002 2550 0174 0000 3285)

adószáma: 24962106-2-05

statisztikai jelzőszám: 24962106-4651-114-05

cégbíróság és cégjegyzék száma: Miskolci Törvényszék Cégbírósága 05-10-000527 képviseli:
Bánszki Attila vezérigazgató (kötelezettségvállalásra önállóan jogosult képviselő)

közös ajánlattevők nevében eljáró ajánlattevő neve, székhelye:

Grepton Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Grepton Zrt.)

1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 48-52.

számlavezető pénzügyi intézménye: Citibank Europe Plc Magyarországi Fióktelepe

számlaszáma: 10800007-50000000-14200002

(IBAN: HU04 1080 0007 5000 0000 1420 0002)

adószáma: 12613056-2-42

statisztikai jelzőszám: 12613056-6202-114-01

cégbíróság és cégjegyzék száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-10-044561 képviseli: Madár Zoltán vezérigazgató (kötelezettségvállalásra önállóan jogosult képviselő)

KEF azonosító: 100231

mint Vállalkozó(k) (a továbbiakban: Vállalkozó/Szolgáltató)

között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), által TED 2016/S 248-454553 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó intézmények részére „**A 2014-2020 programozási időszak Európai Unió forrásból finanszírozott szoftverfejlesztési projektek megvalósításához kapcsolódó fejlesztési tanácsadás**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás **1. része (Microsoft .Net keretrendszer és Microsoft Business Intelligence alapú fejlesztési tanácsadás)** eredményeképpen a központi beszerző szervezet és az Szolgáltató között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KM01SWF17

KM aláírásának dátuma: 2017. október 11.

KM időbeli hatálya: 2021. október 10.

KM keretösszege: nettó 7.500.000.000,- Ft

Felek rögzítik továbbá, hogy a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - hivatkozott KM tárgyat képező szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására vonatkozóan 2019. február 15. napján vállalkozási keretszerződést kötöttek egymással (továbbiakban: Szerződés). A Szerződés szerinti szolgáltatások ellenértéke hazai forrásból kerül kiegyenlítésre. A Szerződés módosítására ezidáig nem került sor.

A Szerződés teljesítési határideje - a Szerződés 3. pontjában foglaltak alapján - a Szerződés hatályba lépésétől számított 18 hónap, de legfeljebb a szerződés 3. pontjában meghatározott keretórászámok kimerülése. Tekintettel arra, hogy a fent meghatározott határozott időtartam (2020. 08.15.) nem telt el, sem a rögzített keretórászám nem került kimerítésre, így a Szerződés a Felek között hatályban van.

II. A szerződésmódosítás indokai

I.

Szerződő Felek rögzítik, hogy a Digitális Tervtár I. ütemének maradéktalan megvalósítása érdekében, a megelőző közbeszerzési eljárásban kalkulált mennyiségekhez képest többlet erőforrás bevonása vált szükségessé, ezért a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 141.§ (2) –(3) bekezdésére hivatkozással, a Szerződés 12.3 pontja alapján, a Felek a tárgyi Szerződés módosítása mellett döntöttek.

A KM IV.5. pontja alapján a keretmegállapodás időtartama annak aláírásától számított 48 hónapig terjedő határozott időtartam. A 48 hónapig tartó határozott időtartam két részből áll, amelyből az első 36 hónap az ún. „aktív időszak”, amikor a keretmegállapodásra hivatkozással egyedi szerződés köthető, míg a fennmaradó 12 hónap a „passzív időszak”, amikor az első 36 hónapban megkötött szerződések teljesítésére van lehetőség úgy, hogy az aktív időszakban megkötött szerződések módosítása vagy új egyedi szerződések kötése már nem lehetséges. Amennyiben a keretmegállapodás keretösszege már a 36 hónapos „aktív időszak” eltelte előtt kimerül, akkor az „aktív időszak” befejeződik és a „passzív időszak” veszi kezdetét, melynek időtartama az aktív időszak kieső időtartamával meghosszabbodik. Tekintettel arra, hogy jelen Szerződés módosítására a KM „aktív időszakában” azaz 2020. október 11. napját megelőzően kerül sor, így a módosításnak etekintetben akadálya nincsen.

A Kbt. 141. §-a alapján:

(2) A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem

*a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;*

valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

(3) A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.

A Szerződés módosítása jogszerű a Kbt. 141.§ (2)-(3) bekezdésére hivatkozással, mivel a szerződéses érték változásával összefüggő változásnak tekinthető a szerződéses mennyiség növekedéséből fakadó értéknövekedés is. Jelen módosítás esetében a Szerződés 2. számú mellékletében meghatározott igénybe vehető órakeretek 9,97%-os növelése történik. A módosítás következtében a szerződéses érték – összesen nettó ár – 6.976.600,-Ft-tal növekedik, mely ellenérték növekedés nem haladja meg az uniós értékhatárt és nem éri el az eredeti szerződés értékének a 10%-át sem.

A módosítás továbbá nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, mely továbbra is vállalkozási keretszerződés illetve illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, mivel a beszerzés tárgya, a szerződés keretében elvégzésre kerülő feladat nem változik, mindössze az igénybevételre kerülő órakeretek mennyisége nő. A módosítás nem érint egyéb szerződéses feltételeket sem a Szerződés sem a KM vonatkozásában.

II.

Az előzőekben foglaltakon túlmenően a Felek módosítják továbbá a Szerződés 10. pontjában rögzített megrendelői kapcsolattartó adatait illetve a Megrendelő számlavezető pénzügyintézetére és bankszámlaszámára vonatkozó adatokat is a Kbt. 141.§ (6) bekezdésére hivatkozással mivel a módosítás nem lényeges.

III. A Szerződés módosítása

3.1 A Szerződés 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

A szerződés teljesítési határideje: a vállalalkozási keretszerződés annak hatályba lépésétől számított 18 hónapig, de legfeljebb az alábbiakban meghatározott keretóraszámok kimerüléséig hatályos. Az egyes megrendelések teljesítési határideje az adott megrendelésben kerül meghatározásra.

Erőforrás azonosító (cikkszám)	Erőforrás megnevezése	Óraszám
swf01-002	Konzulens	132
swf01-004	Architekt	154
swf01-005	Szoftverfejlesztő	3300
swf01-009	Tesztelő	329
swf01-001	Projektvezető	253

3.2. A Szerződés 2. számú melléklete helyébe jelen módosítás 1. számú melléklete lép.

3.3. A Szerződés 10. pontja az alábbiak szerint módosul:

A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Patai András, informatikai osztályvezető

Kapcsolattartó telefon száma: +36-20-5699879

Kapcsolattartó e-mail címe: patai.andras@nif.hu

IV. Egyéb rendelkezések

4.1. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződésszerű teljesítéséhez szükséges erőforrás és kapacitás szükségletet a szerződés teljes tartama alatt képes biztosítani.

4.2. A Szerződés jelen 1. sz. szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései és kikötései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

4.3. Jelen 1. sz. szerződésmódosítás annak Felek általi aláírásának napján lesz érvényes és hatályos, rendelkezései attól a naptól fogva alkalmazandók.

4.4. A Szerződés jelen 1. sz. módosítása a 4700000714 sz. vállalalkozási keretszerződés elválaszthatatlan részét képezi, és csak azzal együtt érvényes és hatályos.

4.5. E szerződésben nem érintett kérdések tekintetében a KM, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Kbt., továbbá a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Szerződés 1. sz. módosítását a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 6 db eredeti példányban írtak alá.

Jelen módosítás elválaszthatatlan részét képezi az alábbi melléklet:

1.számú melléklet: Módosított szolgáltatás-és árlista

Budapest, 2019. 12. 02.

.....3p....., 2019. 11. 26.

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság	Grepton Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 Képviseli: Nagy Róbert Attila vezérigazgató Megrendelő	 Képviseli: Madár Zoltán vezérigazgató Vállalkozó(k)

NIF NEMZETI
INFRASTRUKTÚRA
FEJLESZTŐ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
1134 Budapest, Kővárosi út 45.

GREPTON
INFORMATIKAI ZRT.
1087 Budapest, Könyves Kálmán ut. 48-52.
Adószám: 12613056-2-42

1. sz. melléklet

Szolgáltatás- és árlista

Téte l	Termékazonosí tó	Szolgáltatás megnevezés	Szerződés azonosító	Egység ár (nettó Ft)	darabszám	Összesen ár (nettó Ft)
1.	swf01-002	Konzulens	KM01SWF17	22 300	132	2 943 600
2.	swf01-004	Architekt	KM01SWF17	23 000	154	3 542 000
3.	swf01-005	Szoftverfejlesztő	KM01SWF17	18 000	3300	59 400 000
4.	swf01-009	Tesztelő	KM01SWF17	15 000	329	4 935 000
5.	swf01-001	Projektvezető	KM01SWF17	24 000	253	6 072 000
				Összesen ár Ft (nettó)		76 892 600
Közbeszerzési díj			1%	Ft (nettó)		768 926
Áfa kulcs			27%	Áfa Ft		20 968 612
				Bruttó összesen ár Ft		98 630 138