

**VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS**  
**1. számú módosítása**

Amely létrejött egyrészről a **Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
Címe: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.  
Képviselő neve: Cserna Gábor polgármester  
Kapcsolattartó neve: Markóth Béla  
városüzemeltetési és beruházási osztályvezető  
Adószáma: 15727000-2-07  
Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11736037-15361363-00000000

mint **Megrendelő** (továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a **DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
Címe: 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.  
Képviselő neve: Máday Balázs elnök-vezérigazgató  
Cégjegyzékszám: 07-10-001030  
Adószáma: 10728491-2-07  
Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11736037-20559881-00000000

Mint **Vállalkozó** (továbbiakban: Vállalkozó) együtt **Szerződő Felek** között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

**Előzmények:**

A **Megrendelő** és a **Vállalkozó** 2018. február 6-án aláírta a **Dunaújváros területén a Sárkány közben járda és tereplépcső építési munkálatainak elvégzése** tárgyú vállalkozási szerződést.

**Jelen szerződés módosítás oka:**

A Vállalkozó jelzése alapján a szerződés 3. pontjában megjelölt 2018. május 31-ei befejezési határidő módosítása vált szükségessé az elhúzó engedélyezési eljárás, valamint a kivitelezés megkezdése után talált közművek miatt.

A fentiek figyelembevételével a **Szerződő Felek** a Vállalkozási szerződést az alábbiak szerint módosítják:

**2.) A Megrendelő és a Vállalkozó megállapodnak, hogy a vállalkozási szerződés 3.) pontját (Teljesítési határidő) az alábbiak szerint módosítják:**

A szerződés teljesítésének **befejezési határideje: 2018. június 28.**

A Megrendelő és a Vállalkozó megállapodnak, hogy a vállalkozási szerződés 3.) pontjának többi része változatlan formában érvényben marad.


A vállalkozási keretszerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan formában és tartalommal hatályban maradnak.

Szerződő Felek jelen szerződés módosítást elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Dunaújváros, 2018. ...06.21.


Dunaújváros, 2018. ...06.21.

Megrendelő képviselőjében:

  
Csérna Gábor  
polgármester

Vállalkozó képviselőjében:

DVG  
Dunaújvárosi Vagyongazdálkodási  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
1.

  
Márai Balázs  
elnök- vezérigazgató

Pénzügyi ellenjegyzés:

2018. 06. 20.

  
aláírás