

Név :

Inárcs egészségház meglévő épület

Cím : 2365. Inárcs Rákóczi út 6.

Kelt: 2019. június

A munka leírása:

plusz munkák

Készült: Kinamé Kft.

| Költségvetés főösszesítő        |                  |            |
|---------------------------------|------------------|------------|
| Megnevezés                      | Anyagköltség     | Díjköltség |
| 1. Építmény közvetlen költségei | 4 239 380        | 3 908 900  |
| 3.1 Tartalékkeret vetítési alap |                  |            |
| 3.2 Tartalékkeret               | 0,00%            |            |
| 4.1 ÁFA vetítési alap           | <b>8 148 280</b> |            |
| 4.2 Áfa                         | 27,00%           | 2 200 036  |
| 5. A munka ára                  | 10 348 316       |            |

KINAMÉ KFT.  
2360 Gyál, Toldi M. u. 45.  
Adósz.: 13048728-2-13  
Bszsz. 11742300-20015604

**Plusz munkák**

| Ssz.            | Tétel szövege                                                                                                   | Menny. | Egys. | Anyag<br>egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------|--------------|----------------|--------------|
| 1               | Vizesblokkok kerámia burkolás padlón                                                                            | 48,00  | m2    | 5 300 Ft          | 4 800 Ft     | 254 400 Ft     | 230 400 Ft   |
| 2               | Vizesblokkok kerámia burkolás oldalfalon                                                                        | 79,00  | m2    | 6 200 Ft          | 4 800 Ft     | 489 800 Ft     | 379 200 Ft   |
| 3               | Vároban kerámia padló burkolás meglévő aljzatra, szemcsés alapozóval, aljzatkiegyenlítővel kompletten           | 21,00  | m2    | 6 900 Ft          | 4 800 Ft     | 144 900 Ft     | 100 800 Ft   |
| 4               | Fogorvosi rendelőben antisztatikus linóleum padló burkolás meglévő aljzatra                                     | 22,00  | m2    | 6 390 Ft          | 4 000 Ft     | 140 580 Ft     | 88 000 Ft    |
| 5               | Leszerelt dugalkák, kapcsolók és lámpák újra cserélése                                                          | 1,00   | ktg   | 400 000 Ft        | 100 000 Ft   | 400 000 Ft     | 100 000 Ft   |
| 6               | Klímák le szerelése, áthelyezése (beltéri és kültéri egység is!) és feleszerelése: KÉSZÜLÉKRE NINCSEN GARANCIA! | 2,00   | db    | 15 000 Ft         | 35 000 Ft    | 30 000 Ft      | 70 000 Ft    |
| 7               | Szűnyoghálók szerelése minden helyiségben 1 nyílászáróra                                                        | 9,00   | db    | 16 900 Ft         | 5 000 Ft     | 152 100 Ft     | 45 000 Ft    |
| 8               | Redőny szerelése 210/150 ablakra                                                                                | 2,00   | db    | 39 800 Ft         | 10 000 Ft    | 79 600 Ft      | 20 000 Ft    |
| 9               | Fa blakok és műanyag ablakok közötti árkülönbözet                                                               | 1,00   | ktg   | -1 750 000 Ft     | 0 Ft         | -1 750 000 Ft  | 0 Ft         |
| Összesen nettó: |                                                                                                                 |        |       |                   |              | -58 620 Ft     | 1 033 400 Ft |

**Munkanem összesen nettó:**

974 780 Ft

|                 |                                                                         |        |    |           |          |              |              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------|----------|--------------|--------------|
| 1               | Parkolók kialakítása murva borkolattal                                  | 230,00 | m2 | 6 000 Ft  | 3 500 Ft | 1 380 000 Ft | 805 000 Ft   |
| 2               | Parkolók körüli kiemelt szegély készítése                               | 57,00  | fm | 4 500 Ft  | 3 500 Ft | 256 500 Ft   | 199 500 Ft   |
| 3               | Mozgássérült parkoló és épület körüli járda készítése térkő burkolattal | 225,00 | m2 | 7 500 Ft  | 6 200 Ft | 1 687 500 Ft | 1 395 000 Ft |
| 4               | Járda szegélykő készítése piros BARABÁS kőből 100*20*5 cm méretben      | 103,00 | fm | 3 000 Ft  | 3 500 Ft | 309 000 Ft   | 360 500 Ft   |
| 5               | Kerítés bontás, sít elszállítással                                      | 35,00  | m3 | 19 000 Ft | 3 300 Ft | 665 000 Ft   | 115 500 Ft   |
| Összesen nettó: |                                                                         |        |    |           |          | 4 298 000 Ft | 2 875 500 Ft |

**Munkanem összesen nettó:**

7 173 500 Ft

**Mindösszesen nettó:**

8 148 280 Ft

**KINAMÉ KFT.**  
2060 Gyál, Toldi M. u. 45.  
Adósz.: 18045726-2-13  
Reg.sz.: 11742300-20015604