

TROMPUS Mérnök Kft.

7400 Kaposvár, Nemzetőr sor 5. IV. em. 12. ajtó.

Cégjegyzékszám: 14-09-315327, Adószám: 25704897-2-14

Közp. ügyint.: 7255 Nagyberki, Petőfi Sándor u. 17., e-mail: francz.otto@gmail.com

MŰSZAKI ELLENŐRI NYILATKOZAT

„TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00008 Termelői piac létrehozása Zselickislakon”
megnevezésű projekt kivitelezői szerződés módosításához

Fenti projekt tekintetében Kivitelező 2019. március 21-én vállalkozási szerződést kötött.

Kivitelező 2019. szeptember 20-án jelezte statikus tervezőnek, hogy a gyártás során észrevételek merültek fel az acél váz statikai megfelelőségének, állékonyságának tekintetében, melyre figyelemmel a kiviteli tervek átdolgozása szükséges.


Tervező 2019. november 04-én adta át a javított kiviteli terveket

Kivitelező az acélszerkezet gyártását ezt követően tudta megkezdeni.

A tervmódosításból adódóan 45 nap késedelem merült fel Kivitelező önhibáján kívül.

Ez kihatással van a véghatáridőre, ezért a szerződéses határidőt - 2019. december 31-ről 2020. március 31-re módosítani indokolt és szükséges, mivel a határidő módosítás a téli időszakot tartalmazza.

Kaposvár, 2019. december 23.


TROMPUS Mérnök Kft.
Székhely: 7400 Kaposvár, Nemzetőr sor 5. IV/12.
Központi ügyintézés: 7255 Nagyberki, Petőfi S. u. 17.
Adószám: 25704897-2-14
Bank: 12072514-01563639-00100002
Francz Ottó
építésmérnök
műszak ellenőr