

KVfej170063

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. számú módosítása

Amely létrejött egyrészről a **Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata**
 Címe: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
 Képviselő neve: Cserna Gábor polgármester
 Kapcsolattartó neve: Markóth Béla
 városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
 Adószáma: 15727000-2-07
 Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt.
 11736037- 15361363-00000000
 mint **Megrendelő** (továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a **DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
 Címe: 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.
 Képviselő neve: Máдай Balázs elnök-vezérigazgató
 Cégjegyzékszám: 07-10-001030
 Adószáma: 10728491-2-07
 Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt.
 11736037-20559881-00000000

Mint **Vállalkozó** (továbbiakban: Vállalkozó) együtt **Szerződő Felek** között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

Előzmények:

A **Megrendelő** és a **Vállalkozó** között 2018. január 8-án aláírásra került Önkormányzati intézmények felújítási munkáira vonatkozó Vállalkozási szerződés.

A Vállalkozási szerződés 3. pontjában a befejezési határidő 2018.március 29-ei dátummal került rögzítésre.

A **Szerződő Felek** a többi nem érintett pont változatlanul hagyása mellett a Vállalkozási szerződés 3. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„3.) Teljesítési határidő:

A szerződés teljesítésének tervezett **kezdési időpontja**: a szerződés aláírását követő nap

A szerződés teljesítésének **befejezési határideje**: 2019. augusztus 30.

A **Vállalkozó** az előteljesítés jogát fenntartja.”

Szerződő Felek a szerződés 1. számú módosítását elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.


Dunaújváros, 2019. 03-01.

Dunaújváros, 2019. 03-04.

Megrendelő képviselőjében:


Cserna Gábor
 polgármester

Vállalkozó képviselőjében:


Máдай Balázs
 elnök- vezérigazgató

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere
2401 Dunaújváros, Városháza tér 1. telefon (25) 544-312 Fax: (25) 544-190

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere
141/2019. (II.21.) PM határozata**

**Önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztési, felújítási munkáira vonatkozó
vállalkozási szerződések határidő módosításáról**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere – az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet VII. fejezet 40. § (2) bekezdés alapján eljárva – az alábbi határozatot hozza:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere támogatja az alábbi -DVG Zrt.-vel kötött-szerződések határidő módosítását.



Szerződés szám	Szerződés tárgya	bruttó Ft	Határidő	Módosított határidő
KVfej170063	Önkormányzati intézmények felújítási munkái	16 125 193	2018-03-29	2019-08-30
✓ KVfej180027	Önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztési, felújítási munkái	54 484 228	2018-12-28	2019-08-30
✓ KVfej180037	Önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkái	44 989 217	2018-12-28	2019-08-30
✓ KVfej180044	Önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztési, felújítási munkái	22 272 559	2018-12-28	2019-08-30

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetőjét, hogy a szerződésmódosítások előkészítésével és a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze el.

Felelős: a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

Határidő: 2019. március 01.

Dunaújváros, 2019. február 21.



Csérna Gábor
 polgármester

Kapják:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
2. DMJV PH Városfejlesztési Igazgatóság – Városüzemeltetési és Beruházási Osztály
3. DMJV PH Jogi és Szervezési Igazgatóság – Közgyűlési és Informatikai Osztály
4. DVG Zrt.