

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
III. sz. szerződés módosítás

amely létrejött egyrészről

Neve: **Fehér Tamás E.V.**
Székhelye: 2943 Bábolna Kinizsi Pál utca 28.
Adószám: 65673580-2-31
Telefon: 06-20-942-3850
E-mail: medikator@gmail.com
Mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),

illetve másrészről

Neve: **PANDA BUILD Korlátolt Felelősségű Társaság**
Székhelye: 2870 Kisbér, Szent János tér 26.
Cégjegyzékszám: 11 09 021296
Adószám: 24231817-2-11
Számlaszám: 10402032-50526681-72651008
Számlavezető pénzintézet neve: K&H Bank Zrt.
MKIK szám: 23A61689
Képviselő: Juhász Péter Máté
Telefon: 30-516-2949
Fax: -
E-mail: pandabuildkft@gmail.com

mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között

(a továbbiakban együttesen, mint Felek)

az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

I. ELŐZMÉNYEK

1. Megrendelő, mint ajánlatkérő, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: „Kbt.”) alapján „Ászári Hízlaldák Korszerűsítése” tárgyban indított közbeszerzési eljárást (továbbiakban: „**Közbeszerzési Eljárás**”).
2. Vállalkozó, mint ajánlattevő a Közbeszerzési Eljárásban részt vett, és Megrendelő Vállalkozó ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként.
3. A fentiek alapján Felek 2019. február 15. napján szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötöttek.

4. Felek – figyelemmel jelen szerződésben foglaltakra és a jelen szerződésben rögzített indokok mentén – az alábbiak szerint állapítják meg a Szerződés módosuló rendelkezéseit.

II. A SZERZŐDÉS-MÓDOSÍTÁS TÁRGYA

1. Felek rögzítik, hogy a szerződés 3.2./ pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„Megrendelő által meghatározott teljesítési határidőn belül köteles elvégezni. A szerződés a Felek aláírásával lép hatályba. A teljesítési határidő: 2020. október 25. napja (a szerződés hatálybalépésétől számítva).

A szerződés az építési munkálatok 100%-áról készült teljesítésigazolás kiállításának napján tekinthető teljesítettnek. A Megrendelő előteljesítést elfogad.”

III. INDOKOLÁS

1. A koronavírus világjárvány következtében kialakult helyzet miatt a beruházás részét képező takarmánykonyha alkatrészeit gyártó jelezte, hogy az alapanyagokat csak 2020. október hónapban tudja leszállítani. Tekintettel arra, hogy a technológia más gyártó termékeivel nem válthatóak ki, szükséges a teljesítési határidő módosítása.

A módosítás jogszabályi alapja: Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont.

A módosítás hivatkozott jogszabályi alapját abban látjuk, hogy a Szerződés módosítására olyan feltételek bekövetkezte miatt került sor, amelyet olyan körülmények tettek szükségessé, amelyet az Ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható,

c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.


Jelen esetben a jogszabályi rendelkezés mindhárom feltétele teljesül.

IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. A Szerződés a jelen III. sz. módosítással együtt érvényes és hatályos, a módosítással nem érintett rendelkezések változatlan tartalommal hatályban maradnak.
2. Jelen III. sz. módosítás azon a napon lép hatályba, amely napon az utolsóként aláíró Fél azt aláírja.

Felek a jelen 5 (öt) számozott oldalból álló 2. sz. módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen, a keltezés szerinti helyen és időpontban 3 példányban írták alá.

Kelt: Bábolna, 2020. augusztus hónap 03. napján

 <i>Fehér Tamás</i> <i>Megrendelő képviselőjében</i>	 PANDA BUILD KFT. 2870 Kiszér, Szent János tér 26. Adószám: 24231817-2-11 Cégjegyzékszám: 11-09-021296... <i>Juhász Péter</i> <i>Vállalkozó képviselőjében</i>
Pénzügyi ellenjegyzés:  <i>Kapui Zsuzsa Erika</i> <i>mérlegképes könyvelő</i> <i>2943 Bábolna Wesselényi u. 70.</i>	