


19-110/2018

**Vállalkozási szerződés
1. sz. módosítása**

amely létrejött a

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
Adószám: 15727000-2-07
Banksz.sz.: 11736037-15361363-00000000
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám): 727002
Képviseli: Cserna Gábor polgármester



mint **Megrendelő**, valamint a

DVG Dunaújvárosi Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1
Adószám: 10728491-2-07
Banksz.sz.: OTP Bank 11736037-20559881-00000000
Cégjegyzékszám: 07-10-001030
Képviseli: Márai Balázs elnök-vezérigazgató

mint **Vállalkozó**, között az alábbi feltételekkel

1. A szerződés tárgya:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Dunaújvárosi Modern Városok Program keretében a 1394/2016 (VII.21) sz. Kormányhatározat 6. d.) pontjában nevesített „Szalki-sziget vonzerejének növelése” című projekt keretében, a „Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” és a „Dunaújvárosi kikötő, úszómű” projektrészek engedélyes- és kiviteli terveinek elkészítése.

2. Teljesítési határidő:

- 2.1. A szerződéses határidő: az eredeti szerződés aláírását követően 270 nap. Az eredeti szerződés megkötésének időpontja: 2018.02.15. Az eredeti szerződéses határidő így: 2018.11.12.
- 2.2. Módosított szerződéses határidő: 2019.01.31.

Az eredeti vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul maradnak.

Ezt a szerződést a felek elolvasás, valamint a tartalmának részletes megtárgyalása és megértése után, mint akaratukkal mindenben egyezőt helyben hagyólag írják alá.

Dunaújváros, 2018. 11. 28.

Dunaújváros, 2018. 11. 29.

.....
Megrendelő képviselője
Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Cserna Gábor
polgármester



.....
Vállalkozó képviselője
DVG Dunaújvárosi Vagyongazdálkodó
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Márai Balázs
elnök-vezérigazgató

Pénzügyi
ellenjegyző:

2018. nov. 28. nap

DVG
Dunaújvárosi Vagyongazdálkodó
Zártkörűen Működő Részvénytársaság