

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről a

székhelye:

telefon:

fax:

számlaszáma:

adószáma:

számla postázási cím:

képviseli:

mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

Hatvan Város Önkormányzata

3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

37/542-300

37/345-455

10035003-00345806-00000017

15729394-2-10

3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

Horváth Richárd polgármester

másrészről a

székhelye:

számlavezető pénzintézete:

számlaszáma:

adószáma:

cégjegyzék száma:

kivitelezők nyilvántartása szerinti

nyilvántartási száma:

képviseli:

képviselő címe/székhelye:

képviselő telefonszáma:

mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)

Füziexportbau Kft.

2173 Kartal, Alkotmány u. 55/A.

Raiffeisen Bank Zrt.

12021006-01433589-00100000

24853950-2-13

13-09-168717

26A58288

ifj. Fülzeséri László ügyvezető

2173 Kartal, Alkotmány u. 55/A.

06-70-946-9592

továbbiakban együttesen: Felek között az alábbiak szerint:

Előzmények:

A Felek rögzítik, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezései szerint „*Orvosi rendelők felújítása ÚJ ELJÁRÁS 2*” tárgyú közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek nyertes ajánlattevője a Vállalkozó lett, ezért a Felek 2019. június 18-án vállalkozási szerződést kötöttek.

A megkötött szerződés 2.8. pontja rögzíti az alábbiakat:

„Figyelemmel az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 28. §-ában foglaltakra, a Megrendelő és a Vállalkozó a szerződés megkötését követően a Vállalkozó közbeszerzési ajánlatának részét képező Árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathat, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A Felek az egyeztetésen csak a Vállalkozó által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékekben egyezhetnek meg. Amennyiben a Felek az előzőek szerinti helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni.”

A Vállalkozó a teljesítés megkezdése után írásban jelezte a Megrendelő részére, hogy a közbeszerzési ajánlatának részét képező Árazott költségvetés tételei tekintetében az alábbi munkatételek esetében az Árazott költségvetésben megnevezett építőanyagok/termékek helyett más,

de azokkal műszakilag egyenértékű (tehát az eredeti építőanyagok/termékek műszaki paramétereit, minőségét elérő) építőanyagokat/termékeket szeretne beépíteni:

1.- "Hatvan Orvosi Rendelő Felújítása Gépészet Fűziexportbau" elnevezésű Árazott költségvetésen belül található "ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐVEZETÉK SZER" munkalapon szereplő 39. tétel (tételszám: 81-006-1.1.1.1.1.8-0242642) esetében:

A közbeszerzési ajánlat részét képező Árazott költségvetésben megnevezett építőanyag/termék:
Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csökötésekkel, cső elhelyezése idomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, lágy, félkemény vagy kemény kivitelű rézcsőből, DN 40 SUPERSAN kemény vörösrézcső, F 29 42 x 1 mm

A helyettesítő építőanyag/termék:

Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 32 COMAP Xpress szénacél kívül horganyzott cső, 35x1,5, Cikkszám: M6204649

2.- "Hatvan Orvosi Rendelő Felújítása Gépészet Fűziexportbau" elnevezésű Árazott költségvetésen belül található "ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐVEZETÉK SZER" munkalapon szereplő 41. tétel (tételszám: 81-006-1.1.1.2.1.8-0113259) esetében:

A közbeszerzési ajánlat részét képező Árazott költségvetésben megnevezett építőanyag/termék:
Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csökötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy oldalon tokos idomok, DN 40 COMAP 4243g külső menetes csatlakozó, egy tokkal, 42 x 6/4"

A helyettesítő építőanyag/termék:

Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 40 COMAP SudoPress szénacél külső menetes hollandi , 42x6/4" Cikkszám: 8331GVW42112

3.- "Hatvan Orvosi Rendelő Felújítása Gépészet Fűziexportbau" elnevezésű Árazott költségvetésen belül található "ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐVEZETÉK SZER" munkalapon szereplő 43. tétel (tételszám: 81-006-1.1.1.2.2.8-0113174) esetében:

A közbeszerzési ajánlat részét képező Árazott költségvetésben megnevezett építőanyag/termék:
Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csökötésekkel, csőidomok elhelyezése, két oldalon tokos idomok, DN 40 COMAP 5002 A 90 fokos ív idom, 42 x 1 mm két tokkal

A helyettesítő építőanyag/termék:

Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 40 COMAP SudoPress szénacél 90°-os BB ív, 42, Cikkszám: 8002VW42

4.- "Hatvan Orvosi Rendelő Felújítása Gépészet Fűziexportbau" elnevezésű Árazott költségvetésen belül található "ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐVEZETÉK SZER" munkalapon szereplő 44. tétel (tételszám: 81-006-1.1.1.2.3.8-0112165) esetében:

A közbeszerzési ajánlat részét képező Árazott költségvetésben megnevezett építőanyag/termék:
Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csőkötésekkel, csőidomok elhelyezése, három oldalon tokos idomok, DN 40 YORKSHIRE 5130 szűkített " T " idom, 42 - 28 - 42 három tokkal

A helyettesítő építőanyag/termék:

Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 40 COMAP SudoPress szénacél szűkített T-idom, 42x28x42, Cikkszám: 8130RVW422842

A Vállalkozó által javasolt helyettesítő építőanyagok/termékek vonatkozásában a Megrendelő nevében eljáró műszaki ellenőr írásbeli nyilatkozatot tett arról, hogy azok műszaki egyenértékűnek tekinthető az Árazott költségvetésben szereplő építőanyagokkal/termékekkel.

A Megrendelő a rendelkezésre álló dokumentumok alapján hozzájárul a helyettesítő termék alkalmazásához tekintettel arra, hogy a kivitelező ajánlása a csőhálózat homogenitását segíti elő, a szakági műszaki ellenőr támogatta és a műszaki egyenértékűségről nyilatkozott.

1.) A szerződésmódosítás tartalma:

Ezen előzmények alapján a Felek a közöttük 2019. június 18-án létrejött vállalkozási szerződést közös megegyezéssel a mai napon, az alábbiak szerint módosítják:

1.1.) A vállalkozási szerződés mellékletét képező költségvetési kiírás a jelen szerződés-módosítás 1. sz. melléklete szerint módosul.

1.2.) Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás következtében a Vállalkozói díj nem módosul.

1.3.) Felek rögzítik továbbá, hogy az eredeti szerződésnek a jelen módosítással nem érintett valamennyi rendelkezése továbbra is hatályban marad.

2.) A szerződésmódosítás jogszerűsége:

Felek megvizsgálták a szerződés módosítására vonatkozóan a Kbt. 141. § (6) bekezdésében meghatározott jogalap fennállását, és a következőket állapították meg:

2.1.) A szerződésmódosítás nem tekintendő lényegesnek, mert nem állnak fenn a Kbt. 141. § (6) bekezdés a-c) pontjaiban meghatározott – a lényeges szerződésmódosítást definiáló - alábbi feltételek:

- a módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna, hiszen a módosítás kizárólag arra irányul, hogy Felek - a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-ában foglalt lehetőség alapján – a Vállalkozó ajánlatában megjelölt egyes építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű helyettesítő termék beépítéséről állapodtak meg, és ez a lehetőség független attól, hogy az eljárásban melyik gazdasági szereplő lett a nyertes ajánlattevő;

- a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg, tekintettel arra, hogy a helyettesítő műszaki megoldás a rendszer homogenitása miatt kedvezőbb Megrendelő számára, ugyanakkor költségvonzata nincsen, tehát a módosítás ellenszolgáltatás összegét nem érinti;

- a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki, tekintettel arra, hogy az egyenértékű műszaki megoldás elfogadását követően az orvosi rendelő gépészeti felújítása során az eredeti terv szerinti feladatok kerülnek elvégzésre, az ott meghatározott mennyiségekkel.

2.2.) Felek megállapítják, hogy a szerződésmódosítás nem érinti a Közbeszerzési Eljárásban alkalmazott értékelési szempontok egyikét sem, tekintettel arra, hogy az elfogadott egyenértékű műszaki megoldás nincs hatással sem az ajánlati árra, sem a további „minőségi” értékelési szempontokra („Teljeskörű többletjótállás időtartama az elvárt minimum 24 hónaphoz képest”, illetve „Legalább 1 fő, helyi hátrányos helyzetű lakos bevonása a kivitelezésbe, összesen legalább 240 munkaórában”).

2.3.) Felek rögzítik továbbá, hogy a szerződésmódosítás nem ütközik a Kbt. 142. § (3) bekezdésének előírásaiba sem, tekintettel arra, hogy nem arra irányul, hogy a Vállalkozót mentesítse az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), és nem arra irányul, hogy a Megrendelő indokolatlanul átvállaljon a szerződés alapján egyéb, a Vállalkozókat terhelő kockázatokat.

A fentieknek megfelelően a Felek kölcsönös álláspontja szerint a szerződés módosításának a Kbt. 141. § (6) bekezdésében rögzített feltételei fennállnak.

Jelen módosító okiratot a Felek átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Hatvan, 2019.október ...^M

Hatvan, 2019. október ...^M


Hatvan Város Önkormányzata
Megrendelő
képviseli: Horváth Richárd polgármester


Füziexportbau Kft.
Vállalkozó
képviseli: ifj. Füzeséri László ügyvezető



1.)

- *A vállalkozási szerződés mellékletét képező költségvetés szerinti megfogalmazás:*

**„Hatvan Orvosi Rendelő Felújítása Gépészet Fűziexportbau " költségvetés
" ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐVEZETÉK SZER" munkalapon**

39. tétel (tételszám: 81-006-1.1.1.1.8-0242642)

Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csökötésekkel, cső elhelyezése idomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, lágy, félkemény vagy kemény kivitelű rézcsőből, DN 40 SUPERSAN kemény vörösrézcső, F 29 42 x 1 mm

- *A módosult megfogalmazás:*

**„Hatvan Orvosi Rendelő Felújítása Gépészet Fűziexportbau " költségvetés
" ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐVEZETÉK SZER" munkalapon**

39. tétel (tételszám: E 81-004-1.5.1.1.1.5-0400475)

Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 32 COMAP Xpress szénacél kívül horganyzott cső, 35x1,5, Cikkszám: M6204649

2.)

- *A vállalkozási szerződés mellékletét képező költségvetés szerinti megfogalmazás:*

**„Hatvan Orvosi Rendelő Felújítása Gépészet Fűziexportbau " költségvetés
" ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐVEZETÉK SZER" munkalapon**

41. tétel (tételszám: 81-006-1.1.1.2.1.8-0113259)

Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csökötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy oldalon tokos idomok, DN 40 COMAP 4243g külső menetes csatlakozó, egy tokkal, 42 x 6/4"

- *A módosult megfogalmazás:*

**„Hatvan Orvosi Rendelő Felújítása Gépészet Fűziexportbau " költségvetés
" ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐVEZETÉK SZER" munkalapon**

41. tétel (tételszám: E 81-004-1.5.1.1.2.1.7-0400776)

Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 40 COMAP SudoPress szénacél külső menetes hollandi , 42x6/4" Cikkszám: 8331GVW42112

3.)

- *A vállalkozási szerződés mellékletét képező költségvetés szerinti megfogalmazás:*

**„Hatvan Orvosi Rendelő Felújítása Gépészet Fűziexportbau " költségvetés
" ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐVEZETÉK SZER" munkalapon**

43. tétel (tételszám: 81-006-1.1.1.2.2.8-0113174)

Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csökötésekkel, csőidomok elhelyezése, két oldalon tokos idomok, DN 40 COMAP 5002 A 90 fokos ív idom, 42 x 1 mm két tokkal

- A módosult megfogalmazás:

**„Hatvan Orvosi Rendelő Felújítása Gépészet Fűziexportbau " költségvetés
" ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐVEZETÉK SZER" munkalapon**

43. tétel (tételszám: E 81-004-1.5.1.1.2.2.7-0400546)

Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 40 COMAP SudoPress szénacél 90°-os BB ív, 42, Cikkszám: 8002VW42

4.)

- A vállalkozási szerződés mellékletét képező költségvetés szerinti megfogalmazás:

**„Hatvan Orvosi Rendelő Felújítása Gépészet Fűziexportbau " költségvetés
" ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐVEZETÉK SZER" munkalapon**

44. tétel (tételszám: 81-006-1.1.1.2.3.8-0112165)

Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csőkötésekkel, csőidomok elhelyezése, három oldalon tokos idomok, DN 40 YORKSHIRE 5130 szűkített " T " idom, 42 - 28 - 42 három tokkal

- A módosult megfogalmazás:

**„Hatvan Orvosi Rendelő Felújítása Gépészet Fűziexportbau " költségvetés
" ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐVEZETÉK SZER" munkalapon**

44. tétel (tételszám: E 81-004-1.5.1.1.2.3.7-0400844)

Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 40 COMAP SudoPress szénacél szűkített T-idom, 42x28x42, Cikkszám: 8130RVW422842