

2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

A KM002/2014/MVM OVIT SZÁMÚ KERETMEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN LÉTREJÖTT
3000004673 SZÁMÚ VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉSHEZ

amely

az

MVM PAKSI ATOMERŐMŰ ZRT.

mint Megrendelő

és



az

MVM OVIT ZRT.

mint Vállalkozó

között

Diagnosztikai mérősszolgáltatásra vonatkozóan jött létre



A jelen 2. számú módosítás (a **Módosítás**) az **MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság**, mint megrendelő (**Megrendelő**), és az **MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zártkörűen Működő Részvénytársaság**, mint vállalkozó (**Vállalkozó**) (Megrendelő és Vállalkozó bármelyike **Fél**, együttesen **Felek**) között, a **KM002/2014/MVM OVIT** számon létrejött Keretmegállapodás (a **Keretmegállapodás**) feltételei alapján, a 2015.04.09. napján létrejött, 3000004673 számú vállalkozási keretszerződést (a **Szerződés**), az alábbiakban meghatározott tartalommal és időpontban módosítja:

Felek adatai:

Megrendelő	Cégneve	MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
	Székhelye	7030 Paks, Hrsz.: 8803/17.
	Cégjegyzékszám	17-10-001113
	Adószáma	10742833-2-17
	Közösségi adószáma	HU10742833
	Szerződés száma	3000004673
Vállalkozó	Cégneve	MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zártkörűen Működő Részvénytársaság
	Székhelye	1158 Budapest, Körvasútsor u. 105-106.
	Cégjegyzékszám	01-10-041829
	Adószáma	10727201-2-44
	Szerződés száma	

ELŐZMÉNYEK

A Felek közös megegyezéssel megállapodtak abban, hogy az MVM Zrt. mint az MVM Elismert Vállalatcsoport uralkodó tagjának 2018. június 25. napján jóváhagyott 140/2018. (VI.25). számú igazgatósági határozata alapján kiadott CsH-20. számú Csoportszintű határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a Szerződést az egységárak változása miatt az alábbiak szerint módosítják:

1. A Szerződés **5. „Az Ellenszolgáltatás”** pontjának 5.1 alpontja az alábbiak szerint módosul:

5.1. A Megrendelő által a Vállalkozónak fizetendő Ellenszolgáltatás:

A Módosítás előtti keretösszeg: 422.394.120,- Ft + ÁFA

A Módosítás összege: 9.373.532,- Ft + ÁFA

A Módosítás utáni keretösszeg: 431.767.652,- Ft + ÁFA,

azaz Négyszázharmincegymillió-hétszázhatvanhétezer-hatszázötvenkettő forint plusz általános forgalmi adó összegű előirányzati keretösszeg. Az előirányzati keretösszeg a Szerződés 5.2 pontja szerinti fix egységár alapján kerül elszámolásra.

2. A Szerződés **5.2. pontja** az alábbiak szerint módosul:

5.2 Az Ellenszolgáltatás egységára: **8.314.216,- Ft+ ÁFA /hó**

3000004673 / MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Kiss Gábor (Szakmai terület szignózása), Horváth Viktória (Pénzügyi terület szignózása), Molnár Milán Lajos (Logisztikai vezető szignózása), Dr. Gerse Károly (Jogi szignózása)

A 2019. évre jutó elismert költségdöbbletnek a Módosítás hatályba lépése napjáig már elszámolt időszakokra vonatkozó összegét a Vállalkozó a Módosítás hatályba lépését követő első elszámolási időszakkal egy számlában, de külön tételként a Szerződés 8. „Fizetési feltételek” pontjában foglaltaknak megfelelően jogosult kiszámlázni a Megrendelőnek.

A Szerződés a Módosítás által nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. A Módosítás (beleértve a korábbi módosításokat) a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi és azzal együtt érvényes.

A Módosítás mindkét Fél részéről történő aláírással lép hatályba, azzal, hogy a Felek a Módosítás rendelkezéseit 2019. január 1. napjától rendelik magukra nézve kötelezően alkalmazni.

A Módosításban nem szabályozott egyéb kérdésekben a magyar jogszabályokban foglaltak az irányadók.


A Módosítás 2 (két) eredeti példányban készült, melyből mindegyik Fél egy-egy példányt kap.

Paks, 2019. 05. 24.

Budapest, 2019. 05. 31.



Pekárik Géza

vezérigazgató


Elter József

műszaki vezérigazgató-
helyettes


Spilko József
vezérigazgató


Kiszli Ferenc
divízió igazgató

**MVM PAKSI ATOMERŐMŰ ZÁRTKÖRŰEN
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
MEGRENDELŐ**

**MVM OVIT ORSZÁGOS
VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
VÁLLALKOZÓ**

Szigetelési információ	
Kiss Gábor	Szakmai terület szigetelése
Horváth Viktória	Pénzügyi terület szigetelése
Molnár Milán Lajos	Logisztikai vezető szigetelése
Dr. Gerse Károly	Jogi szigetelése