

**Megállapodás
Vállalkozási szerződés elszámolásához**

amely létrejött a

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
Adószám: 15727000-2-07
Banksz.sz.: 11736037-15361363-00000000
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám): 727002
Képviseli: Cserna Gábor polgármester

mint **Megrendelő**, valamint a

DVG Dunaújvárosi Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1
Adószám: 10728491-2-07
Banksz.sz.: OTP Bank 11736037-20559881-00000000
Cégjegyzékszám: 07-10-001030
Képviseli: Máday Balázs Gábor elnök-vezérigazgató

mint **Vállalkozó**, között az alábbi feltételekkel

1. Előzmények:

- 1.1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) keretében a TOP-6.1.4-16 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című pályázati felhíváson való részvétel mellett döntött. Az alábbi tevékenységekre kíván pályázatot benyújtani:
 1. „Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúria épületében”
 2. „Múzeum az egykori malom épületében”Szerződő felek megállapodtak abban, hogy a TOP 6.1.4-16 pályázati felhívásban foglaltak figyelembevételével elkészítik a pályázat benyújtásához szükséges, az épületcsoportra és környezetére vonatkozó engedélyes- és kiviteli terveket.
- 1.2. Szerződő felek 2018.01.11.-én Vállalkozási szerződést kötöttek az 1. pontban meghatározott feladatok ellátására. Felek a teljesítési határidőt a vállalkozási szerződéses 2. pontja alapján, a szerződés aláírásától számított 7 hónapban határozták meg.
- 1.3. Szerződő felek Megállapodást kötöttek, hogy az 1.1 pontban hivatkozott Vállalkozási szerződést felfüggesztik és elszámolnak egymás között. A megállapodást Dunaújváros Megyei Jogú Város 569/2018 (VIII.07.) ÜJB határozatával elfogadta.

2. A vállalkozási szerződés elszámolása

3. Az eredeti vállalkozási szerződés 4. pontja alapján a teljes vállalkozási díj 63.600.000,- Ft + ÁFA, bruttó **80.772.000,- Ft**, azaz **nyolcvanmillió-hétszázhetvenkettőezer** forint. A vállalkozási díj az eredeti szerződés 4.1 és 4.2 pontja alapján az alábbiak szerint lett megbontva:
 - 4.1 pont:
„A 4. pontban nevesített összegből a „Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúria épületében” című projekt terhére 20.988.000 Ft,-Ft+ÁFA, bruttó 26.654.760,- Ft azaz huszonhatmillió-hatszázötvennégyezer-hétszázhatvan forint összeget számol el, az alábbiak szerint.”
 - 4.2 pont:
„A 4. pontban nevesített összegből a „Múzeum az egykori malom épületében” című projekt terhére 42.612.000,- Ft+ÁFA, bruttó 54.117.240,- Ft azaz ötvennégymillió-egyszáztizethétezer-kettőszáznegyven forint összeget számol el.”
- 3.1. Teljesített feladatok
 - 3.1.1. „Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúria épületében”
 - teljes tervezési feladat
 - elszámolható költség: rész-vállalkozási díj 100%-a
 - 3.1.2. „Múzeum az egykori malom épületében”
 - felmérési tervek

- engedélyes tervek
- Malom épület homlokzatának felújítása, kiviteli terv szinten, költségvetéssel
- Malom épület környezetének kialakítása (összhangban a Mondbach kúria épületének környezetével)
- elszámolható költség: rész-vállalkozási díj 40%-a

3.2. Pénzügyi elszámolás

3.2.1. „Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúria épületében”

- DVG Zrt 1 db előleg számlát állított ki szerződés szerint, melyet DMJV megfizetett részére.
- DVG Zrt továbbiakban az előleg számla értékével csökkentett rész-vállalkozási díjra tart igényt, az alábbiak szerint

	Nettó összeg	Bruttó összeg
DVG előleg számla	4 197 600 Ft	5 330 952 Ft
Rész-vállalkozási díj 100%-a	20 988 000 Ft	26 654 760 Ft
DVG jogosult számlázni	16 790 400 Ft	21 323 808 Ft


3.2.2. „Múzeum az egykori malom épületében”


	Nettó összeg	Bruttó összeg
DVG előleg számla	8 522 400 Ft	10 823 448 Ft
Rész-vállalkozási díj 40%-a	17 044 800 Ft	21 646 896 Ft
DVG jogosult számlázni	8 522 400 Ft	10 823 448 Ft

3.3. **Vállalkozó** nem tart igényt az el nem végzett tervezési feladatok vállalkozási díjára: 25.567.200,- Ft + ÁFA, bruttó 32.470.344,- Ft, azaz harminckettőmillió-négyszázhetvenezer-háromszáznegyvennégy forintra.

4. Dunaújváros, 2018. 08. 26.

Dunaújváros, 2018.

.....




Megrendelő képviselőjében
Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Csorna Gábor
polgármester

.....

Vállalkozó képviselőjében
DVG Dunaújvárosi Vagyongazdálkodó
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Mádai Balázs Gábor
elnök-vezérigazgató

Pénzügyi ellenjegyzés:

2018. 09. 21.
.....