

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

Amelyet

- egyrészről **Komárom Város Önkormányzata** (Székhely: 2900 Komárom, Szabadság tér 1. Adószám: 15729624-2-11, képviseli: **Dr. Molnár Attila polgármester** valamint **Dr. Baksa-Ströcker Renáta jegyző** mint megrendelő (továbbiakban Megrendelő)

- másrészről a **Komáromi Városgazda Közhasznú Nonprofit Kft.** (Székhely: 2900 Komárom, Marek J. u. 3.) Adószám: 10622807-2-11, cégjegyzékszám: 11 09 001930, a jelen szerződés aláírására és a társaság képviseletére jogosult személy **Neuvirth Imre ügyvezető igazgató** mint **Vállalkozó** (továbbiakban Vállalkozó)

együttesen a szerződő Felek - kötöttek, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. A 2019. április 18-án kötött "Szabadstrand kialakítása Komáromban" tárgyban kötött 5712-25/2019 iktatási számú vállalkozási szerződés VIII.1. pontja – a teljesítési határidő vége - a felek közös megegyezésével módosul az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg:

VIII. 1. A teljesítési határidő:

Befejezés :2019 június 30., mely szigorú (fix) határidő.

Módosított szöveg.

VIII. 1. A teljesítési határidő:

Befejezés: 2019 július 05.

Az 5712-25/2018 iktatószámú eredeti vállalkozási szerződés módosítással nem érintett pontjai változatlanok, jelen szerződésmódosítás csak az alapszerződéssel és az 5712 - 49/2019 iktatószámú jegyzőkönyvvel együtt érvényes, annak elválaszthatatlan részét képezi.

Jelen szerződésmódosítást a Felek, mint akaratukkal, mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják. A jelen szerződés 4 azonos, a Felek által aláírt példányban készült, magyar nyelven, melyből 1 példány a Vállalkozót, valamint 3 példány a Megrendelőt illeti meg.

Kelt: Komárom, 2019. június 28.

.....
Dr. Molnár Attila
polgármester

.....
Dr. Baksa-Ströcker Renáta
jegyző

Komárom Város Önkormányzata
Megrendelő

Komáromi Városgazda 11.
Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
2900 Komárom, Marek J. u. 3.
Adószám: 10622807-2-11

.....
Neuvirth Imre
ügyvezető
Komáromi Városgazda Közhasznú
Nonprofit Kft.
Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyző:

.....
Szatmári Zsuzsanna
Pénzügyi Osztály vezetője

MELLÉKLETEK:

1. számú melléklet: Jegyzőkönyv

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Komárom, 2019. június 28. 10.00 óra
Helyszín: Komáromi Polgármesteri Hivatal (Komárom, Szabadság tér 1.) 11. sz. iroda

Jelen vannak: Fekete Sándor – műszaki ügyintéző
Csere Lajos – műszaki ellenőr
Neuvirth Imre – ügyvezető Komáromi Városgazda Közhasznú Nonprofit Kft.

Tárgy: A Komáromi Városgazda Közhasznú Nonprofit Kft.-vel 2019. április 18-án kötött “Szabadstrand kialakítása Komáromban” tárgyú 5712-25/2019 iktatási számú vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása.

A Komáromi Városgazda Közhasznú Nonprofit Kft. Vállalkozó jelezte, hogy a “**Szabadstrand kialakítása Komáromban**” tárgyú vállalkozási szerződés kivitelezési munkái során az alábbiakat tapasztalta: A kivitelezési munkák során a Duna folyam vízszintjének emelkedése miatt a teljes munkaterület, vagy annak a kivitelezés adott ütemével érintett területei, munkavégzésre alkalmatlanná váltak a magas talajvízszint, továbbá a Duna áradása miatti elöntések miatt 2019.05.22-2019.05.27. valamint 2019.05.30-2019.06.01. időszakok között. Mivel a megjelölt napokon nem lehetett munkát végezni, a beruházás 2019.06.30.-ai időpontig előírt befejezése nem lehetséges, vis maior helyzet állt elő.

A vis maior helyzet miatt az eredeti teljesítési határidő nem tartható, a felek a vállalkozási szerződés VIII.2. pontjára hivatkozással, közös megegyezéssel módosítják a véghatáridőt. Fentiekre tekintettel jelenlévők tudomásul veszik, hogy a “**Szabadstrand kialakítása Komáromban**” tárgyban kötött vállalkozási szerződés VIII. 1. pontja – a teljesítési határidő vége - a felek közös megegyezésével módosul az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg:

VIII. 1. A teljesítési határidő:
Befejezés: 2019 június 30., mely szigorú (fix) határidő.

Módosított szöveg:


VIII. 1. A teljesítési határidő:
Befejezés: 2019 július 05.


A szerződés további pontjai változatlanok.

K.m.f.

A jegyzőkönyv hitelül:


Fekete Sándor
műszaki ügyintéző
Komárom Város Önkormányzata



Neuvirth Imre
ügyvezető
Komáromi Városgazda Közhasznú
Nonprofit Kft.


Csere Lajos
műszaki ellenőr
Komárom Város Önkormányzata
CSÉRE LAJOS
2900 Komárom, Jedlik Á. u. 23.
Adószám: 72944415-1-31
Bsz.: 10404247-90698770-0158000
KISADÓZÓ Nytsz.: 50597077