

# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

## I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről:

**Tótszentmártoni Községi Önkormányzat,**

(székhelye: 8865 Tótszentmárton Rákóczi Ferenc utca 3.)

adószám: 15436588-2-20

törzskönyvi nyilvántartási szám: 436588

bankszámlaszám: 75000284-11027920,

statisztikai szám: 15436564-8411-321-20)

képviseli: Czapári Márton polgármester

mint megrendelő (a továbbiakban **Megrendelő**,

*másrészről*

**ARANY 6 Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság**

címe, székhelye: 8747 Garabonc, Fő u. 38.

nyilvántartó cégbíróság neve: Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága

cégjegyzékszám: 20-09-067626

adószáma: 13889265-2-20

bankszámlaszáma (pénzforgalmi számla száma): 10400803-0011110-00000000

képviselőként eljáró személy neve, megnevezése: Farkas Zsolt ügyvezető

Telefonszám: 06 30520 9273

Faxszám: -

E-mail cím: farkas.petra571@gmail.com

, mint Vállalkozó (továbbiakban „**Vállalkozó**)

(együttes említésük esetén: „**Szerződő Felek**” vagy „**Felek**”) között az alábbi feltételek szerint:

Tótszentmártoni Községi Önkormányzat „**Termelői piac kialakítása**” tárgyában

Tótszentmártoni Községi Önkormányzat Közbeszerzési Bírálóbizottságának 1/2019. (VI.17.) számú határozatában foglalt javaslat alapján Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 37/2019. (VI. 19.) számú határozatában foglaltak szerint alapján 2019. június 28. napján megkötött vállalkozási szerződést (továbbiakban: Vállalkozási Szerződés) előzetes megállapodás alapján Felek az alábbiak szerint módosítják.

1.1.) Szerződő Felek előzményként rögzítik, hogy Tótszentmártoni Községi Önkormányzat, a Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárást kezdeményezett az elektronikus közbeszerzési rendszeren keresztül „**Termelői piac kialakítása**” tárgyában (a továbbiakban: Közbeszerzési Eljárás). Megrendelő, mint ajánlatkérő Molnári Községi Önkormányzat Közbeszerzési Bírálóbizottságának 1/2019. (VI.17.) számú határozatában foglalt javaslat alapján Tótszentmártoni Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 37/2019. (VI. 19.) számú határozatában foglaltak szerint Vállalkozó ajánlatát, mint nyertes ajánlatot fogadta el a közbeszerzési eljárás tárgyát képező feladatokra, ennek megfelelően a Kbt. 131.§ (1) bekezdése értelmében 2019. június 28. napján a felek Vállalkozási szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötöttek egymással.

1.2) Felek előzményként rögzítik, hogy Vállalkozó 2019. szeptember 20. napján kérelmet nyújtott be Megrendelő felé a megkötött Vállalkozási Szerződés teljesítési határidejének módosításával kapcsolatban.

1.3.) Felek rögzítik, hogy a szerződésmódosítás vált szükségessé a tárgyi épületnél, a kivitelezési tevékenység közben, a vállalkozói oldalon bekövetkező, a Vállalkozótól függetlenül és a részéről elháríthatatlan ok miatt. Felek előzményként rögzítik, hogy a tetőanyag megrendelése közvetlen a szerződéskötést követően megtörtént (előregyártott rácsos tartó szerkezet). A gyártást megelőzően statikai tervet készített a szállító, amely elfogadásra került. Továbbiakban gyártást megkezdték és be is fejezték, szállításra került a sor, a

felrakott anyag még a gyártó telephelyén olyan sérülést szenvedett mely a további felhasználását és beépítését mind statikailag, mint pedig esztétikailag gátolta. A gyártó a tetőanyagot a terveknek megfelelően újra készíti és szállítja, ennek legvalószínűbb szállítási ideje legalább kettő hónap. Az így felmerült csúszás miatt kétre Vállalkozó a határidő módosítását, mivel a további munkákat csak a tető és a fedés elkészültével lehet folytatni.

Felek rögzítik, hogy a rögzített események a Vállalkozótól független, vis maior jellegű helyzetet eredményeztek. Vállalkozó a Felek együttműködési kötelezettségének eleget téve, a teljesítési határidő lejártá előtt, a felmerülő probléma észlelésekor, azt haladéktalanul jelezte Megrendelő felé.

1.4.) Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (4) c) pontjában foglaltaknak alapján a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat, tekintettel arra, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, nem az érdekkörében felmerült körülmény idézte elő. Megállapítható, hogy a módosítás nem változtatja meg a szerződés jellegét és nem módosítja szerződés ellenértékét.

1.5) Felek rögzítik, hogy Megrendelőnek különös érdeke fűződik a Közbeszerzési Eljárás tárgyát képező építés megvalósulásához, annak határidőre történő teljesítéséhez. Megrendelő a teljesítési határidő módosítást a hivatkozott okokra tekintettel elfogadja.

1.6.) Felek rögzítik, hogy Megrendelő a Közbeszerzési Eljárásban Tótszentmárton Községi Önkormányzat Közbeszerzési Bírálóbizottságának 2/2019. (IX. 23.) számú határozatában foglalt javaslat alapján Tótszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 45/2019. (IX.27.) számú határozatában hagyta jóvá jelen szerződésmódosítást.

2.) Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozási Szerződés 6.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

**„6.1. Szerződés időtartama:** szerződés hatálybalépésnek napjától **2019. november 29.** napjáig tart.

Megrendelő nyilatkozza, Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés határidőre történő teljesítése a Megrendelő kiemelt érdeke. A Felek a Megrendelő által is elfogadott sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvétel megtörténte esetén tekintik a Munkát a Vállalkozó részéről teljesítettnek.”

3.) A Vállalkozási Szerződés fentiekben nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.

4.) A szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Jelen szerződést szerződő felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 4 példányban aláírták, amelyből 3 példány a Megrendelőt és 1 példány a Vállalkozót illeti meg.

Tótszentmárton, 2019. szeptember 30.



**Megrendelő**

Tótszentmártoni Községi Önkormányzat  
képviselőtében:

Dr. Molnár Zoltán Czapári Márton polgármester  
felelős akkreditált közbeszerzési  
szaktanácsadó  
Lajstromszám: 01035  
8800 Nagykácsi Bagoly sor 57.  
e-mail: zoltan.molnar.dr@gmail.com



**ARANY 6 KFT.**  
8747 Garabonc, Fő u. 38.  
Cg: 20-09-087628  
Adószám: 13889265-2-20



**Vállalkozó**

ARANY 6 Építőipari Korlátolt  
Felelősségű Társaság  
képviselőtében:  
Farkas Zsolt ügyvezető