

MEGÁLLAPODÁS

**„Csillaghegyi öblözet árvízvédelme projekt részeként a Budai III. főnyomó vízvezeték I. szakasza kiváltásának megvalósításáról (tervezés, kivitelezés)” tárgyú
Vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről és
teljes körű elszámolásáról**

(továbbiakban a „**Megállapodás**”), amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros Önkormányzata

Székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.
Törzskönyvi azonosító szám: 735638
Adószám: 15735636-2-41
KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01
ÁHTI azonosító: 745192
Fizetési (bank)számla száma: 11784009-15490012-000000000 Fővárosi Önkormányzat
Költségvetési elszámolási számla
Képviseli: Tarlós István főpolgármester
(a továbbiakban: „**Főváros**” vagy „**Megrendelő**”),

másrészről a

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1138 Budapest, Váci út 182.
Adószám: 10898824-2-44
Cégjegyzékszám: 01-10-042451
(Bank)számla száma: 11794008-20510491
Képviseli: Keszler Ferenc megbízott vezérigazgató és Lengyel
Gábor műszaki beruházási igazgató
(a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

(továbbiakban együttesen, mint „**Felek**”, külön-külön mint „**Fél**”)

között az alulírott helyen és időben az alábbiak szerint.

1. Előzmények

1.1 A Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése a Csillaghegyi öblözet árvízvédelmi projekttel kapcsolatosan, 2016. június 8-án döntött a Római-parton húzódó, Budai III. főnyomó vízvezetéknek (SENTAB NÁ 1200 mm vízvezetéknek) az üzembiztonsági szempontból szükséges kiváltásáról. A feladat megvalósítására a Felek 2016. november 9. napján vállalkozási szerződést kötöttek „Csillaghegyi öblözet árvízvédelme projekt részeként a Budai III. főnyomó vízvezeték I. szakasza kiváltásának megvalósításáról (tervezés, kivitelezés)” tárgyban (továbbiakban: „**Vállalkozási szerződés**”). A Vállalkozási szerződés alapján Vállalkozó feladata a Budai III. főnyomó vízvezeték a Békásmegyeri gépház – Kossuth II. árvízkapu közötti szakasz kiváltásához, mintegy 50 fm NA 1200 mm, 560 fm NA

1000 mm és 30 fm NA 600 mm GÖV vezeték megépítéséhez szükséges engedélyezési és kivitelezési dokumentáció elkészítése és a kivitelezési munka elvégzése.

1.2 A Főváros felkérésére szakértői testület vizsgálta a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelme beruházás lehetséges változatait és tett javaslatot az optimális nyomvonalra és műszaki tartalomra, mely vizsgálat kiterjed a Vállalkozási szerződés tárgyát képező Budai III. főnyomó vízvezeték kiváltására is.

2. A Vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésének indoka

A Fővárosi Közgyűlés 663/2018.(06.13.) Főv. Kgy. sz. határozatának alapján a római-parti védvonal szakasz továbbtervezése szükséges úgy, hogy a tervek a parti sávban megépülő, de a kerítésekhez közeli nyomvonalváltozatot tartalmazzák. Az új nyomvonalváltozat továbbtervezése során vizsgálni szükséges a Budai III. főnyomó vízvezeték kiváltásának szükségességét, annak módját azzal, hogy a továbbtervezés eredményeként a Fővárosi Közgyűlés dönt az árvízvédelmi létesítmény megvalósításáról. A vízjogi létesítési engedélyezési tervek véglegesítésével egy időben születhet majd tervezői javaslat a Budai III. főnyomó vízvezeték kiváltásáról is, erre tekintettel a Budai III. főnyomó vízvezeték kiváltására a Vállalkozási szerződés szerinti tartalommal nem kerülhet sor.

A fentiekre tekintettel Felek jelen Megállapodás aláírásával a Vállalkozási szerződést a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:212. § (1) bekezdése szerint közös megegyezéssel megszüntetik, a Megállapodás lezárását, a teljesítések elszámolásával egyidejűleg a jelen Megállapodásban rögzített rendben határozzák meg.

3. Felek közötti elszámolás

3.1. A Főváros a Vállalkozási szerződés 7.6 pontja alapján, előleg jogcímén 111.722.916 Ft, azaz száztizenegymillió – hétszázhuszonkettőezer - kilencszáztizenhat forintot fizetett ki Vállalkozó részére, a Vállalkozó 84052101 számon, 2016. december 16. napján és a 84052747 számon 2017. február 21. kelt előlegszámlái alapján. Vállalkozó az előleg összegében eszközöket és eredetileg beépítésre szánt anyagokat szerzett be.

3.2. Vállalkozó a 3.1 pont szerinti előleg összegén felül a szerződés teljesítése érdekében nettó 10 534 358 Ft, azaz nettó tízmillió – ötszázharmincnégyezer – háromszázötvennyolc forint összegben szerzett be eszközöket és eredetileg beépítésre szánt anyagokat.

3.3. Vállalkozó a Budai III. főnyomó vízvezeték kiváltásához szükséges előkészítő feladatokat végzett el nettó 1 076 634 Ft, azaz nettó egymillió-hetvenhatezer-hatszázharmincnégy forint összegben.

3.4. Vállalkozó az építési beruházáshoz szükséges építés-szerelési felelősségbiztosítást kötött 324002834 kötvényszámon, amelyhez kapcsolódóan 641.763 Ft, azaz hatszáznegyvenegyezer-hétszázhatvanhárom forint összegű kifizetést teljesített.

3.5. Vállalkozó a Vállalkozási szerződés 2.2.1 pontja szerinti tervezési feladatokat a Felek között 2017. augusztus 29. napján felvett „Megfelelőséget igazoló jegyzőkönyv” szerint elvégezte, ami alapján jogosult a Vállalkozási szerződés 7.1 pontja szerint nettó 6.000.000 Ft, azaz hatmillió forint ellenértékre.



3.6. A Felek megállapítják, hogy a jelen Megállapodás 3.1 pontjában szereplő, a Főváros által teljesített előleg kifizetését, valamint a jelen Megállapodás 3.2-3.5 pontjában szereplő Vállalkozói beszerzéseket is figyelembe véve a Vállalkozási szerződést az alábbiak szerint számolják el:

- Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a 3.1 pont szerinti előleg összegével megegyező értékben megvásárolt – jelen megállapodás 1. számú mellékletében felsorolt – eszközöket és eredetileg beépítésre szánt anyagokat Megrendelő tulajdonába átadja azzal, hogy Vállalkozó az 1. számú mellékletben felsorolt eszközök és anyagok megfelelő és gondos tárolását határozatlan ideig ellenszolgáltatás iránti igény nélkül továbbra is vállalja;
- Felek megállapodnak továbbá, hogy Vállalkozó az előleg összegén felül a szerződés teljesítése érdekében – jelen Megállapodás 3.2 pontjában megjelölt összeg erejéig – megvásárolt, jelen Megállapodás 2. számú mellékletében felsorolt eszközöket és eredetileg beépítésre szánt anyagokat Megrendelő tulajdonába átadja azzal, hogy Vállalkozó az 2. számú mellékletben felsorolt eszközök és anyagok megfelelő és gondos tárolását határozatlan ideig ellenszolgáltatás iránti igény nélkül továbbra is vállalja;
- Felek megállapodnak továbbá, hogy Vállalkozó a 3.3-3.5 pontok szerinti összegek Főváros részéről történő megfizetésével az elkészült minden, a kivitelezéshez szükséges tervet Megrendelő tulajdonába átadja azok szerzői és felhasználási jogával együtt; továbbá rendezésre kerülnek a felmerült biztosítási és egyéb költségek is.
- Megrendelő a fenti tételek költségét (bruttó 165 069 102 Ft) – jelen megállapodás 1-3. számú mellékleteiben foglaltak szerint - a jelen Megállapodás aláírásától számított 30 napon belül, Vállalkozó által kibocsátott számla ellenében – az előleg figyelembevételével – bruttó 53 346 186 Ft összegben megtéríti.

3.7. Vállalkozó kijelenti, hogy a Vállalkozási szerződés teljesítése érdekében nincs megkötött, még hatályos szerződése harmadik féllel. Vállalkozó szavatolja, hogy a megszüntetett szerződésekből eredően a szerződő felek, valamint harmadik fél követelést nem támasztott.

4. Záró rendelkezések

4.1. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a jelen Megállapodásban rögzítettekkel a Vállalkozási szerződés megszüntetésével összefüggő elszámolási kérdéseket teljes körűen rendezték, a Vállalkozási szerződéssel összefüggésben egymással szemben további követelésük nem áll fenn.

4.2. Felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést, vagy vitát, amely közöttük a jelen Megállapodással kapcsolatban felmerül. A Megállapodásban nem rendezett kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

4.3. Felek a jelen Megállapodás aláírásával nyilatkoznak arról, hogy az ebben rögzített adatok, információk, valódiak és hitelesek.

4.4. Jelen Megállapodás a Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba. Amennyiben a Felek általi aláírás nem egy időben történik, úgy a Megállapodás a későbbi aláírás napján lép hatályba.

4.5. Jelen megállapodás mellékletét képezik:

1. sz. melléklet: a jelen Megállapodás 3.1 pontja szerinti előleg összegéig beszerzett eszközök és anyagok felsorolása;

2. sz. melléklet: a jelen Megállapodás 3.2 pontja szerinti összegig beszerzett eszközök és anyagok felsorolása;

3. sz. melléklet: a 3.3-3.5 pont szerint a szerződés teljesítése érdekében felmerült egyéb költségeket, valamint a Vállalkozási szerződés 2.2.1 pontja szerinti tervek értékét tartalmazó kimutatás

4.6. Felek jelen megállapodást annak átolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, kellő felhatalmazás alapján, jóváhagyólag 8 eredeti példányban aláírják, amelyből a Feleket 4-4 eredeti példány illeti meg.

Budapest, 2019. 07. 22.

Budapest Főváros Önkormányzata

képviselője

Tarlós István főpolgármester megbízásából
dr. Szeneczey Balázs
városfejlesztésért felelős főpolgármester-
helyettes

Budapest, 2019. 07. 12.

**Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**

Keszler Ferenc megbízott vezérigazgató és
Lengyel Gábor műszaki beruházási igazgató



SZ 285/001
Fővárosi Vízművek Zrt.
1138 Budapest, Váci út 182.
Bankszámla: 11794008-20510491
Adószám: 10898824-2-44
Telefon: (+36 1) 465-2400

Főjegyző megbízásából láttam:

Bárdonné dr. Benda Mónika

aljegyző

Budapest, 2019. 07. 22.

A pénzügyi ellenjegyzést végezte:

Verő Tibor

a Pénzügyi Főosztály vezetője

Budapest, 2019. 2019 JÚL 18.

Szignálta:

Király Péter
főosztályvezető

Megegyezik a Közgyűlés által elfogadott tervezettel

a 602/2019. (05.25.) számú
határozat alapján:

Dokumentumjegyzék a "Csillaghegyi öblözet árvízvédelme projekt részeként a Budai III. főnyomó vízvezeték I. szakasza kiváltásának megvalósításáról (tervezés, kivitelezés)" tárgyú megállapodáshoz kapcsolódó Elszámolási megállapodás szerint

Megállapodás hivatkozás	Szállító	számlaszám	nettó összeg (Ft)	bruttó összeg (Ft)	Megjegyzés
3.1	Öntvény Kft.	20170011	8 441 350	10 720 515	számla, szállítólevél, utalási bizonylat
	Vag GMBH	FY 17/336	22 958 925	29 157 835	számla, utalási bizonylat
	Pureco Kft	P-12/2017	1 324 800	1 682 496	számla, szállítólevél, utalási bizonylat
	Duna Armatúra Kft	K17/00019	619 894	787 265	számla, szállítólevél, utalási bizonylat
	Duna Armatúra Kft.	K-00011	10 994 176	13 962 604	számla, szállítólevél, utalási bizonylat
	Duna Armatúra Kft.	K-1601124	7 424 860	9 429 572	számla, szállítólevél, utalási bizonylat
	Duna Armatúra Kft.	K-1700020	20 436 461	25 954 305	számla, szállítólevél, utalási bizonylat
	Kristály Kft.	KER2017/000042	16 273 950	20 667 917	számla, szállítólevél, utalási bizonylat
	Kristály Kft.	KER2016/001570	23 248 500	29 525 595	számla, szállítólevél, utalási bizonylat
	Összesen		111 722 916	141 888 103	számla, utalási bizonylat

[Handwritten signature]

Dokumentumjegyzék a "Csillaghegyi öblözet árvízvédelme projekt részeként a Budai III. főnyomó vízvezeték I. szakasza kiváltásának megvalósításáról (tervezés, kivitelezés)" tárgyú megállapodáshoz kapcsolódó Elszámolási megállapodás szerint

Megállapodás. hivatkozás	Szállító	számlaszám	nettó összeg (Ft)	bruttó összeg (Ft)	Megjegyzés
3.2	Öntvény Kft	20170007	1 383 388	1 756 903	számla, szállítólevél, utalási bizonylat
	Öntvény Kft	20170142	215 600	273 812	számla, szállítólevél, utalási bizonylat
	Öntvény Kft	20170143	4 253 900	5 402 453	számla, szállítólevél, utalási bizonylat
	ASG Szerelvény Kft	01165/2017	242 400	307 848	számla, szállítólevél, utalási bizonylat
	Pureco Kft	305/2017	2 313 600	2 938 272	számla, szállítólevél, utalási bizonylat
	Vasanfer Kft	947/2017	1 498 600	1 903 222	számla, szállítólevél, utalási bizonylat
	GYGV Kft	2017/198	490 000	622 300	számla, utalási bizonylat
	Hawle Kft	37-17-1548	106 108	134 757	számla, szállítólevél, utalási bizonylat
	Duna Armatura Kft	17/00908	30 762	39 068	számla, szállítólevél, utalási bizonylat
	Összesen		10 534 358	13 378 635	

K-
STL

Dokumentumjegyzék a "Csillaghegyi öblözet árvízvédelme projekt részeként a Budai III. főnyomó vízvezeték I. szakasza kiváltásának megvalósításáról (tervezés, kivitelezés)" tárgyú megállapodáshoz kapcsolódó Elszámoló megállapodás szerint

Megállapodás hivatkozása	Szállító	számlaszám	nettó összeg (Ft)	bruttó összeg (Ft)	Megjegyzés
	Üzemanyagok felhasználás		796	1 011	számla, utalási bizonylat
	Üzemanyagok felhasználás		15	19	számla, utalási bizonylat
	Üzemanyagok felhasználás		2 408	3 058	számla, utalási bizonylat
	Üzemanyagok felhasználás		1 220	1 549	számla, utalási bizonylat
	Különféle anyagfelhasználás		10 720	13 614	számla, szállítólevél, utalási bizonylat
	Különféle anyagfelhasználás		4 394	5 580	kézpénzes számla
	Különféle anyagfelhasználás		5 900	7 493	kézpénzes számla
	Különféle anyagfelhasználás		5 033	6 392	kézpénzes számla
	Különféle anyagfelhasználás		1 500	1 905	számla, szállítólevél, utalási bizonylat
	Különféle anyagfelhasználás		9 380	11 913	számla, szállítólevél, utalási bizonylat
	Különféle anyagfelhasználás		5 780	7 341	számla, szállítólevél, utalási bizonylat
	Különféle anyagfelhasználás		1 400	1 778	számla, szállítólevél, utalási bizonylat
	Különféle anyagfelhasználás		1 976	2 510	számla, szállítólevél, utalási bizonylat
	HÜK munkagép kezelővel		110 400	140 208	Belső elszámolási rendszerben automatikusan a könyvelésben az önköltség számítás alapján kalkulálódik.
	HÜK munkagép kezelővel		110 400	140 208	Belső elszámolási rendszerben automatikusan a könyvelésben az önköltség számítás alapján kalkulálódik.
	Elsz. talajcserélő		14 000	17 780	Belső elszámolási rendszerben automatikusan a könyvelésben az önköltség számítás alapján kalkulálódik.
	Elsz. talajcserélő		21 000	26 670	Belső elszámolási rendszerben automatikusan a könyvelésben az önköltség számítás alapján kalkulálódik.
	Elsz. csőhálózati szerelő		112 000	142 240	Belső elszámolási rendszerben automatikusan a könyvelésben az önköltség számítás alapján kalkulálódik.
	Elsz. csőhálózati szerelő		112 000	142 240	Belső elszámolási rendszerben automatikusan a könyvelésben az önköltség számítás alapján kalkulálódik.
	Elsz. csőhálózati szerelő		112 000	142 240	Belső elszámolási rendszerben automatikusan a könyvelésben az önköltség számítás alapján kalkulálódik.
	Elsz. csőhálózati szerelő		112 000	142 240	Belső elszámolási rendszerben automatikusan a könyvelésben az önköltség számítás alapján kalkulálódik.
	Elsz. csőhálózati szerelő		112 000	142 240	Belső elszámolási rendszerben automatikusan a könyvelésben az önköltség számítás alapján kalkulálódik.

Handwritten signature and initials.

Dokumentumjegyzék a "Csillaghegyi öblözet árvízvédelme projekt részeként a Budai III. főnyomó vízvezeték I. szakasza kiváltásának megvalósításáról (tervezés, kivitelezés)" tárgyú megállapodáshoz kapcsolódó Elszámolási megállapodás szerint

3.3-3.5	Elsz. csőhálózati szerelő	126 000	160 020	Belső elszámolási rendszerben automatikusan a könyvelésben az önköltség számítás alapján kalkulálódik.
	Elsz. csőhálózati szerelő	14 000	17 780	Belső elszámolási rendszerben automatikusan a könyvelésben az önköltség számítás alapján kalkulálódik.
	Elsz. csőhálózati szerelő	21 000	26 670	Belső elszámolási rendszerben automatikusan a könyvelésben az önköltség számítás alapján kalkulálódik.
	Elsz. csőhálózati szerelő	21 000	26 670	Belső elszámolási rendszerben automatikusan a könyvelésben az önköltség számítás alapján kalkulálódik.
	Elsz. csőhálózati szerelő	21 000	26 670	Belső elszámolási rendszerben automatikusan a könyvelésben az önköltség számítás alapján kalkulálódik.
	Csőhálózati anyagok	18 700	23 749	számla, szállítólevél, utalási bizonylat
	Csőhálózati anyagok	65 472	83 149	számla, szállítólevél, utalási bizonylat
	Csőhálózati anyagok	20 728	26 325	számla, szállítólevél, utalási bizonylat
	Csőhálózati anyagok	6 340	8 052	számla, szállítólevél, utalási bizonylat
	Csőhálózati anyagok	494	627	számla, szállítólevél, utalási bizonylat
	Anyagkezelési pótlék	11 047	14 030	Belső elszámolási rendszerben automatikusan a könyvelésben az önköltség számítás alapján kalkulálódik.
	3-6,5 ÖNRAKODÓ	9 831	12 485	Belső elszámolási rendszerben automatikusan a könyvelésben az önköltség számítás alapján kalkulálódik.
	3-6,5 ÖNRAKODÓ	32 900	41 783	Belső elszámolási rendszerben automatikusan a könyvelésben az önköltség számítás alapján kalkulálódik.
	3-6,5 ÖNRAKODÓ	32 900	41 783	Belső elszámolási rendszerben automatikusan a könyvelésben az önköltség számítás alapján kalkulálódik.
	3-6,5 ÖNRAKODÓ	32 900	41 783	Belső elszámolási rendszerben automatikusan a könyvelésben az önköltség számítás alapján kalkulálódik.
	Összesen	1 076 634	1 367 325	

K-111

Dokumentumjegyzék a "Csillaghegyi öblözet árvízvédelme projekt részeként a Budai III. főnyomó vízvezeték I. szakasza kiváltásának megvalósításáról (tervezés, kivitelezés)" tárgyú megállapodáshoz kapcsolódó Elszámolási megállapodás szerint

	324765293 számú Biztosítási kötvény építés szerelés biztosítási szerződéshez - felelősségbiztosítás alapján fizetett díj (bruttó értékben továbbszámlázott összege)	641 763	815 039	számla, utalási bizonylat
	A "Budai III. főnyomó vízvezeték I. szakasza kiváltásának megvalósításáról (tervezés, kivitelezés)" tárgyú megállapodás 2.2.1 pontja szerinti tervek értéke	6 000 000	7 620 000	Átadás-átvételi jegyzőkönyv

K-1