

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

A KM001/2014/MVM ERBE SZÁMÚ KERETMEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN LÉTREJÖTT
3000010956 SZÁMÚ VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉSHEZ

amely

az

MVM PAKSI ATOMERŐMŰ ZRT.

mint Megrendelő

és

az

MVM ERBE ZRT.

mint Vállalkozó

között

Tervezői és mérnök-műszaki szolgáltatás elvégzésére vonatkozóan jött létre

3000010956 / MVM Paks Atomerőmű Zrt.
Süle Károly (Szakmai terület szignózása), Árki Zsolt (Igénylő szervezet vezetőjének szignózása), Meczker-Eigner Zita
(Pénzügyi terület szignózása), Dr. Takács Ádám (Jogi szignózása), Molnár Milán Lajos (Logisztikai vezető szignózása), Dr.
Gerse Károly (Jogi szignózása)

A jelen 1. számú módosítás (a **Módosítás**) az **MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság**, mint megrendelő (**Megrendelő**), és az **MVM ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság**, mint vállalkozó (**Vállalkozó**) (**Megrendelő** és **Vállalkozó** bármelyike **Fél**, együttesen **Felek**) között, a **KM001/2014/MVM ERBE** számon létrejött Keretmegállapodás (a **Keretmegállapodás**) feltételei alapján, a 2018.09.05. napján létrejött, 3000010956 számú vállalkozási keretszerződést (a **Szerződés**), az alábbiakban meghatározott tartalommal és időpontban módosítja:

Felek adatai:

Megrendelő	Cégneve	MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
	Székhelye	7030 Paks, Hrsz.: 8803/17.
	Cégjegyzékszám	17-10-001113
	Adószáma	10742833-2-17
	Közösségi adószáma	HU10742833
	Szerződés száma	3000010956
Vállalkozó	Cégneve	MVM ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
	Székhelye	1117 Budapest, Budafoki út 95.
	Cégjegyzékszám	01-10-045821
	Adószáma	14116713-2-43

ELŐZMÉNYEK

A Felek közös megegyezéssel megállapodtak abban, hogy az MVM Zrt. mint az MVM Elismert Vállalatcsoport uralkodó tagjának 2018. június 25. napján jóváhagyott 139/2018. (VI.25). számú igazgatósági határozata alapján kiadott CsH-21. számú Csoportszintű határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a Szerződést az egységárák változása miatt az alábbiak szerint módosítják:

1. A Szerződés 5. „Az Ellenszolgáltatás” pontjának 5.1 alpontja az alábbiak szerint módosul:

A Megrendelő által a Vállalkozónak fizetendő Ellenszolgáltatás:

A Módosítás előtti keretösszeg:	955.000.000,- Ft + ÁFA
A Módosítás összege:	217.404.234,- Ft + ÁFA
A Módosítás utáni keretösszeg:	1.172.404.234,- Ft + ÁFA,

azaz Egymilliárd-egyszázhetvenkettőmillió-négyszáznégyezer-kettőszázharmincnégyszázötven forint plusz általános forgalmi adó összegű előirányzati keretösszeg.

9

2. A Szerződés 5. „Az Ellenszolgáltatás” pontjának 5.3 alpontja az alábbiak szerint módosul:

Az előirányzati keretösszeg az alábbi fix egységarak alapján kerül elszámolásra:

- kiemelt mérnök: 226.000,- Ft+ ÁFA /nap,
- irányító mérnök: 165.000,- Ft+ ÁFA /nap,
- önálló mérnök: 112.000,- Ft+ ÁFA /nap,
- beosztott mérnök I.: 85.000,- Ft+ ÁFA /nap,
- kezdő mérnök (műszaki és ügyviteli munkatárs): 64.000,- Ft+ ÁFA /nap.

A 2019. évre jutó elismert költségtöbbletnek a Módosítás hatályba lépése napjáig eltelt időszakra vonatkozó összegét a Vállalkozó a Módosítás hatályba lépését követően azonnal, a Szerződés 6. pontjában foglaltaknak megfelelően jogosult a benyújtott számlák módosításával kiszámlázni a Megrendelőnek.

A Szerződés a Módosítás által nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. A Módosítás a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi és azzal együtt érvényes.

A Módosítás mindkét Fél részéről történő aláírással lép hatályba, azzal, hogy a Felek a Módosítás rendelkezéseit 2019. január 1. napjától rendelik magukra nézve kötelezően alkalmazni.

A Módosításban nem szabályozott egyéb kérdésekben a magyar jogszabályokban foglaltak az irányadók.

A Módosítás 2 (két) eredeti példányban készült, melyből mindegyik Fél egy-egy példányt kap.

Paks, 2019. 02.06.

Budapest, 2019. 02.02.




Pékár Géza

vezérigazgató



Elter József

műszaki vezérigazgató-
helyettes



Dr. Korom Norbert Lajos
vezérigazgató



Halász Gábor
osztályvezető

**MVM PAKSI ATOMERŐMŰ ZÁRTKÖRŰEN
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
MEGRENDELŐ**

**MVM ERBE ENERGETIKA MÉRNÖKIRODA
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

VÁLLALKOZÓ

Szigetelési információ	
Süle Károly	Szakmai terület szigetelése

3000010956 / MVM Paks Atomerőmű Zrt.
Süle Károly (Szakmai terület szigetelése), Árki Zsolt (Igénylő szervezet vezetőjének szigetelése), Mecsker-Eigner Zita (Pénzügyi terület szigetelése), Dr. Takács Ádám (Jogi szigetelése), Molnár Milán Lajos (Logisztikai vezető szigetelése), Dr. Gerse Károly (Jogi szigetelése)



Árki Zsolt	Igénylő szervezet vezetőjének szignózása
Meczker-Eigner Zita	Pénzügyi terület szignózása
Dr. Takács Ádám	Jogi szignózása
Molnár Milán Lajos <i>A</i>	Logisztikai vezető szignózása
Dr. Gerse Károly <i>Ka ZL</i>	Jogi szignózása

3000010956 / MVM Paksí Atomerőmű Zrt.

Süle Károly (Szakmai terület szignózása), Árki Zsolt (Igénylő szervezet vezetőjének szignózása), Meczker-Eigner Zita (Pénzügyi terület szignózása), Dr. Takács Ádám (Jogi szignózása), Molnár Milán Lajos (Logisztikai vezető szignózása), Dr. Gerse Károly (Jogi szignózása)

9