

A 609-2/2018/MAV IKTATÓSZÁMÚ VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött *egyrésről* a

Név: **MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
Szerződéskötés és teljesítése során eljáró MÁV szervezet: MÁV Zrt. Beruházás lebonyolító igazgatóság
Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.
Cégjegyzékszám: 01-10-042272
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbíróság
Adószám: 10856417-2-44
Statisztikai számjel: 10856417-5221-114-01
Számlázási cím: MÁV Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.
Számlaküldés címe: MÁV Zrt. 1426 Budapest, Pf. 24.
Számlavezető pénzügyintézet: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
Számlaszám: 10201006-50080399-00000000
Képviseli: Virág István általános és műszaki vezérigazgató-helyettes
Sztrányay György mérnöki és műszaki ellenőrzési osztályvezető

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)

másrészről a

Név: **MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt Felelősségű Társaság**
Székhely: 5137 Jászkisér, Jászládányi út 10.
Cégjegyzék száma: 16-09-002819
Cégbíróság: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága
Adószáma: 11267425-2-16
Statisztikai számjel: 11267425-4212-113-16
Számlázási címe: 5137 Jászkisér, Jászládányi út 10.
Számlavezető pénzügyintézete: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
Számlaszáma: 10200971-21521542-00000000
Képviseli: Sejkóczki András ügyvezető
mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

- Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban külön-külön „**Fél**”, együtt „**Felek**” - között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

I. PREAMBULUM

Felek rögzítik, hogy közöttük 2018. május 18. napján **609-2/2018/MAV** iktatószám alatt Vállalkozási keretszerződés jött létre „Pályavasúti járművek felújítása 2018-2020.” tárgyában (a továbbiakban: „Szerződés”).

Felek a Megrendelő jármű javítási igénye alapján a Szerződés 2020. évi előzetesen számított szolgáltatási díj módosítása mellett döntöttek.

Felek a Szerződés módosítása során a Kbt 12. § (5) bekezdés b) pontja szerinti kivételi szabályt alkalmazzák.

Fentiekre tekintettel a Felek a Szerződést közös akaratral, jelen 1. számú szerződésmódosítással (a továbbiakban: „Szerződésmódosítás”) az alábbiak szerint módosítják.

II. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TÁRGYA

1. A Szerződés 3.2. pontját Felek a jelen Szerződésmódosítással hatályon kívül helyezik, annak helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3.2. Előzetesen számított szolgáltatási díj - évente:

2018. évre: **453.000.000 Ft + mindenkor hatályos ÁFA**, azaz négyszázötvenhárommillió forint + mindenkor hatályos ÁFA

2019. évre: **550.000.000 Ft + mindenkor hatályos ÁFA**, azaz ötszázötvenmillió forint + mindenkor hatályos ÁFA

2020. évre: **500.556.882 Ft + mindenkor hatályos ÁFA**, azaz ötszázmillió-ötszázötvenhatezer-nyolcszáznyolcvankettő forint + mindenkor hatályos ÁFA

2018-2020. évre összesen 1.503.556.882 Ft + mindenkor hatályos ÁFA, azaz egymilliárd-ötszázhárommillió-ötszázötvenhatezer-nyolcszáznyolcvankettő forint + mindenkor hatályos ÁFA.”

2. A Szerződés 1. és 2. sz. mellékletét Felek hatályon kívül helyezik, helyébe a jelen Szerződésmódosítás 1. és 2. sz. melléklete lép.

III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. Jelen Szerződésmódosítás a mindkét Fél által történő aláírás napján lép hatályba.
2. A Szerződés jelen Szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak és a Feleket ugyanolyan mértékben jogositják és kötelezik.
3. A jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény rendelkezéseit, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
4. A jelen Szerződésmódosítást a Felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt, 4 db egymással szó szerint megegyező eredeti példányban – melyből 2 db a Megrendelőt, 2 db a Vállalkozót illeti meg - az alulírott helyen és időben cégszerűen írták alá.

Készítette: Fodor Judit, BLI MEO KEI

Tárgy: Pályavasúti járművek felújítása 2018-2020.

IV. MELLÉKLETEK:

Jelen Szerződés módosítás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:


1. sz. melléklet: Előzetesen számított szolgáltatási díjak járművenként
2. sz. melléklet: 2018-2020. évi felújítások ütemezése

Budapest, 2019.....~~2019~~ NOV 14.....


.....
Virág István
Általános és műszaki
vezérigazgató-helyettes

MÁV Zrt.




.....
Sztrányay György
Mérnöki és műszaki
ellenőrzési osztályvezető


.....
Sejkóczki András
Ügyvezető

MÁV FKG Kft.




Kocsor László

Készítette: Fodor Judit, BLI MEO KEI

Tárgy: Pályavasúti járművek felújítása 2018-2020.

dr. Horváth Ágnes

Előzetesen számított nettó szolgáltatási díj

Felújítás tárgya	Ft
AGMU 1614 felújítás, remot, daru ráépítés	74 540 585
UDJ 001 felújítás, remotorizáció, daru ráépítés	67 411 955
AKT-TMs 003 felújítás, fülke nagyobbítás	46 696 270
TVG 1242 felújítás	25 146 828
TVG 1270 felújítása remottal, sínrakó daruk gépi hajtással	68 843 880
TVG 1243 felújítás, remottal	68 843 880
TVG 1501 felújítás, remottal	68 843 880
UDJ 015 felújítás	32 672 722
1 db üzemi kocsi sínrakó daruval, KS vagy Lgs kocsi, 2 db USD 1350 daruval	20 073 564
UDJ 039 darucsere	25 718 616
1 db üzemi kocsi sínrakó daru nélkül, KS vagy Lgs kocsi	10 073 564
Fj 109 darucsere	25 718 616
UDJ 027 remot, trigon váltó, légkondi	77 834 638
Fj 207 felújítás	49 849 656
Fj 103 felújítás	25 718 616
TVG 1316 felújítás, remot, váltó, légkondi	72 996 386
Fj 113 remot, darucsere	79 637 685
3 db UDJ darucsere (015, 028, 035)	77 155 848
2 db TVG darucsere (1328, 1250)	39 345 213
AGMU 1614	45 877 598
1 db 2019-ben készült üzemi kocsira sínrakó daru ráépítése, 2 db USD 1350 daru	9 950 982
1 db UDJ 018 felújítás, remot, daru csere	103 899 200
1 db TVG 1272 Felújítás, remot	102 325 923
1 db TVG 1336 remot	102 325 923
1 db DMm 3663 felújítás	45 449 507
1 db UDJ 029 felújítás, remot,	76 515 078
1 db FJM 001 darucsere, motorfelújítás	48 246 710
1 db üzemi kocsi sínrakó daru nélkül KS vagy Lgs kocsi	11 843 559

2018-2020. évi jármű felújítások ütemezése

2018. évben:

Szolgálati főnökség	Felújítás tárgya
TIG Budapest	AGMU 1614 felújítás, remot, daru ráépítés
TIG Budapest	UDJ 001 felújítás, remotorizáció, daru ráépítés
TIG Debrecen	AKT-TMs 003 felújítás, fülke nagyobbitás
Pft. Szombathely	TVG 1242 felújítás
TIG Budapest	TVG 1270 felújítása remottal, sínrakó daruk gépi hajtással
TIG Budapest	TVG 1243 felújítás, remottal
PLO Miskolc	TVG 1501 felújítás, remottal
PLO Miskolc	UDJ 015 felújítás

2019. évben:

Szolgálati főnökség	Felújítás tárgya
Pft. Debrecen	2 db üzemi kocsi sínrakó daruval, KS vagy Lgs kocsi, 2 db USD 1350 daruval
Pft. Debrecen	UDJ 039 darucsere
EÁ Főnökség Debrecen	Fj 109 darucsere
Pft. Nyíregyháza	UDJ 027 remot, trigon váltó, léghondi
EÁ Főnökség Budapest	Fj 207 felújítás
EÁ Főnökség Budapest	Fj 103 felújítás
Pft Békéscsaba	TVG 1316 felújítás, remot, váltó, léghondi
EÁ Miskolc	Fj 113 remot, darucsere
PLO Miskolc	3 db UDJ darucsere (015, 028, 035)
PLO Pécs	2 db TVG darucsere (1328, 1250)

2020. évben:

Szolgálati főnökség	Felújítás tárgya
PTI Debrecen	2019-ben készült üzemi kocsira sínrakó daru ráépítése, 2 db USD 1350 daru
PTI Pécs	UDJ 018 felújítás, remot, daru csere
PTI Miskolc	TVG 1272 Felújítás, remot
PTI Miskolc	TVG 1336 remot
PTI Budapest	DMm 3663 felújítás
PTI Békéscsaba	UDJ 029 felújítás, remot,
PTI Miskolc	FJM 001 darucsere, motorfelújítás
PTI Szombathely	1 db üzemi kocsi sínrakó daru nélkül KS vagy Lgs kocsi