

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS**1. sz. módosítása**

amely létrejött egyrészről

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

székhely: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10.,

adószám: 15735629-2-06,

bankszámla szám: 12067008-00102705-00100002,

képviseli: Dr. Botka László polgármester,

mint megbízó (a továbbiakban: „Megbízó”),

másrészről a

Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft.

székhely: 6720 Szeged, Széchenyi tér 5.;

adószám: 22247067-2-06,

bankszámlaszám: 12067008-00128761-00100002,

képviseli: Csanádi Zoltán ügyvezető igazgató

mint megbízott (a továbbiakban: „Megbízott”)

között az alulírott napon és helyen a következő feltételek mellett:

Felek a 2019. április 23-án létrejött, „Modern Városok Program keretében Szeged Megyei Jogú Város tömegközlekedésének elektromos alapra helyezése projekt (továbbiakban: Projekt) projektmenedzsment feladatainak teljes körű ellátása” tárgyú megbízási szerződést (továbbiakban: Szerződés) az alábbiak szerint módosítják:

A Szerződés 3. pontja az alábbiak szerint módosul:**„3. A Megbízott tevékenységének a kezdete és vége**

A Szerződés mindkét fél általi aláírással lép hatályba. A Megbízott munkáját ezen a napon köteles megkezdeni. A Szerződés a Projekt Támogató Okiratának Megbízó és a Támogató általi aláírását követően megkötésre kerülő új, kibővített projektmenedzsment szerződés aláírásakor, de legkésőbb 2020. június 30-i hatállyal ér véget.”

A Szerződés 5. pontja az alábbiak szerint módosul:**„5. Megbízási díj, fizetési feltételek**

5.1. A megbízási díj: 19.999.045 Ft + ÁFA, azaz tizenkilencmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-negyvenöt forint + általános forgalmi adó.

5.2. A megbízási díj tartalmaz minden, a Megbízott tevékenységével és szerződésszerű teljesítésével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és díjat.

5.3. Fizetési határidő: a kifizetések minden esetben szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla alapján történnek, a számlának a Megbízóhoz történő beérkezését követő 15. napon. A Megbízott felé történő kifizetések forintban kerülnek átutalásra.

5.4. Fizetési ütemezés:

A Megbízott a szerződés aláírásától annak befejezésének várható napjáig tervezetten 4 db részszámlát illetve 1 darab végszámlát állít ki, az alábbiak szerint:

Teljesítés dátuma	Számla összege (nettó)
2019. június 30.	3.999.809 Ft
2019. szeptember 30.	3.999.809 Ft
2019. december 31.	3.999.809 Ft
<u>2020. március 31.</u>	<u>3.999.809 Ft</u>
<u>2020. június 30.</u>	<u>3.999.809 Ft</u>
Összesen	<u>19.999.045 Ft</u>

5.5. Megbízott a tevékenységet folyamatos szolgáltatásként teljesíti. A Megbízott a Szerződésben foglalt feladatok ellátásáért a teljesített és a Megbízó által leigazolt tevékenysége alapján jogosult a díjazásra. Felek a Projekt Támogató Okiratának Megbízó és a Támogató általi aláírását követően megkötésre kerülő új, kibővített projektmenedzsment szerződés aláírásának napjával a szerződést megszüntetik és 15 napon belül időarányosan elszámolnak.

5.6. A számlák benyújtásának előfeltétele a teljesítés Megbízó általi elfogadása és a teljesítési igazolás kiadása.

5.7. Megbízó előleget nem fizet.

5.8. A számla formátumára a magyar jog előírásai az irányadóak, azaz csak olyan számlát fogad be a Megbízó, amelyik befogadására a magyar jog szabályai szerint jogosult. A teljesítésigazolásnak, Megbízott által készített beszámolóban a számla mellékletét kell képeznie.

5.9. A szolgáltatások ÁFA tartalmára vonatkozóan a felek a mindenkor érvényben lévő adójogszabályok szerint járnak el.

5.10. Megbízó pénzügyi késedelme esetén a Megbízottat a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg.


5.11. Megbízó nyilatkozik, hogy a pénzügyi fedezetet a Kormány az 1798/2018. (XII. 21.) számú kormányhatározatban foglaltak szerint biztosítja."


A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak. A szerződés-módosítást Felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

A jelen Szerződésmódosítás 5 példányban készült, amelyből 3 példány a Megbízót, 2 példány a Megbízottat illeti.

Szeged, 2019. december 23.

Szeged, 2019. 12. 30.


.....
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Megbízó
képviselőtében:
Dr. Botka László polgármester


.....
Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft.
Megbízott
képviselőtében:
Csanádi Zoltán ügyvezető

A kötelezettségvállalást pénzügyileg

ellenjegyzem.

Dátum: 12.23

Pénzügyi ellenjegyzésre
Jogosult aláírása

A KÖZGAZDASÁGI IRODA VÉLEMÉNYE:

Működési kiadások

Fejlesztési feladatok

Közlekedéstervezés, forgalomszámlálás részl: 113028

2019. évi eredeti előirányzat: **160 119 eFt**

Eddig lekötött: **82 960 eFt**

A mai napon felmerült igény: szerződés módosítás

Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. - Szeged tömegközlekedésének elektromos alapra helyezése c. projekt menedzsment feladatának teljes körű ellátása **10 160 eFt**

Még felhasználható előirányzat **66 999 eFt**

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 20/2019. (XI.25.) Kgy. rendelet alapján az előirányzat rendelkezésre áll, szignálható.

A költségvetés módosításakor az előirányzat és a szerződés kivezetésre kerül saját sorára.

Szeged, 2019. december 20.


Romberger Krisztina
csoportvezető


Tornyai Tibor
osztályvezető

Papp Gábor
irodavezető


Juhász Szilvia
ügyintéző