

532-201 7-4/2020

C: 2020.01.09.
Városüzemeltetési és Beruházási Osztály
Érk: 2020. FEBR 25 Dlt: *Szűcs*

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1. számú módosítás

Amely létrejött egyrészről a **Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata**
Címe: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
Képviselő neve: **Pintér Tamás polgármester**
Kapcsolattartó neve: Városüzemeltetési és Beruházási osztályvezető
Adóigazgatási jelzőszáma: 15727000-2-07
Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11736037-15361363-00000000
mint **Megrendelő** (továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a **DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
Címe: 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.
Képviselő neve: **Illéssy István elnök**
Cégjegyzékszám: 07-10-001030
Adószáma: 10728491-2-07
Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11736037-20559881-00000000

mint **Vállalkozó** (a továbbiakban: **Vállalkozó**) együtt **Szerződő Felek** között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

A felek között 2019.01.16-án a **dunaújvárosi piac 16. számú kapujának, kerítésének és tartópillérének helyreállítási munkálataira irányuló** 2019. november 22-én kelt (lkt. szám: KA_19_172) árajánlatban foglaltak figyelembevételével tárgyban létrejött vállalkozási szerződés 3. pontjában foglaltak az alábbiak szerint módosulnak:

„3.) Teljesítési határidő:

A szerződés teljesítésének tervezett kezdési időpontja: a szerződés aláírását követően

A szerződés teljesítésének befejezési határideje: 2020. április 30.”

A szerződés további pontjai változatlanul hatályban maradnak.

Szerződő Felek jelen szerződésmódosítást elolvasták, azt megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Dunaújváros, 2020. 02. 20.

Dunaújváros, 2020. 02. 27.

Megrendelő képviseletében:

Vállalkozó képviseletében:


Pintér Tamás
Pintér Tamás
DMJV polgármestere

Illéssy István
DVG Zrt.

Pénzügyi ellenjegyzés:

2020 FEBR 17.

[Signature]
2020.02.20.



[Signature]

**Dunaújváros Megyei Jogú Város
Polgármestere**

2401 Dunaújváros, Városháza tér 1. telefon (25) 544-312 Fax: (25) 544-190

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere

164/2020. (II.11.) határozata

**Javaslat Dunaújvárosi Piac 16. számú kapujának, kerítésének és tartópillérének
helyreállítási munkálataira tárgyában a DVG Zrt-vel létrejött vállalkozási szerződés
módosításáról**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság véleményének kikérése mellett – az alábbi határozatot hozza:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere hozzájárul ahhoz, hogy a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Zrt. között 2020.01.16-án a Dunaújvárosi piac 16. számú kapujának, kerítésének és tartópillérének helyreállítási munkálataira tárgyában létrejött vállalkozási szerződés 3. pontjában a teljesítési határidő 2020.április 30-i időpontra módosuljon.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetőjét a vállalkozási szerződés 1. számú módosításának előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátására, valamint a határozat közlésére.

Felelős: a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője

Határidő: 2020. február 28.

Dunaújváros, 2020. február. 19



Pintér Tamás
Pintér Tamás
polgármester

Kapják:

- 1.) DVG Zrt. (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.)
- 2.) DMJV Jogi és Közgyűlési Osztály
- 3-4.) Irattár