

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS
módosítása
2. rész

SZERZŐDŐ FELEK

Mely létrejött egyrészről a **Heves Megyei Kormányhivatal**

székhely: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.

adószám: 15789329-2-10

törzsszám: 789323

bankszámlaszám: 10035003-00299619-30005235

képviseli: Fenyves Péter főosztályvezető

Dr. Pajtók Gábor kormány megbízott által adott meghatalmazással

mint **megrendelő**;

másrészről az **IMG Solution Kft.**

székhely: 1023 Budapest, Lajos u. 26.

adószám: 14894262-2-41

cégjegyzékszám: 01-09-973596

bankszámlaszám: 11743026-20012498

képviseli: Szentgyörgyi Gábor János ügyvezető

és a **TRACO Zrt.**

székhely: 1095 Budapest, Máriássy u. 7.

adószám: 11856403-2-43

cégjegyzékszám: 01-10-044095

bankszámlaszám: 10102244-50796800-02000001

képviseli: Keller István vezérigazgató

mint **szállító** - a megrendelő és a szállító együttesen, mint **felek** - között az alábbi feltételek szerint:

I. ELŐZMÉNYEK

1. Felek rögzítik, hogy megrendelő, mint ajánlatkérő által indított „**Számítógép konfiguráció monitorral és laptop beszerzése**” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárásban nyertesként 2019. december 3. napján, HE/JPO/9-214/2019. iktatószám alatt szállítási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) került megkötésre a 2. rész vonatkozásában.
2. Szállító 2019. december 18. napján kelt kérelmében a Szerződésben megjelölt teljesítési határidő hosszabbítását kérte, figyelemmel arra, hogy gyártó a megrendelt igényt gyártásban történt fennakadás miatt a megadott határidőre nem tudja teljesíteni. (kérelem jelen módosítás 1. sz. melléklete)
3. A közbeszerzési eljárás azonosítója: EKMNY02SZGRK16, KM01SZGRK17
4. Az eljárás részei és érintett projekt: 2. rész: TOP-5.1.2-15-HE1-2016-00003

II. MÓDOSÍTÁS TÁRGYA

1. Felek jelen módosítás I.2. pontban megjelölt kérelemre figyelemmel, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141.§ (4) bek. c.) pontja alapján, előre nem látható körülmény miatt, a Szerződés II. 2. pontjában megjelölt teljesítési határidőt az alábbiakra módosítják:
- 

Teljesítési határidő: 2020. február 28.

2. A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Jelen módosítást felek - mint akaratukkal mindenben megegyezőt -, helybenhagyólag írják alá.

Eger, 2020. február 11.

Heves Megyei Kormányhivatal
megrendelő
képv.: Fenyves Péter
főosztályvezető
Dr. Pajtók Gábor kormány megbízott
által adott meghatalmazással

68 EGER

IMG-Solution Kft.
képv.: Szentgyörgyi Gábor János ügyvezető
Budapest, ...jos utca 26.
Adószám: 14894262-2-11

TRACO Zrt.
képv.: Keller István vezérigazgató
szállító

Pénzügyi ellenjegyzés:

Jogi ellenjegyzés:

Melléklet:

- szállító kérelme
- gyártó levele

4.
traco Zrt.
1095 Budapest, Máriássy u. 7.
☎ (36-1) 889-9300 Fax: (36-1) 889-9301